



Spolufinancováno
Evropskou unií



MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM		
EVIDENČNÍ ČÍSLO SMLOUVY		
Dod. 1 - 440	2025	OVÚP
poř. číslo	rok	zkr. odb.

Město Frenštát pod Radhoštěm

Sídlo: nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Zastoupená: Ing. Jan Rejman, starosta
IČO: 00297852
DIČ: CZ00297852
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
Bankovní účet: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
email: [REDACTED]

(dále také jen "objednatel")

a

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo: Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5 – Smíchov
Zastoupena: [REDACTED] ředitelem divize 06,
na základě plné moci
IČO: 47116901
DIČ: CZ47116901
zástupce ve věcech technických: [REDACTED], zástupce ředitele divize 06
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Praha 5,
[REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(dále také jen "zhotovitel")

uzavírají tento

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 10.11.2025 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

číslo smlouvy objednatele: viz výše v záhlaví smlouvy
číslo smlouvy zhotovitele: 06-32328-17414/25

¹ Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.



Preambule

V průběhu realizace díla se vyskytly nepředvídatelné okolnosti spočívající v nepříznivých klimatických podmínkách, a to v časovém období, v rámci kterého měly být dle smlouvy o dílo prováděny doplňující průzkumy a rozbory nezbytné k vyhotovení návrhu Územní studie krajiny. V návaznosti na tyto skutečnosti vznikla nutnost časového posunu provedení terénního průzkumu do příznivějšího období (březen, duben 2026) a tedy změnu termínu pro provedení 1. etapy.

Článek I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna doby plnění 1. etapy a u 2. a 3. etapy stanovení termínu pro jejich dokončení v konkrétním datumu (datum u etap 2. a 3. odpovídá době stanovené v uzavřené smlouvě o dílo).
2. Smluvní strany se dohodly, že odst. 3 článku III. „Doba a místo plnění“ se mění a nově zní:

Zhotovitel je povinen řádně dokončit a protokolárně předat objednateli jednotlivé části (etapy) díla nejpozději v následujících termínech:

- 1. etapa – doplňující průzkumy a rozbory včetně konzultace s objednatelem - předání zadavateli bez závad a nedodělků do 30.6.2026***
- 2. etapa (návrh ÚSK ORP) – návrh Územní studie krajiny včetně konzultace s objednatelem a po pro projednání s dotčenými orgány a veřejností – předání zadavateli bez vad a nedodělků do 10.10.2026***
- 3. etapa (finální ÚSK ORP) - Územní studie krajiny upravená na základě projednání s dotčenými orgány a veřejností – předání objednateli bez vad a nedodělků do 10.11.2026.***

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní práva a povinnosti tímto dodatkem č. 1 neupravená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v tomto dodatku odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují k dodatku své vlastnoruční podpisy.
3. Doložka platnosti dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů:

Právní jednání stanovené touto smlouvou bylo schváleno usnesením Rady města Frenštátu pod Radhoštěm č. 2264/107/RM/2026 ze dne 03.06.2026.



Spolufinancováno
Evropskou unií



Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 08.06.2026

V Praze dne 05.06.2026

objednatel



Ing. Jan Rejman
starosta

zhotovitel



Ing. Pavel Menhard
ředitel divize 06
na základě plné moci

Město Frenštát pod Radhoštěm
nám. Míru 1
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
IČ 00297852, DIČ CZ00297852
-48-



