

DODATEK Č.1

***KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOToVENÍ STAVBY
„OBNOVA KANALIZACE FUČÍKOVA, KUTNÁ HORA“***

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s.

a

ROKOS STAVBY s.r.o.

DODATEK č.1

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s.

Se sídlem: Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2377

IČ: 46356967

DIČ: CZ46356967

jednající ve věcech smluvních: Ing. Jiří Štěpán, předseda představenstva

jednající ve věcech technických:

bankovní spojení: č.ú.: [REDACTED] vedený u Komerční banka, a.s.

telefon/fax : [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

ROKOS STAVBY s.r.o.

Se sídlem: Trnková 1816, 286 01 Čáslav

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205365

IČ: 29414431

DIČ: CZ 29414431

jednající ve věcech smluvních: Pavel Rokos

jednající ve věcech technických:

bankovní spojení: č.ú.: [REDACTED] vedený u České spořitelny a.s.

telefon/fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 30.6.2017 (dále v textu také jen „smlouva“ nebo „původní smlouva“) na zhotovení stavby s názvem „Obnova kanalizace Fučíkova, Kutná Hora“:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se z důvodu změn rozsahu předmětu plnění stavby „Obnova kanalizace Fučíkova, Kutná Hora“ dohodly na níže uvedených změnách smlouvy.

II. ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ

- 2.1. Znění bodu 3.3. článku III. smlouvy se v plném rozsahu vypouští a nahrazuje novým zněním:

Termín dokončení prací a protokolární předání a převzetí dokončeného díla:

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním a převzetím předmětu díla objednatelem. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.

Termín ukončení plnění předmětu díla – ve lhůtě **do 30.9.2017**.

II. ZMĚNA CENY

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na této změně ceny:

a) Nabízená cena ze smlouvy bez DPH	921 270,15 Kč
b) Snížení ceny bez DPH... ..	62 545,75 Kč
c) Cena celkem bez DPH.....	858 724,39 Kč
(slovy: osm set padesát osm tisíc sedm set dvacet čtyři korun českých třicet devět haléřů)	
d) Celkem DPH ve výši 21%	180 332,12 Kč
(slovy: jedno sto osmdesát tisíc tři sta třicet dvě koruny české dvanáct haléřů)	
e) Cena celkem včetně DPH	1 039 056,52 Kč
(slovy: jeden milion třicet devět tisíc padesát šest korun českých padesát dva haléře)	

- 2.2. Oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet) je přílohou tohoto dodatku a tvoří jeho nedílnou část.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít.
2. Smluvní strany konstatují, že dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
3. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení smlouvy o dílo ze dne 30.6.2017 nepodléhá jiným změnám než jsou uvedeny v tomto dodatku.
4. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:
Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr
5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

6. Zhotovitel bere na vědomí, že se na tento dodatek vztahuje režim zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění účinném od 1. 7. 2017 (dále "ZRS"), což znamená, že tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv. V případě, že nebudou spolu s tímto dodatkem uveřejněny v registru smluv ani do 3 měsíců ode dne, kdy byly uzavřeny i vlastní SOD ze dne 30.6.2017, platí, že SOD i dodatek jsou zrušeny od počátku (viz § 7 odst. 1 a § 8 odst. 3 ZRS).

V Kutné Hoře, dne.....

V....., dne

.....

Ing. Jiří Štěpán

předseda představenstva

objednatel

.....

Pavel Rokos

jednatel společnosti

zhotovitel