

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3/2017

"Kostel sv. Maří Magdaleny, Stříbro - havarijní zajištění - 4. etapa"

(dále jen "dodatek")

uzavřený mezi smluvními stranami:

Objednatel: Město Stříbro

Se sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro
IČ: 00260177
DIČ: CZ00260177

dále jen "objednatel"

a

Zhotovitel: STAVBY - KAMENICTVÍ s.r.o.

Se sídlem: Alešova 1275, 349 01 Stříbro
IČ: 048 90 612
DIČ: CZ04890612
Spisová značka: C 32437 vedená u Krajského soudu v Plzni

dále jen "zhotovitel"

Obě smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 3/2017 "Kostel sv. Maří Magdaleny, Stříbro - havarijní zajištění - 4. etapa" uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 10.3.2017 následovně:

ČLÁNEK I.

Změna následujících článků výše specifikované smlouvy

Článek III. **Cena za dílo** se mění takto:

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč včetně DPH
Cena celkem	423 186,06	88 869,07	512 055,13

Odůvodnění:

Během realizace díla došlo ke změnám oproti PD na objektu D.1.4 - Zdravotní instalace. Změna díla je specifikována v příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku.

ČLÁNEK II.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.

Ve Stříbře dne

.....
za Město Stříbro
Bc. Karel Lukeš
starosta města
(objednatel)

.....
STAVBY - KAMENICTVÍ s.r.o.
Ladislav Stach
jednatel
(zhotovitel)

Příloha č. 1: Rozpočet - Vícepráce
Příloha č. 2: Rozpočet - Méněpráce