

Dohoda o narovnání

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1903 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], pověřeného řízením organizační jednotky Stavební správy západ na základě pověření č. 23-NM

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 –Karlín

datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@Spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-1619/2024**

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5003520140/5323520045

číslo jednací: 10242/2026-SŽ-SSZ-PRÁV

a

Zhotovitel:

REMEX CZ a.s.

se sídlem K Váze 1111/66, 154 00 Praha 5 - Slivenec

IČO: 602 01 088 DIČ: CZ60201088

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka B 217

zastoupena: **Richardem Filipem**, předsedou představenstva

Korespondenční adresa:

K Váze 1111/66, 154 00 Praha 5 - Slivenec

číslo smlouvy Zhotovitele: N/100/2024/055/001

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „**Smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

I. Právní stav

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.03.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je povinnost Zhotovitele realizovat pro Objednatele stavbu: „**Zřízení zastávky Dýšina**“ (dále také jen jako „**Dílo**“). Tato smlouva byla uzavřena v souladu s výsledkem zadávacího řízení na výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky s označením „**Zřízení zastávky Dýšina**“, číslo smlouvy Objednatele E618-S-1619/2024, číslo smlouvy Zhotovitele N/100/2024/055/001 (dále jen „**Smlouva o dílo**“).
2. Dle čl. 10 odst. 10.1 Obchodních podmínek tvořících součást Smlouvy o dílo platí, že Dílo se má za dokončené ke dni podpisu předávacího protokolu (dále také jen jako „**Předávací protokol**“) Zhotovitelem i Technickým dozorem Stavby (dále také jen jako „**TDS**“) s uvedením data, kdy Zhotovitel splnil všechny své povinnosti podle Smlouvy pro dokončení Díla. Dle odst. 10.2 Obchodních podmínek pak platí, že TDS podepíše na výzvu Zhotovitele Předávací protokol bez zbytečného odkladu poté, co nastane poslední ze skutečností uvedených v pododst. 10.2.1 – 10.2.5 Obchodních podmínek.
3. Dle čl. 15 odst. 15.1 Obchodních podmínek je Zhotovitel povinen bezodkladně, nejpozději do 60 dnů ode dne podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS předat Objednateli Bankovní záruku za odstranění vad.

II. Skutkový stav

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že ačkoliv bylo Dílo k 04.08.2025 fakticky provedeno, nedošlo k jeho formálnímu předání ve smyslu čl. 10 odst. 10.1 Obchodních podmínek. Zhotovitel tak ke dni sepsání této dohody nepředložil Objednateli Bankovní záruku za odstranění vad.
2. Dílo bylo fakticky dokončeno ke dni 04.08.2025 bez vad a nedodělků a předáno Objednateli. K tomuto dni byl Smluvními stranami podepsán Zhotovitelem předložený protokol, jehož formální stránka se následně ukázala jako nedostatečná (viz odst. 4 tohoto článku). Tento protokol byl Zhotovitelem předložen z důvodu níže popsané personální změny, aby Zhotovitel měl potvrzeno, že předal veškerou dokumentaci Díla a tím došlo k provedení Díla.
3. Vlivem personálních změn na pozici TDS na straně Objednatele však nedošlo k podpisu Předávacího protokolu.
4. Následně se Smluvní strany dozvěděly, že shora citovaný protokol ze dne 04.08.2025 nesplňuje formální náležitosti, když na tuto skutečnost poukázal bankovní ústav Zhotovitele, který sdělil, že na základě tohoto protokolu ze dne 04.08.2025 není možné vystavit Zhotoviteli Bankovní záruku za odstranění vad dle odst. 15.1 Obchodních podmínek.
5. Mezi Smluvními stranami jsou sporné či pochybné tyto skutečnosti:
 - a) Zda je protokol ze dne 04.08.2025 dostatečný co do formálních náležitostí a je tak dostatečným podkladem pro vystavení Bankovní záruky na odstranění vad.
 - b) Zda byl Zhotovitel povinen nejdéle do 60 dnů od 04.08.2025 předat Objednateli Bankovní záruku za odstranění vad.
 - c) Zda Zhotovitel dokončil Dílo řádně a včas a zda mělo tedy dojít k podpisu Předávacího protokolu.

III. Předmět dohody

1. Touto dohodou smluvní strany sporné skutečnosti popsané v čl. II. odst. 5 této dohody narovnávají takto:
 - a) Smluvní strany konstatují, že Dílo bylo řádně dokončeno a Objednatelem převzato, přestože z důvodu personálních změn na straně Objednatele nedošlo k podpisu předávacího protokolu. Za den předání a převzetí Díla smluvní strany považují den 04.08.2025.

- b) Smluvní strany se zavazují podepsat **do 30 dnů** ode dne nabytí účinnosti této dohody Předávací protokol. V rámci tohoto Předávacího protokolu bude uvedeno, že Dílo bylo Zhotovitelem řádně, včas a bez nedodělků dokončeno k 04.08.2025.
- c) Zhotovitel se zavazuje předložit Bankovní záruku za odstranění vad nejpozději **do 60 dnů** ode dne nabytí účinnosti této dohody.
2. Smluvní strany prohlašují, že shora popsáním způsobem jsou mezi nimi vypořádány veškeré sporné či pochybné skutečnosti v této dohodě uvedené.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Obě strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen „ZRS“) s uveřejněním této dohody v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci stran, předmětu dohody, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této dohody. Nebude-li tato dohoda zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze stran oprávněna požadovat po druhé straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel.
4. Tato dohoda může být měněna pouze písemnými dodatky s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny, podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran.
5. Tato dohoda je sepsána v jednom vyhotovení v elektronické formě a je opatřena zaručenými elektronickými podpisy zástupců obou Smluvních stran.

Compliance doložka a etické zásady

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této dohody jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této dohody a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze Smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé Smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené Smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách Smluvních stran (společností).

Za Objednatele:

V Praze



18.06.2026 09:51
Podepsáno
elektronicky

.....
pověřený řízením organizační jednotky Stavební
správa západ
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Praze



Digitálně podepsal

Datum: 2026.06.16
14:27:12 +02'00'

.....
Richard Filip
předseda představenstva
REMEX CZ a.s.