

## DODATEK č. 1

číslo smlouvy objednatele: 314 750/05 – 314 760/04/2017

číslo smlouvy zhotovitele: 05032017

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

**nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo**

### I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**  
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové  
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. František Barák – předseda představenstva

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Petr Keindl - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP

2/ Zhotovitel: **VODOEKOSTAV s.r.o.**

sídlo/místo podnikání: Černilovská 25, 500 03 Hradec Králové - Rusek  
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5061

jejímž jménem jedná: Ludvík Šulc - jednatel

IČ: 49814052

DIČ: CZ 49814052

bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové

číslo účtu: 176551463 / 0300

telefon: 495 261 152

fax: 495 261 152

e-mail: info@vodoekostav.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ludvík Šulc - jednatel

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Miroslav Dědek - stavbyvedoucí

## II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnových listů (ZL č. 1) které obsahují položkový rozpočet víceprací a méněprací. Tyto změnové listy jsou nedílnou součástí Nabídky k zakázce „Kanalizace a vodovod Hradec Králové – prodloužení k Lesnímu hřbitovu“. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

3/ Změna termínu plnění upravená na základě uvedených víceprací, z důvodu zhoršených geologických podmínek, které neumožňují dodržet předpokládanou rychlost provádění řízených protlaků a z důvodu koordinace stavby s výstavbou kanalizačních a vodovodních přípojek, které realizuje investor Město Hradec Králové.

**Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: 16.11.2017**

4/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku mění následujícím způsobem:

<b>Cena díla dle základní SOD</b>	<b>7.229.042,- Kč</b>
<b>Cena dle SOD část kanalizace .</b>	<b>4.738.775,- Kč</b>
vícepráce kanalizace dle ZL č. 1	198.727,- Kč
méněpráce kanalizace dle ZL č. 1	-127.593,- Kč
<u>změna ceny kanalizace</u>	<u>71.133,- Kč</u>
<b>cena dle dodatku č. 1 část kanalizace</b>	<b>4.809.908,- Kč</b>
<b>Cena dle SOD část vodovod .</b>	<b>2.490.267,- Kč</b>
vícepráce vodovod dle ZL č. 1	0,- Kč
méněpráce vodovod dle ZL č. 1	-70.293,- Kč
<u>změna ceny vodovod dle ZL č. 1 .</u>	<u>-70.293,- Kč</u>
<b>cena dle dodatku č. 1 část vodovod</b>	<b>2.419.974,- Kč</b>
<b>Cena díla dle dodatku č. 1 celkem</b>	<b>7.229.882,- Kč</b>

**Ceny jsou uvedeny bez DPH**

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že ne zahájí žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

Příloha č. 1: rekapitulace víceprací a méněprací na akci „Kanalizace a vodovod Hradec Králové – prodloužení k Lesnímu hřbitovu.“ (změnový list č. 1)

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

.....  
Ing. František Barák  
předseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Hradec  
Králové, a.s.

.....  
Ludvík Šulc  
jednatel  
VODOEKOSTAV s.r.o.

<b>KNIHA VÍCEPRACÍ , ODPOČTŮ A ZMĚN</b>			
<b>NÁVRH ZMĚNY</b>			číslo : 1
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.			
Zhotovitel: Vodoekostav s.r.o.			
Navrhovatel:	Vodoekostav s.r.o.		
Příjemce návrhu:	VAK Hradec Králové, a.s.	Datum: 4.9.2017	
-Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem	osobně
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:	-	
	na výkresy:	-	
	na rozpočtové podklady:	-	
	na jinou část smlouvy:	-	
<b>POPIS ZMĚNY:</b>			
<p><b>Změna č. 1</b> – V průběhu realizačních prací byla provedena kontrolní sonda v prostoru budoucí KČS. Vzhledem k prokázané výšce hladiny podzemní vody a stavu geologických podmínek bylo zjištěno, že dle PD navrhovaný způsob zapažení výkopu není v této lokalitě vhodný. Navrhujeme zapažení pomocí pažících ráků. Tato změna představuje méněpráce (odpočet původně navrženého způsobu pažení) a také vícepráce (nový způsob zapažení).</p>			
<p><b>Změna č. 2</b> – Na základě zjištění skutečných hloubek stávajících inženýrských sítí (vodovod a plynovod) bylo zjištěno, že navrhovaný kanalizační řad bude mít od stávajících inženýrských sítí dostatečnou odstupovou vzdálenost. Provozovatelé vodovodu, ani plynovodu nepožadují instalaci projektantem navržené chráničky. Navrhujeme nerealizovat ocelovou chráničku neřízeným protlakem, dále navrhujeme kanalizační řad realizovat řízeným protlakem.</p>			
<p><b>Změna č. 3</b> – Na základě zjištěných skutečných hydrogeologických poměrů a na základě záznamů ve stavebním deníku bylo zjištěno, že celková doba čerpání oproti PD je vyšší. Navrhujeme navýšit celkovou dobu čerpání podzemních vod.</p>			
<p><b>Změna č. 4</b> – Na základě zjištěných skutečných hydrogeologických poměrů a na základě záznamů ve stavebním deníku bylo zjištěno, že kanalizační potrubí pod stávajícím plynovodem a vodovodním přivaděčem lze v důsledku provádění řízeným protlakem protlačit, tak že nevznikne projektovaný protispád. Provozovatel nepožaduje instalaci navrženého kalníku. Navrhujeme zmiňovaný kalník nerealizovat.</p>			
<p><b>Změna č. 5</b> – Na základě požadavku provozovatele navrhujeme instalaci odvětrávacích ventilů na výtlačném řadu přímo nad potrubí. Nebude třeba montáž projektantem navržených patních kolen 90°.</p>			
<p><b>Změna č. 6</b> - Na základě zjištěných skutečných hydrogeologických poměrů a na základě záznamů ve stavebním deníku bylo zjištěno, že vodovodní potrubí pod stávajícím plynovodem a vodovodním přivaděčem lze v důsledku provádění řízeným protlakem protlačit, tak že nevznikne projektovaný protispád. Provozovatel vodovodu nepožaduje instalaci navrženého kalníku. Navrhujeme zmiňovaný kalník nerealizovat.</p>			
<p><b>Změna č. 7</b> – Na základě zjištění skutečných hloubek stávajících inženýrských sítí (vodovod a plynovod) bylo zjištěno, že navrhovaný vodovodní řad bude mít od stávajících inženýrských sítí dostatečnou odstupovou vzdálenost. Provozovatelé vodovodu ani plynovodu nepožadují instalaci projektantem navržené chráničky. Navrhujeme nerealizovat ocelovou chráničku neřízeným protlakem, dále navrhujeme vodovodní řad realizovat řízeným protlakem.</p>			

<i>Počet připojených listů specifikací:</i>			<i>Počet připojených výkresů:</i>		
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel	chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší moe	jiné okolnosti
Jméno a podpis navrhovatele: <i>Miroslav Dědek</i>					
<b>Stanovisko objednatele:</b> Objednatel požaduje předložit návrh ocenění změny					
<b>Stanovisko zhotovitele:</b> Oceněný výkaz výměr je doložen k příloze					
<b>Stanovisko projektanta:</b> souhlasí					
<b>Stanovisko provozovatele:</b> souhlasí					
<small><i>Toto <b>Oznámení o změně</b> (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). <b>Není Potvrzením změny</b> (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.</i></small>					

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

## KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

### NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Číslo: 1

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: Vodoekostav s.r.o.

Navrhovatel: Vodoekostav s.r.o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 4.9.2017

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem	osobně
------------------------------------	--------	----------	--------

**V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny**

#### Rekapitulace více a méněprací

č.změny	popis	cena (Kč bez DPH)
1	Změna způsobu pažení výkopu pro KČS - celkem	139 701
	<i>nově navržený způsob pažení</i>	<i>158 988</i>
	<i>odpočet původního pažení</i>	<i>-19 287</i>
2	Odpočet chrániček pro kanalizační potrubí - celkem	-50 599
	<i>odpočet neřízeného protlaku</i>	<i>-54 499</i>
	<i>dopočet řízeného protlaku</i>	<i>3 900</i>
3	Přípočet čerpání vody	35 839
4	Odpočet kalníku na kanalizačním výtlačku	-47 752
5	Odpočet patních kolen na výtlačném potrubí	-6 056
6	Odpočet kalníku na vodovodu HK2	-39 312
7	Odpočet chrániček na vodovodu	-30 981

#### **stavební objekt kanalizace**

vícepráce kanalizace celkem	198 727
méněpráce kanalizace celkem	-127 593

**kanalizace celkem 71 133**

#### **stavební objekt vodovod**

vícepráce vodovod celkem	0
méněpráce vodovod celkem	-70 293

**vodovod celkem -70 293**

**změny ceny dle dodatku č. 1 840**

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

**840,- Kč bez DPH**

(osmsetčtyřicet korun českých)

Zpracoval:

Miroslav Dědek  
za zhotovitele (jméno/podpis)

Datum: 4.9.2017

Odsouhlasil:

Ing. Petr Keindl  
za objednatele (jméno/podpis)

Datum: 4.9.2017

## KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

**ODSOUHLASENÍ ZMĚNY**

Číslo: 1

**Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.**

Zhotovitel: Vodoekostav s.r.o.

Navrhovatel: Vodoekostav s.r.o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 4.9.2017

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	faxem	osobně
------------------------------------	--------	-------	--------

Vyjádření projektanta:

Vyjádření provozovatele:

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy):

**840,- Kč bez DPH**

(osmsetčtyřicet korun českých)

Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo

Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
-----------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	----------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ludvík Šulc  
(jméno/podpis)

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Pavel Loskot  
(jméno/podpis)

Datum: 4.9.2017

Datum: 4.9.2017