



MUHTP005HX9L

**Město Horšovský Týn**

se sídlem: náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn

IČO: 00253383

DIČ: CZ699006180

zastoupené starostou Ing. Josefem Holečkem, tel.: [REDACTED]

bankovní spojení, číslo účtu: 27-3284670287/0100

(dále jen „objednatel“)

- na straně jedné

a

**Václav Pivoňka**

se sídlem: Plzeňská 99, 346 01, Horšovský Týn – Plzeňské Předměstí

IČO: 10056408

DIČ: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

- na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

### Horšovský Týn, hřbitovní ohradní zeď

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „dodatek“)

#### I.

##### Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 04.09.2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je oprava hřbitovní zdi městského hřbitova v Horšovském Týně (dále jen „dílo“) (dále jen „smlouva“).

#### II.

##### Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem dodatku je změna ceny díla, jedná se o změnu dle skutečně provedených prací (méněpráce - nebyly provedeny klempířské prvky, ty provede v rámci jiných souvisejících oprav správce hřbitova, vícepráce - zvýšená spotřeba malty při výplni spár kamenného zdiva).
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na změně ceny v čl. IV. odst. 4.2.:

	cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
smlouva o dílo	1.100.457,00 Kč	231.095,97 Kč	1.331.552,97 Kč
méněpráce	-78.000,00 Kč	-16.380,00 Kč	-94.380,00 Kč
vícepráce	+77.700,00 Kč	+16.317,00 Kč	+94.017,00 Kč
<b>cena celkem</b>	<b>1.100.157,00 Kč</b>	<b>231.032,97 Kč</b>	<b>1.331.189,97</b>


### III.

#### Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ve všem ostatním zůstává původní smlouva nezměněna.
- 3.2. Pokud se tento dodatek uzavírá v listinné podobě, pak je sepsán ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž 1 vyhotovení si ponechá objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel. Pokud se tento dodatek uzavírá elektronicky, pak je podepsán oběma smluvními stranami elektronicky. Elektronicky podepsaný dodatek má platnost originálu.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů a výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku v informačním systému veřejné správy – registru smluv. Zhotovitel bere dále na vědomí, že město Horšovský Týn je povinno na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto dodatku byly na vyžádání sděleny třetím osobám.
- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zajistí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dní od uzavření tohoto dodatku, uveřejnění v registru smluv.
- 3.6. V návaznosti na výše ujednané smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek.
- 3.7. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a rozumí mu, a že tento dodatek nebyl sepsán za nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.8. Tento dodatek byl schválen na schůzi Rady města Horšovský Týn dne 10.06.2026 pod bodem č. 93/13.


#### Příloha č. 1: soupis prací

V Horšovském Týně dne 16 -06- 2026



Za objednatele  
Město Horšovský Týn  
Ing. Josef Holeček, starosta

V Horšovském Týně dne 16 -06- 2026



Za zhotovitele  
Václav Pivoňka



**3P stavby Pivoňka**  
Plzeňská 99, Horšovský Týn

**červen 2026**

### Soupis prací při opravě hřbitovní zdi

**Investor-Město Horšovský Týn**  
**Stavba-městský hřbitov**

1.osekání starých omítek	518 m <sup>2</sup>
2.sejmutí cihelných a taškových stříšek	167bm
3.nakládka suří do kontejnerů	31 t
4.odvoz a likvidace /Lazce/	31 t
5.úprava podkladu pod stříšku	164bm
6.cementový prostřík Maxit IP 12	518 m <sup>2</sup>
7.omítání soklovou omítkou Maxit IP 14	518 m <sup>2</sup>
8.nalepení stříšky ze střešních tašek/bobrovka/	84 m <sup>2</sup>
9.příplatek za zvýšenou spotřebu malty při výplni spar kamenného zdiva	518 m <sup>2</sup>
10.zakrývání ploch	
11.penetrování pod barvu	518 m <sup>2</sup>
12.nátěr fasádní barvou	518m <sup>2</sup>

Zařízení staveniště,přesun kapacit

Cena bez DPH

**1 100 157,-Kč**

Za 3P stavby