

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na  
zhotovení projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při  
realizaci stavby**

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3713/2014/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 14-355.240  
ISPROFIN: 327 321 4901, uzavřené dne 03.09.2014 (dále jen Smlouva) mezi:

Název zakázky:

**„Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží – Johannegeorgenstadt“**

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ,

Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00, Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

a

**SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavíčkem**, předsedou představenstva

**Ing. Petrem Lapáčkem**, místopředsedou představenstva

**Ing. Ivanem Pomykáčkem**, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

SUDOP PRAHA a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

(dále jako Správce a zároveň Společník 1)



**Operační program  
Doprava**



Evropská unie

Investice do vaší budoucnosti

Fond soudržnosti


a

**H-PRO spol. s r.o.**

se sídlem Ústí nad Labem, Důlce 39, PSČ 400 01

IČO: 25029835, DIČ: CZ25029835

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 13179

bank. spojení: zastoupena: **Ing. Janem Kokešem**, jednatelem společnosti**Ing. Stanislavem Fouskem**, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

H-PRO spol. s r.o., Důlce 39, Ústí nad Labem, PSČ 400 01

(dále jako Společník 2)

a


**TMS Projekt s.r.o.**

se sídlem Rudolfov, Dubičné 106, PSČ 373 71

IČO: 48200891, DIČ: CZ48200891

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,

oddíl C, vložka 2479

bank. spojení: zastoupena: **Ing. Janem Říčařem**, jednatelem společnosti**Janem Rychterou**, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:


TMS Projekt s.r.o., Wenzigova 8, Plzeň, PSČ 301 00

(dále jako Společník 3)

společníci společnosti „**SP+TMS+H-PRO\_KV – JHG**“ (dále jen „Společnost“),

založené v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 04.08.2014 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská smlouva) se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, kdy správcem společnosti je obchodní firma SUDOP PRAHA a.s., se sídlem na adrese: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČO: 25793349, která je zmocněna na základě citované smlouvy k podpisu Smlouvy o dílo a ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy o dílo, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě o dílo. Originál Společenské smlouvy ze dne 04.08.2014, kde je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

(dále též společně jako „Zhotovitel“)

**Operační program  
Doprava**

Evropská unie

Investice do vaší budoucnosti

Fond soudržnosti

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je změna termínu dílčích etap plnění díla a termínu dokončení díla. Důvodem změny termínů dílčích etap plnění díla a termínu dokončení díla je skutečnost, že z důvodů nikoliv na straně Zhotovitele nebylo dosud ukončeno vypořádání majetkoprávních vztahů nutných pro získání stavebního povolení s některými dotčenými vlastníky a orgány státní správy (např. Povodí Ohře, s.p., Lesy České republiky, s.p., Státní pozemkový úřad, České dráhy a.s.). V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na posunutí termínu nabytí právní moci stavebního povolení a na to navazujících dalších termínů plnění.

V souvislosti s těmito skutečnostmi se upravuje článek 5, odst. 5.13 (ve znění dodatku č. 1 Smlouvy) a Příloha č. 5 (ve znění dodatku č. 1 Smlouvy).

### I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ust. čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.:E618-S-3713/2014/PH; č. zhot.: 14-355.240 takto:

#### 1) 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text odst. 5.13. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.13. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla (nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1)
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky – OP/P/01/04
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky projekt stavby – VP/P/01/14 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla (nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1)
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění (nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2)
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam subdodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty

### II.

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3713/2014/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 14-355.240, nedotčená dodatkem č. 2 se nemění.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v **devíti (9)** vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran Objednatel obdrží **pět (5)** vyhotovení dodatku č. 2 a zhotovitel **čtyři (4)** vyhotovení dodatku č. 2.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.



Operační program  
Doprava



Evropská unie  
Investice do vaší budoucnosti  
Fond soudržnosti

5. Nedílnou součástí dodatku č. 2 Smlouvy je tyta příloha:

Příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy):

Harmonogram plnění (*nové znění k datu podpisu dodatku č. 2*)

**Objednatel:**


V Praze dne ..... **24-06-2015**

**Za SUDOP PRAHA a.s.** - správce společnosti „SP+TMS+H-  
PRO\_KV – JHG “ a společník 1 :

V Praze dne 22.06.2015



**Operační program  
Doprava**



**Evropská unie**

**Investice do vaší budoucnosti**

**Fond soudržnosti**

Příloha č. 5  
 Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání říšlušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Datum zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 30. 09. 2014	Návrh technického řešení, Projekt k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 28. 11. 2014	Předání kompletního Projektu ke stavebnímu řízení k připomínkovému řízení	Protokol o provedení Díla
3. <u>Dílčí etapa</u>	do 27. 02. 2015	Projekt ke stavebnímu řízení, Zpracování zadávací dokumentace dle vyhl. 230/2013 Sb.	Protokol o provedení Díla <u>Předaná zadávací dokumentace dle vyhl. 230/2013 Sb</u>
4. <u>Dílčí etapa</u>	do 31.03. 2015	Projekt ke stavebnímu řízení, včetně majetkoprávních dokladů	Protokol o provedení Díla Kopie žádosti předaná a potvrzená podatelnou stavebního úřadu a předaná Objednateli
5. <u>Dílčí etapa</u>	do 30.09. 2015	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli
6. <u>Dílčí etapa</u>	10/2015 – 09/2016	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 12 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	<u>do 30. 09. 2016</u>	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)


 Operační program  
 Doprava

 Evropské unie  
 Investice do vaší budoucnosti  
 Fond soudržnosti