

**DODATEK č. 1**

ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: 9-2016-529101, uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ze dne 06. 01. 2016 (dále jen „Smlouva o dílo“)

**mezi smluvními stranami**

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj**

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj  
Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary  
tel.: +420 355 311 717  
e-mail: karlovarsky.kraj@spucr.cz

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vratislav Vaigelt, vedoucí Pobočky Cheb  
vedoucí Pobočky Cheb  
Evropská 1605/8, 350 02 Cheb

Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb

Tel.: +420 601 584 053

E-mail: cheb.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

**dále jen „objednatel“**

Zhotovitel: GEO Hrubý spol. s.r.o.

sídlo: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

zastoupený: jednatelem Ing. Zdeňkem Hrubým

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý

Tel.: xxx

E-mail: [xxx](mailto:xxx)

ID DS: 7s47464

Bankovní spojení: KB Plzeň

Číslo účtu: xxx

IČ: 25227751

DIČ: CZ25227751

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 10235

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Zdeněk Hrubý

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Zdeněk Hrubý

**dále jen „zhotovitel“**

V souladu s ustanovením článku XII. bodu 12.3. Smlouvy o dílo uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, kterým dochází ke změnám specifikovaným v článku 1. tohoto Dodatku.

## Čl. 1

### Vymezení rozsahu změn

#### 1) Změna měrných jednotek a termínu – změna ceny dílčího fakturačního celku (dále jen „FC“) a termínu:

Ke změně počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) a termínu dokončení dílčího FC 3.1.2. – Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“), dochází na základě projednání se zhotovitelem a v závislosti na závěrech z kontrolního dne 19. 9. 2017. Na základě výše uvedených skutečností a sdělení zpracovatele dojde ke zvýšení počtu MJ z původních 32 MJ na 86 MJ - zvýšení o 54 MJ. Dále dojde k posunu plnění dílčího FC 3.1.2. z termínu 30. 9. 2017 na termín 15. 11. 2017.

**Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ část 4 Prameny se mění následovně:**

#### Původní znění:

	Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	508	<b>700</b>	355 600,-	30.09.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	32	<b>1500</b>	48 000,-	

#### Nové znění:

	Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	508	<b>700</b>	355 600,-	15.11.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	86	<b>1500</b>	129 000,-	

Ostatní údaje Přílohy ke Smlouvě o dílo – KoPÚ část 4 Prameny zůstávají beze změny.

#### 2) Změna článku VI. Cena za provedení díla, bodu 6.1. Smlouvy o dílo

V souvislosti se změnou Přílohy ke Smlouvě o dílo – část 4 Prameny dochází ke změně čl. VI., bodu 6.1. Smlouvy o dílo následovně:

#### Původní znění:

1. Hlavní celek -Přípravné práce celkem (dílní č. 3.1.1. - 3.1.5) bez DPH	1 272 800 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem ( 3.2.1 - 3.2.3.) bez DPH	604 000 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	143 600 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	346 000 Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>2 366 400 Kč</b>
DPH 21%	496 944 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>2 863 344 Kč</b>

## Nové znění:

1. Hlavní celek -Přípravné práce celkem (dílčí č. 3.1.1. - 3.1.5) bez DPH	1 353 800 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem ( 3.2.1 - 3.2.3.) bez DPH	604 000 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	143 600 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	346 000 Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>2 447 400 Kč</b>
DPH 21%	513 954 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>2 961 354 Kč</b>

Uvedená změna je provedena v souladu s § 222 odst. 4 a § 273 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Ostatní ustanovení článku VI. zůstávají beze změn

## Čl. 2. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má platnost originálu.
3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Ta ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatek č. 1 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Karlových Varech dne: 29.9.2017

V Plzni dne: 29. 9. 2017

.....  
za objednatele  
Ing. Šárka Václavíková  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Karlovarský kraj

.....  
za zhotovitele  
Ing. Zdeněk Hrubý  
jednatel GEO Hrubý spol. s.r.o.