

Zjišťovací protokol č. 6 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 15.7.2017 do 4.8.2017

Stavba : 353_SoD

MATEŘSKÁ ŠKOLA Přemyslovo nám. 1 - 2.ETAPA

Zhotovitel : VAŠSTAV, s.r.o.
Staňkova 103/18
60200 Brno


IČO : 46964541
DIČ : CZ46964541

Objednatel : Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1
60200 Brno-Brno-město

IČO : 44992785
DIČ : CZ44992785

	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %				
Základ pro DPH 21 %	4 858 613,88	4 127 950,24	502 276,25	228 387,39
Zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00	0,00
Cena celkem za stavbu bez DPH	4 858 613,88	4 127 950,24	502 276,25	228 387,39

Fakturujeme Vám za provedené stavební práce na stavbě 353_SoD MATEŘSKÁ ŠKOLA Přemyslovo nám. 1 - 2.ETAPA za období od 15.7.2017 do 4.8.2017. Zjišťovací protokol stavby poř. č. 6 je přiložen.



Za objednatele

VAŠSTAV, s.r.o.
Staňkova 18
602 00 BRNO ☎

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
01	SO 01 - Sadové úpravy	102 383,68	14 276,91	23 709,94	64 396,83
01	Sadové úpravy	102 383,68	14 276,91	23 709,94	64 396,83
02	SO 02 - Mateřská škola	4 500 844,95	3 950 332,34	396 877,05	153 635,56
01	Stavební část, dle DPP	3 386 685,73	2 964 038,31	331 987,04	90 660,38
02	Zdravotně technické instalace	376 843,25	302 694,66	14 108,78	60 039,81
03	Ústřední vytápění	187 242,97	183 299,04	3 943,93	0,00
04	Silnoproudá elektrotechnika	202 711,86	158 212,61	43 425,60	1 073,65
05	Slaboproudá elektrotechnika	166 065,86	162 654,16	3 411,70	0,00
06	Vzduchotechnika	181 295,28	179 433,56	0,00	1 861,72
03	SO 03 - Zpevněné plochy	128 945,25	89 547,99	39 397,26	0,00
01	Zpevněné plochy dle DPP	128 945,25	89 547,99	39 397,26	0,00
04	Ostatní a vedlejší náklady	126 440,00	73 793,00	42 292,00	10 355,00
01	Ostatní vedlejší náklady	126 440,00	73 793,00	42 292,00	10 355,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
_01	ELEKTROMONTÁŽE - SILNOPR	176 551,86	132 052,61	43 425,60	1 073,65
_011	ELEKTROMONTÁŽE - SLABOPR	148 625,86	145 214,16	3 411,70	0,00
_1	Zařízení č. 3 - Větrání šatny, sociá	147 531,50	145 669,78	0,00	1 861,72
_10	HZS	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00
_2	Zařízení č. 4 - Odsavač par	19 634,17	19 634,17	0,00	0,00
_3	Zařízení č. 5 - Větrání sociálních z	11 803,61	11 803,61	0,00	0,00
1	Zemní práce	381 116,82	367 222,37	0,00	13 894,45
11	Přípravné a přidružené práce	10 959,95	10 959,95	0,00	0,00
18	Povrchové úpravy terénu	57 687,92	0,00	14 641,14	43 046,78
2	Základy a zvláštní zakládání	193 586,36	193 586,36	0,00	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	315 241,27	259 622,14	55 619,13	0,00
311	Sádkartonové konstrukce	90 066,22	85 924,22	-3 400,80	7 542,80
4	Vodorovné konstrukce	343 675,59	343 675,59	0,00	0,00
5	Komunikace	61 847,16	55 392,18	6 454,98	0,00
50	Šlapáky	19 841,36	3 316,96	9 068,80	7 455,60
503	Dětské hřiště	1 338,99	1 338,99	0,00	0,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	114 598,64	114 598,64	0,00	0,00
62	Úpravy povrchů vnější	98 724,29	98 724,29	0,00	0,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	43 748,26	43 748,26	0,00	0,00
9	Doprava	2 326,00	2 326,00	0,00	0,00
91	Doplňující práce na komunikaci	31 335,03	76,52	31 258,51	0,00
94	Lešení a stavební výtahy	46 849,99	46 849,99	0,00	0,00
95	Dokončovací konstrukce na poze	57 891,84	36 325,10	19 550,24	2 016,50
955	Ostatní výrobky	14 568,95	0,00	13 228,25	1 340,70
956	Odtěžení kameniva pro zpětné po	9 405,40	9 405,40	0,00	0,00
96	Bourání konstrukcí	51 853,38	50 958,52	0,00	894,86
99	Staveništní přesun hmot	66 868,72	65 184,95	1 683,77	0,00
711	Izolace proti vodě	76 875,31	76 875,31	0,00	0,00
712	Povlakové krytiny	226 945,58	226 945,58	0,00	0,00
713	Izolace tepelné	241 703,40	241 703,40	0,00	0,00
721	Vnitřní kanalizace	76 498,41	75 943,57	554,84	0,00
722	Vnitřní vodovod	86 867,34	76 297,82	6 388,28	4 181,24
725	Zařizovací předměty	138 077,65	75 053,42	7 165,66	55 858,57
731	Ústřední topení, kotelny	26 931,28	26 931,28	0,00	0,00
732	Ústřední topení, strojovny	8 991,41	8 991,41	0,00	0,00
733	Ústřední topení, rozvodné potrubí	67 859,35	66 422,42	1 436,93	0,00
734	Ústřední topení, armatury	28 896,78	28 896,78	0,00	0,00
735	Ústřední topení, vytápěcí tělesa	45 836,99	43 329,99	2 507,00	0,00
762	Konstrukce tesařské	26 746,64	26 746,64	0,00	0,00

764	Konstrukce klempířské	54 315,08	4 356,62	10,63	49 947,83
766	Konstrukce truhlářské	594 909,03	512 970,17	81 721,52	217,34
767	Konstrukce zámečnické	142 082,26	140 817,86	1 264,40	0,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	4 395,66	4 395,66	0,00	0,00
776	Podlahy povlakové	91 800,79	0,00	91 800,79	0,00
777	Podlahy ze syntetických hmot	44 606,06	44 606,06	0,00	0,00
781	Obklady keramické	82 212,29	53 511,94	0,00	28 700,35
784	Malby	15 844,77	0,00	15 844,77	0,00
786	Čalounické úpravy	56 348,11	0,00	56 348,11	0,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	32 149,61	32 149,61	0,00	0,00
VN	Vedlejší rozpočtové náklady	126 440,00	73 793,00	42 292,00	10 355,00
ON	Ostatní náklady	0,94	0,94	0,00	0,00

Zjišťovací protokol č.	6	Ze období:	15.7.2017	4.8.2017
Stavba:	353_SoD	MATEŘSKÁ ŠKOLA Přemyslovo nám. 1 - 2.ETAPA		
Objekt:	01	SO 01 - Sadové úpravy		
Rozpočet:	01	Sadové úpravy		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu			
				Cena	Od počátku	Za období	Zbývá
Název				Množství	Množství	Množství	Množství
1	Zemní práce			13 894,45	0,00	0,00	13 894,45
1	183101122R00	kus	1 090,00	4 360,00	0,00	0,00	4 360,00
	Hloubení jamek bez výměny půdy do 2 m3, svah 1:5			4,00000	0,00000	0,00000	4,00000
2	184102118R00	kus	1 090,00	4 360,00	0,00	0,00	4 360,00
	Výsadba dřevin s balem D do 1,2 m, v rovině			4,00000	0,00000	0,00000	4,00000
3	184202112R00	kus	305,20	1 220,80	0,00	0,00	1 220,80
	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m			4,00000	0,00000	0,00000	4,00000
4	184215413	kus	10,90	43,60	0,00	0,00	43,60
	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině o d mísy přes 1m			4,00000	0,00000	0,00000	4,00000
5	184804111R00	kus	38,15	152,60	0,00	0,00	152,60
	Ochrana dřevin před okusem zvěří z rákosu v rovině			4,00000	0,00000	0,00000	4,00000
6	184921093R00	m2	27,25	196,20	0,00	0,00	196,20
	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina			7,20000	0,00000	0,00000	7,20000
7	185804311R00	m3	98,10	78,48	0,00	0,00	78,48
	Zalítí rostlin vodou plochy do 20 m2			0,80000	0,00000	0,00000	0,80000
8	185851111R00	m3	49,05	39,24	0,00	0,00	39,24
	Dovoz vody pro závluku rostlin do 6 km			0,80000	0,00000	0,00000	0,80000
9	185851119R00	m3	5,45	8,72	0,00	0,00	8,72
	Příplatek za každý další 1 km dovozu vody			1,60000	0,00000	0,00000	1,60000
10	05217220R	kus	87,20	1 046,40	0,00	0,00	1 046,40
	tyč jehličnatá; 80 až 90 mm; jakost 4; tř. 2			12,00000	0,00000	0,00000	12,00000
11	05217230R	kus	98,10	1 177,20	0,00	0,00	1 177,20
	tyč jehličnatá; 100 až 120 mm; jakost 4; tř. 3			12,00000	0,00000	0,00000	12,00000
12	05540001R	m2	81,75	616,07	0,00	0,00	616,07
	rákos pod omítku; řdký; š = 1 000,0 mm; l = 5 000 mm			7,53600	0,00000	0,00000	7,53600
13	08211320R	m3	49,05	39,24	0,00	0,00	39,24
	vodné pro vodu pitnou			0,80000	0,00000	0,00000	0,80000
14	10391100R	m3	926,50	555,90	0,00	0,00	555,90
	kůra mulčovači; balení volně loženo			0,60000	0,00000	0,00000	0,60000
11	Přípravné a přidružené práce			10 959,95	10 959,95	0,00	0,00
15	111201101R00	m2	92,65	2 779,50	2 779,50	0,00	0,00
	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 0			30,00000	30,00000	0,00000	0,00000
16	112101101R00	kus	327,00	1 308,00	1 308,00	0,00	0,00
	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 100 do 300 mm			4,00000	4,00000	0,00000	0,00000
17	112101122R00	kus	654,00	654,00	654,00	0,00	0,00
	Kácení stromů jehličnatých bez odkornění o průměru přes 300 do 500 m			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
18	112201101R00	kus	545,00	2 725,00	2 725,00	0,00	0,00
	Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 100 do			5,00000	5,00000	0,00000	0,00000
19	112201102R00	kus	763,00	763,00	763,00	0,00	0,00
	Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 300 do			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
20	162301401R00	kus	70,85	283,40	283,40	0,00	0,00
	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví stromů listnatých,			4,00000	4,00000	0,00000	0,00000
21	162301406R00	kus	92,65	92,65	92,65	0,00	0,00
	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví stromů jehličnatých,			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
22	162301421R00	kus	70,85	354,25	354,25	0,00	0,00
	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmen			5,00000	5,00000	0,00000	0,00000
23	162301422R00	kus	92,65	92,65	92,65	0,00	0,00
	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmen			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
24	162301501R00	m2	27,25	817,50	817,50	0,00	0,00
	Vodorovné přemístění křovin nma vzdálenost do 5 000 m			30,00000	30,00000	0,00000	0,00000
25	199000007R00	t	545,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00
	Poplatky za skládku horniny třídy 3			2,00000	2,00000	0,00000	0,00000
18	Povrchové úpravy terénu			57 687,92	0,00	14 641,14	43 046,78

Zjišťovací protokol č.	6	Za období:	15.7.2017	4.8.2017
Stavba:	353_SoD	MATEŘSKÁ ŠKOLA Přemyslovo nám. 1 - 2.ETAPA		
Objekt:	01	SO 01 - Sadové úpravy		
Rozpočet:	01	Sadové úpravy		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
				Množství	Množství	Množství	Množství
26	162706111R00	m3	27,25	190,75	0,00	171,68	19,07
Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 6000 m				7,00000	0,00000	6,30000	0,70000
27	167103101R00	m3	27,25	190,75	0,00	171,68	19,07
Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění				7,00000	0,00000	6,30000	0,70000
28	180402111R00	m2	16,35	2 289,00	0,00	2 060,10	228,90
Založení trávníku parkového výsevem v rovině				140,00000	0,00000	126,00000	14,00000
29	181301101R00	m2	49,05	6 867,00	0,00	6 180,30	686,70
Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka				140,00000	0,00000	126,00000	14,00000
30	183403113R00	m2	1,09	152,60	0,00	137,34	15,26
Obdělání půdy frézováním v rovině				140,00000	0,00000	126,00000	14,00000
31	183403153R00	m2	1,09	152,60	0,00	137,34	15,26
Obdělání půdy hrabáním, v rovině				140,00000	0,00000	126,00000	14,00000
32	183403161R00	m2	1,09	152,60	0,00	137,34	15,26
Obdělání půdy válením, v rovině				140,00000	0,00000	126,00000	14,00000
33	184401113R00	kus	3 488,00	13 952,00	0,00	0,00	13 952,00
Příprava dřevin k přesazení bal do 1,2 m, v rovině				4,00000	0,00000	0,00000	4,00000
34	184502116R00	kus	4 905,00	19 620,00	0,00	0,00	19 620,00
Vyzvednutí dřeviny k přesaz., bal do 1,2 m, rovina				4,00000	0,00000	0,00000	4,00000
35	184807111R00	m2	327,00	3 924,00	0,00	0,00	3 924,00
Ochrana stromu bedněním - zřízení				12,00000	0,00000	0,00000	12,00000
36	184807112R00	m2	327,00	3 924,00	0,00	0,00	3 924,00
Ochrana stromu bedněním - odstranění				12,00000	0,00000	0,00000	12,00000
37	00572400R	kg	109,00	550,12	0,00	495,11	55,01
směs travní parková, pro běžnou zátěž				5,04700	0,00000	4,54230	0,50470
38	10371500R	m3	817,50	5 722,50	0,00	5 150,25	572,25
substrát zahradnický B; balení volně loženo				7,00000	0,00000	6,30000	0,70000
50	Šlapáky			19 841,36	3 316,96	9 068,80	7 455,60
39	122201101R00	m3	52,91	423,28	423,28	0,00	0,00
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3				8,00000	8,00000	0,00000	0,00000
40	122201109R00	m3	8,48	33,92	33,92	0,00	0,00
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za				4,00000	4,00000	0,00000	0,00000
41	162701105R00	m3	345,17	2 761,36	2 761,36	0,00	0,00
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 00				8,00000	8,00000	0,00000	0,00000
42	181101102R00	m2	2,46	98,40	98,40	0,00	0,00
Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním				40,00000	40,00000	0,00000	0,00000
43	199000002R00	m3	343,35	2 746,80	0,00	2 746,80	0,00
Poplatky za skládku horniny 1- 4				8,00000	0,00000	8,00000	0,00000
44	564811111R00	m2	27,25	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00
Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 5				40,00000	0,00000	40,00000	0,00000
45	596911111R00	m2	130,80	5 232,00	0,00	5 232,00	0,00
Kladení šlapáků do lože v rovině				40,00000	0,00000	40,00000	0,00000
46	59228234R	kus	62,13	7 455,60	0,00	0,00	7 455,60
tvárnice vegetační beton; l = 600,0 mm; š = 300 mm; h = 100,0 mm; šedá				120,00000	0,00000	0,00000	120,00000
99	Staveništní přesun hmot			0,00	0,00	0,00	0,00
47	998231311R00	t	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Přesun hmot pro sadovnické a krajín. úpravy do 5km				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	6	Ze období:	15.7.2017	4.8.2017
Stavba:	353_SoD	MATEŘSKÁ ŠKOLA Přemyslovo nám. 1 - 2.ETAPA		
Objekt:	02	SO 02 - Mateřská škola		
Rozpočet:	01	Stavební část, dle DPP		

Poř.č.	Číslo	M.J	Cena / M.J	V rozpočtu		Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena	
				Množství	Množství	Množství	Množství	Množství
1	Zemní práce			263 718,16	263 718,16	0,00	0,00	0,00
1	121101101R00	m3	87,20	4 352,39	4 352,39	0,00	0,00	0,00
	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m			49,91270	49,91270	0,00000	0,00000	0,00000
2	122201101R00	m3	76,30	484,44	484,44	0,00	0,00	0,00
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3			6,34910	6,34910	0,00000	0,00000	0,00000
3	122201102R00	m3	87,20	24 567,54	24 567,54	0,00	0,00	0,00
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3			281,73780	281,73780	0,00000	0,00000	0,00000
4	122201109R00	m3	29,43	4 239,20	4 239,20	0,00	0,00	0,00
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za			144,04340	144,04340	0,00000	0,00000	0,00000
5	131201111R00	m3	87,20	261,60	261,60	0,00	0,00	0,00
	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení s			3,00000	3,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	131201119R00	m3	29,43	88,29	88,29	0,00	0,00	0,00
	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,			3,00000	3,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	132201211R00	m3	103,55	9 487,36	9 487,36	0,00	0,00	0,00
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení s			91,62110	91,62110	0,00000	0,00000	0,00000
8	132201401R00	m3	87,20	12,82	12,82	0,00	0,00	0,00
	Hloubená vykopávka pod základy v hornině 3			0,14700	0,14700	0,00000	0,00000	0,00000
9	139601102R00	m3	1 035,50	4 141,59	4 141,59	0,00	0,00	0,00
	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3			3,99960	3,99960	0,00000	0,00000	0,00000
10	161101601R00	m3	87,20	12,82	12,82	0,00	0,00	0,00
	Vytažení výkopku z prostoru pod základy z horniny 1 až 4, z hloubky přes			0,14700	0,14700	0,00000	0,00000	0,00000
11	162201203R00	m3	1 035,50	4 293,80	4 293,80	0,00	0,00	0,00
	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na v			4,14660	4,14660	0,00000	0,00000	0,00000
12	162301101R00	m3	190,75	20 017,23	20 017,23	0,00	0,00	0,00
	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 c			104,93960	104,93960	0,00000	0,00000	0,00000
13	162701102R00	m3	212,55	92 834,89	92 834,89	0,00	0,00	0,00
	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 00			436,76730	436,76730	0,00000	0,00000	0,00000
14	167101101R00	m3	179,85	9 976,24	9 976,24	0,00	0,00	0,00
	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku c			55,46980	55,46980	0,00000	0,00000	0,00000
15	174101101R00	m3	168,95	9 371,62	9 371,62	0,00	0,00	0,00
	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v tě			55,46980	55,46980	0,00000	0,00000	0,00000
16	199000001R00	m3	119,90	5 984,53	5 984,53	0,00	0,00	0,00
	Poplatky za skládku ornice			49,91270	49,91270	0,00000	0,00000	0,00000
17	199000002R00	m3	119,90	46 383,87	46 383,87	0,00	0,00	0,00
	Poplatky za skládku horniny 1-4			386,85460	386,85460	0,00000	0,00000	0,00000
18	58330002.AR	t	272,50	27 207,93	27 207,93	0,00	0,00	0,00
	zemina stabilizační			99,84560	99,84560	0,00000	0,00000	0,00000
2	Základy a zvláštní zakládání			193 448,02	193 448,02	0,00	0,00	0,00
19	271531111R00	m3	832,32	18 092,14	18 092,14	0,00	0,00	0,00
	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm			21,73700	21,73700	0,00000	0,00000	0,00000
20	273321321R00	m3	1 849,19	63 766,54	63 766,54	0,00	0,00	0,00
	Beton základových desek železový třídy C 20/25			34,48350	34,48350	0,00000	0,00000	0,00000
21	273351215R00	m2	391,86	4 374,33	4 374,33	0,00	0,00	0,00
	Bednění stěn základových desek zřízení			11,16300	11,16300	0,00000	0,00000	0,00000
22	273351216R00	m2	43,82	489,16	489,16	0,00	0,00	0,00
	Bednění stěn základových desek odstranění			11,16300	11,16300	0,00000	0,00000	0,00000
23	273361921RT5	t	19 391,25	16 209,15	16 209,15	0,00	0,00	0,00
	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velik			0,83590	0,83590	0,00000	0,00000	0,00000
24	274272150RT3	m2	977,80	30 151,64	30 151,64	0,00	0,00	0,00
	Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 400 mm, výplň betonem C 1			30,83620	30,83620	0,00000	0,00000	0,00000
25	274313621R00	m3	1 848,52	40 403,47	40 403,47	0,00	0,00	0,00
	Beton základových pasů prostý třídy C 20/25			21,85720	21,85720	0,00000	0,00000	0,00000
26	274351215R00	m2	319,75	632,47	632,47	0,00	0,00	0,00

Zjišťovací protokol č.	6	Za období:	15.7.2017	4.8.2017
Stavba:	353_SoD	MATEŘSKÁ ŠKOLA Přemyslovo nám. 1 - 2.ETAPA		
Objekt:	02	SO 02 - Mateřská škola		
Rozpočet:	01	Stavební část, dle DPP		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu			
				Cena	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
	Bednění stěn základových pasů zřízení			1,97800	1,97800	0,00000	0,00000
27	274351216R00	m2	43,82	86,68	86,68	0,00	0,00
	Bednění stěn základových pasů odstranění			1,97800	1,97800	0,00000	0,00000
28	274353151R00	kus	238,03	714,09	714,09	0,00	0,00
	Bednění kotevnic otvorů a prostupů v základových pasech o průřezu pře			3,00000	3,00000	0,00000	0,00000
29	274361821R00	t	21 877,36	10 741,78	10 741,78	0,00	0,00
	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505(R)			0,49100	0,49100	0,00000	0,00000
30	275313621R00	m3	1 848,52	2 369,80	2 369,80	0,00	0,00
	Beton základových patek prostý třídy C 20/25			1,28200	1,28200	0,00000	0,00000
31	275321311R00	m3	1 805,59	5 416,77	5 416,77	0,00	0,00
	Beton základových patek železový třídy C 16/20			3,00000	3,00000	0,00000	0,00000
3	Svislé a kompletní konstrukce			315 241,27	259 622,14	55 619,13	0,00
32	311112120RT4	m2	506,15	19 957,49	19 957,49	0,00	0,00
	Stěny z betonových bednicích tvárníc a betonu šířky 200 mm, záhlvka bet			39,43000	39,43000	0,00000	0,00000
33	311238241R00	m2	936,86	55 619,13	0,00	55 619,13	0,00
	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 365 mm, , charakteristi			59,36760	0,00000	59,36760	0,00000
34	311238244R00	m2	1 127,06	169 658,03	169 658,03	0,00	0,00
	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 440 mm, výpočtová pev			150,53150	150,53150	0,00000	0,00000
35	317168112R00	kus	168,22	841,10	841,10	0,00	0,00
	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 1			5,00000	5,00000	0,00000	0,00000
36	317168117R00	kus	325,99	325,99	325,99	0,00	0,00
	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 2500 mm, šířky 1			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
37	317168131R00	kus	255,41	2 043,28	2 043,28	0,00	0,00
	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 r			8,00000	8,00000	0,00000	0,00000
38	317168132R00	kus	300,21	1 200,84	1 200,84	0,00	0,00
	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 r			4,00000	4,00000	0,00000	0,00000
39	317168136R00	kus	671,69	2 686,76	2 686,76	0,00	0,00
	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2500 mm, šířky 70 r			4,00000	4,00000	0,00000	0,00000
40	317168137R00	kus	736,61	2 946,44	2 946,44	0,00	0,00
	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2750 mm, šířky 70 r			4,00000	4,00000	0,00000	0,00000
41	317998120R00	m	67,85	627,61	627,61	0,00	0,00
	Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 150 mm			9,25000	9,25000	0,00000	0,00000
42	342248112R00	m2	354,05	34 948,28	34 948,28	0,00	0,00
	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 115 mm, z dě			98,71000	98,71000	0,00000	0,00000
43	342248114R00	m2	393,49	19 257,99	19 257,99	0,00	0,00
	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 140 mm, z dě			48,94150	48,94150	0,00000	0,00000
44	342254611R00	m2	369,48	1 819,54	1 819,54	0,00	0,00
	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkových pórobetonových tlo			4,92460	4,92460	0,00000	0,00000
45	346275115R00	m2	385,82	3 308,79	3 308,79	0,00	0,00
	Přízdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm			8,57600	8,57600	0,00000	0,00000
311	Sádrokartonové konstrukce			90 066,22	85 924,22	-3 400,80	7 542,80
46	342264051RT1	m2	316,10	50 457,87	50 457,87	0,00	0,00
	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nos			159,62630	159,62630	0,00000	0,00000
47	342264051RT3	m2	355,34	10 681,52	10 681,52	0,00	0,00
	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nos			30,06000	30,06000	0,00000	0,00000
48	342264102R00	kus	255,06	3 315,78	3 315,78	0,00	0,00
	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu			13,00000	13,00000	0,00000	0,00000
49	342266111RU7	m2	294,30	9 182,16	9 182,16	0,00	0,00
	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokarton			31,20000	31,20000	0,00000	0,00000
50	342266111RU9	m2	327,00	2 040,48	2 040,48	0,00	0,00
	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokarton			6,24000	6,24000	0,00000	0,00000
51	342266111Z01	m2	446,90	2 027,81	2 027,81	0,00	0,00
	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard impr			4,53750	4,53750	0,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	6	Za období:	15.7.2017	4.8.2017
Stavba:	353_SoD	MATEŘSKÁ ŠKOLA Přemyslovo nám. 1 - 2.ETAPA		
Objekt:	02	SO 02 - Mateřská škola		
Rozpočet:	01	Stavební část, dle DPP		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu			
				Cena	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
52	59591089.BR	kus	566,80	3 400,80	3 400,80	-3 400,80	3 400,80
	dvířka do sádrokartonu pozink; 250 x 250 mm; s tlačným zámkem			6,00000	6,00000	-6,00000	6,00000
53	59591090R	kus	773,90	3 869,50	3 869,50	0,00	0,00
	dvířka do sádrokartonu pozink; 300 x 300 mm; s tlačným zámkem			5,00000	5,00000	0,00000	0,00000
54	59591091R	kus	948,30	948,30	948,30	0,00	0,00
	dvířka do sádrokartonu pozink; 400 x 400 mm; s tlačným zámkem			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
55	59591095	kus	4 142,00	4 142,00	0,00	0,00	4 142,00
	Dvířka do sádrokartonu 1600/1200 s tlačným zámkem OS/113			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
4	Vodorovné konstrukce			343 675,59	343 675,59	0,00	0,00
56	417321414R00	m3	2 201,80	15 013,19	15 013,19	0,00	0,00
	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30			6,81860	6,81860	0,00000	0,00000
57	417351115R00	m2	286,23	14 259,41	14 259,41	0,00	0,00
	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení			49,81800	49,81800	0,00000	0,00000
58	417351116R00	m2	34,10	1 698,79	1 698,79	0,00	0,00
	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění			49,81800	49,81800	0,00000	0,00000
59	417361821R00	t	25 615,00	35 220,63	35 220,63	0,00	0,00
	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)			1,37500	1,37500	0,00000	0,00000
60	430321313R00	m3	2 255,06	756,57	756,57	0,00	0,00
	Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosr			0,33550	0,33550	0,00000	0,00000
61	430361921RT5	t	20 710,00	1 801,77	1 801,77	0,00	0,00
	Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nos			0,08700	0,08700	0,00000	0,00000
62	433351131R00	m2	509,25	1 599,05	1 599,05	0,00	0,00
	Bednění schodnic přímočarých zřízení			3,14000	3,14000	0,00000	0,00000
63	433351132R00	m2	61,17	192,07	192,07	0,00	0,00
	Bednění schodnic přímočarých odstranění			3,14000	3,14000	0,00000	0,00000
64	434311114R00	m	1 825,75	6 024,98	6 024,98	0,00	0,00
	Stupně dusané z betonu třídy C 16/20			3,30000	3,30000	0,00000	0,00000
65	434351141R00	m2	425,97	740,17	740,17	0,00	0,00
	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu při			1,73760	1,73760	0,00000	0,00000
66	434351142R00	m2	36,79	63,93	63,93	0,00	0,00
	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu při			1,73760	1,73760	0,00000	0,00000
67	411120033RAE	m2	1 285,38	266 305,03	266 305,03	0,00	0,00
	Stropy montované z desek, panelů a dílců z panelů stropních železobeto			207,18000	207,18000	0,00000	0,00000
61	Úpravy povrchů vnitřní			114 598,64	114 598,64	0,00	0,00
68	610991111R00	m2	19,65	979,01	979,01	0,00	0,00
	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm			49,82260	49,82260	0,00000	0,00000
69	612421615R00	m2	141,70	17 368,66	17 368,66	0,00	0,00
	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schod			122,57350	122,57350	0,00000	0,00000
70	612421637R00	m2	210,37	80 646,27	80 646,27	0,00	0,00
	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schod			383,35440	383,35440	0,00000	0,00000
71	612425931RT2	m2	226,26	1 347,56	1 347,56	0,00	0,00
	Omítky vápenné vnitřního ostění omítkou štukovou			5,95580	5,95580	0,00000	0,00000
72	612471413R00	m2	96,08	1 395,21	1 395,21	0,00	0,00
	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s			14,52130	14,52130	0,00000	0,00000
73	612473186R00	m	32,70	2 007,94	2 007,94	0,00	0,00
	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovník			61,40500	61,40500	0,00000	0,00000
74	612481113R00	m2	158,05	10 853,99	10 853,99	0,00	0,00
	Potažení vnitřních stěn pletivem sklotextilním , s vypnutím			68,67440	68,67440	0,00000	0,00000
62	Úpravy povrchů vnější			98 724,29	98 724,29	0,00	0,00
75	602011112RT5	m2	137,62	13 634,14	13 634,14	0,00	0,00
	Omítky stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , flouš			99,07090	99,07090	0,00000	0,00000
76	602011188RT6	m2	198,38	42 080,94	42 080,94	0,00	0,00
	Omítky stěn z hotových směsí omítky vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatř			212,12290	212,12290	0,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	6	Za období:	15.7.2017	4.8.2017
Stavba:	353_SoD	MATEŘSKÁ ŠKOLA Přemyslovo nám. 1 - 2.ETAPA		
Objekt:	02	SO 02 - Mateřská škola		
Rozpočet:	01	Stavební část, dle DPP		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
77	620991121R00	m2	30,01	1 495,18	1 495,18	0,00	0,00
	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení			49,82260	49,82260	0,00000	0,00000
78	622481211RT7	m2	158,05	38 246,03	38 246,03	0,00	0,00
	Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou vyztužn			241,98690	241,98690	0,00000	0,00000
79	622491142R00	m2	92,65	3 268,00	3 268,00	0,00	0,00
	Nátěr fasády hydrofóbní přípravkem polysiloxanovým, 2 x, hmota penetra			35,27250	35,27250	0,00000	0,00000
63	Podlahy a podlahové konstrukce			43 748,26	43 748,26	0,00	0,00
80	631312621R00	m3	2 226,43	26 922,21	26 922,21	0,00	0,00
	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25			12,09210	12,09210	0,00000	0,00000
81	631319171R00	m3	135,86	1 642,83	1 642,83	0,00	0,00
	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm			12,09210	12,09210	0,00000	0,00000
82	631361921RT5	t	18 301,25	13 208,01	13 208,01	0,00	0,00
	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr			0,72170	0,72170	0,00000	0,00000
83	632451024R00	m2	274,48	1 975,21	1 975,21	0,00	0,00
	Vyrovňovací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťk			7,19620	7,19620	0,00000	0,00000
94	Lešení a stavební výtahy			46 849,99	46 849,99	0,00	0,00
84	941941041x01	m2	39,24	13 839,01	13 839,01	0,00	0,00
	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m			352,67610	352,67610	0,00000	0,00000
85	941941291R00	m2	22,89	16 145,51	16 145,51	0,00	0,00
	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za ka			705,35220	705,35220	0,00000	0,00000
86	941941841R00	m2	39,24	13 839,01	13 839,01	0,00	0,00
	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, v			352,67610	352,67610	0,00000	0,00000
87	941955001R00	m2	15,26	3 026,46	3 026,46	0,00	0,00
	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do			198,32630	198,32630	0,00000	0,00000
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			57 891,84	36 325,10	19 550,24	2 016,50
88	931961112R00	m2	99,64	1 431,68	1 431,68	0,00	0,00
	Vložky do dilat. spár svislé z miner. plstí a PPS z minerální plstí, tloušťky			14,36850	14,36850	0,00000	0,00000
89	952901411R00	m2	21,80	4 290,24	0,00	4 290,24	0,00
	Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásob			196,80000	0,00000	196,80000	0,00000
90	953943121R00	kus	218,00	218,00	0,00	0,00	218,00
	Osazování jiných kovových výrobků do betonu (např. kotev) se zajištěním			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
91	953943124R00	kus	178,93	357,86	357,86	0,00	0,00
	Osazování jiných kovových výrobků do betonu (např. kotev) se zajištěním			2,00000	2,00000	0,00000	0,00000
92	953981203R00	kus	97,01	34 535,56	34 535,56	0,00	0,00
	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 m			356,00000	356,00000	0,00000	0,00000
93	R 970-0005	kus	3 815,00	3 815,00	0,00	3 815,00	0,00
	Montáž kolotoče vč.kotvení kompletní provedení			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
94	R 970-0006	kus	3 270,00	6 540,00	0,00	6 540,00	0,00
	Montáž houpačky vč.kotvení kompletní provedení			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
95	R 970-0007	kus	1 635,00	4 905,00	0,00	4 905,00	0,00
	Montáž lavičky vč.kotvení kompletní provedení			3,00000	0,00000	3,00000	0,00000
96	53300	kus	1 798,50	1 798,50	0,00	0,00	1 798,50
	Hliníková tabule publicity IROP 400x300mm (např.www.intersign.cz)			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
955	Ostatní výrobky			14 568,95	0,00	13 228,25	1 340,70
97	95500-0101	m	277,95	2 334,78	0,00	2 334,78	0,00
	OS/101 M+D hliníková dělicí podlahová lišta vč.kotvení, povrch.úpravy, p			8,40000	0,00000	8,40000	0,00000
98	95500-0102	m	305,20	610,40	0,00	0,00	610,40
	OS/102 M+D hliníková přechodová lišta vč.kotvení, povrch.úpravy, prove			2,00000	0,00000	0,00000	2,00000
99	95500-0103	kus	1 471,50	1 471,50	0,00	1 471,50	0,00
	OS/103 M+D zrcadlo 2200x500mm vlepené do obkladu provedeno dle Pl			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
100	95500-0104	kus	1 853,00	1 853,00	0,00	1 853,00	0,00
	OS/104 M+D zrcadlo 2400x500mm vlepené do obkladu provedeno dle Pl			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
101	95500-0105	kus	545,00	545,00	0,00	545,00	0,00

Zjišťovací protokol č.	6	Za období:	15.7.2017	4.8.2017
Stavba:	353_SoD	MATEŘSKÁ ŠKOLA Přemyslovo nám. 1 - 2.ETAPA		
Objekt:	02	SO 02 - Mateřská škola		
Rozpočet:	01	Stavební část, dle DPP		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu			
				Cena	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
	OS/105 M+D zrcadlo 400x500mm vlepéné do obkladu provedeno dle PD			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
102	95500-0106 kus	904,70	1 809,40	0,00	1 809,40	0,00	0,00
	OS/106 M+D hasicí přístroj práškový 6kg 21A/113B/, provedeno dle PD		2,00000	0,00000	2,00000	0,00000	0,00000
103	95500-0107 m	125,35	1 128,15	0,00	1 128,15	0,00	0,00
	OS/107 M+D průběžný PVC profil dilatační šedý se sklovlák.tkaninou, pro		9,00000	0,00000	9,00000	0,00000	0,00000
104	95500-0108 m	136,25	1 267,13	0,00	1 267,13	0,00	0,00
	OS/108 M+D průběžný PVC profil dilatační bílý se sklovlák.tkaninou, prov		9,30000	0,00000	9,30000	0,00000	0,00000
105	95500-0109 m	125,35	388,59	0,00	388,59	0,00	0,00
	OS/109 M+D jednodlíný profil dilatační rohový bílý se sklovlák.tkaninou, g		3,10000	0,00000	3,10000	0,00000	0,00000
106	95500-0118 kus	850,20	1 700,40	0,00	1 700,40	0,00	0,00
	OS/118 M+D sklopné madlo vč.kotvení, provedeno dle PD		2,00000	0,00000	2,00000	0,00000	0,00000
107	95500-0119 kus	730,30	1 460,60	0,00	730,30	730,30	730,30
	OS/119 M+D svislé madlo vč.kotvení, provedeno dle PD		2,00000	0,00000	1,00000	1,00000	1,00000
956	Odtěžení kameniva pro zpětné použití		9 405,40	9 405,40	0,00	0,00	0,00
108	113106121R00 m2	20,93	1 025,57	1 025,57	0,00	0,00	0,00
	Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výpl		49,00000	49,00000	0,00000	0,00000	0,00000
109	113107330R00 m2	88,85	3 390,84	3 390,84	0,00	0,00	0,00
	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě		38,16360	38,16360	0,00000	0,00000	0,00000
110	171101121R00 m3	7,43	47,17	47,17	0,00	0,00	0,00
	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých z hornin nesoudržných kamenitý		6,34910	6,34910	0,00000	0,00000	0,00000
111	181101102R00 m2	27,25	576,71	576,71	0,00	0,00	0,00
	Úprava pláňe v zájezech v hornině 1 až 4, se ztuhnutím		21,16360	21,16360	0,00000	0,00000	0,00000
112	979054441R00 m2	16,44	805,56	805,56	0,00	0,00	0,00
	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s		49,00000	49,00000	0,00000	0,00000	0,00000
113	979082111R00 t	111,41	3 559,55	3 559,55	0,00	0,00	0,00
	Vnitrostaveništní doprava sulí a vybouraných hmot do 10 m		31,94998	31,94998	0,00000	0,00000	0,00000
96	Bourání konstrukcí		51 853,38	50 958,52	0,00	894,86	894,86
114	113106121R00 m2	20,93	565,11	565,11	0,00	0,00	0,00
	Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výpl		27,00000	27,00000	0,00000	0,00000	0,00000
115	113107310R00 m2	35,57	1 280,52	1 280,52	0,00	0,00	0,00
	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě		36,00000	36,00000	0,00000	0,00000	0,00000
116	113107330R00 m2	88,85	3 712,22	3 712,22	0,00	0,00	0,00
	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě		41,78080	41,78080	0,00000	0,00000	0,00000
117	113109315R00 m2	180,56	2 347,28	2 347,28	0,00	0,00	0,00
	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do		13,00000	13,00000	0,00000	0,00000	0,00000
118	113202111R00 m	18,85	490,10	490,10	0,00	0,00	0,00
	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých		26,00000	26,00000	0,00000	0,00000	0,00000
119	713100812R00 m2	27,37	90,96	90,96	0,00	0,00	0,00
	Odstranění tepelné izolace z desek polystyrenových tloušťka přes 20 do		3,32340	3,32340	0,00000	0,00000	0,00000
120	713100813R00 m2	27,66	44,00	0,00	0,00	44,00	44,00
	Odstranění tepelné izolace z desek polystyrenových tloušťka přes 50 mm		1,59080	0,00000	0,00000	1,59080	1,59080
121	776511820R00 m2	33,35	35,37	0,00	0,00	35,37	35,37
	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou		1,06050	0,00000	0,00000	1,06050	1,06050
122	961044111R00 m3	939,72	3 445,01	3 445,01	0,00	0,00	0,00
	Bourání základů z betonu prostého		3,66600	3,66600	0,00000	0,00000	0,00000
123	963016111R00 m2	46,26	70,61	70,61	0,00	0,00	0,00
	Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez miř		1,52630	1,52630	0,00000	0,00000	0,00000
124	965043321R00 m3	1 692,38	166,87	0,00	0,00	166,87	166,87
	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin be		0,09860	0,00000	0,00000	0,09860	0,09860
125	965049111R00 m3	1 308,00	128,97	0,00	0,00	128,97	128,97
	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin při		0,09860	0,00000	0,00000	0,09860	0,09860
126	965081712R00 m2	87,20	43,16	0,00	0,00	43,16	43,16
	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy do 1 m		0,49490	0,00000	0,00000	0,49490	0,49490

Zjišťovací protokol č.	6	Za období:	15.7.2017	4.8.2017
Stavba:	353_SoD	MATEŘSKÁ ŠKOLA Přemyslovo nám. 1 - 2.ETAPA		
Objekt:	02	SO 02 - Mateřská škola		
Rozpočet:	01	Stavební část, dle DPP		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu		Od počátku		Za období		Zbývá	
				Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství
127	966006132R00	kus	88,40	1 768,00	1 768,00	1 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních ne			20,00000	20,00000	20,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
128	968072641R00	m2	44,05	476,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,49	476,49
	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného leš			10,81710	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,81710	10,81710
129	970051200R00	m	3 815,00	4 043,90	4 043,90	4 043,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání, do D 20			1,06000	1,06000	1,06000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
130	970051300R00	m	5 668,00	19 894,68	19 894,68	19 894,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání, do D 30			3,51000	3,51000	3,51000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
131	974031164R00	m	80,30	571,74	571,74	571,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, ší			7,12000	7,12000	7,12000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
132	974031165R00	m	87,52	311,57	311,57	311,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, ší			3,56000	3,56000	3,56000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
133	978071221R00	m2	58,86	376,82	376,82	376,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsekání omítky a odstranění izolace lepenkové svislé, plochy přes 1 m2			6,40200	6,40200	6,40200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
134	R 970-0001	kus	3 270,00	3 270,00	3 270,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Demontáž kolotoče pro opětovné použití			1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
135	R 970-0002	kus	2 180,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Demontáž houpačky pro opětovné použití			1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
136	R 970-0003	kus	2 180,00	6 540,00	6 540,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Demontáž lavičky pro opětovné použití			3,00000	3,00000	3,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99	Staveništní přesun hmot			60 687,35	60 687,35	60 687,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	998011001R00	t	116,63	60 687,35	60 687,35	60 687,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m			520,34082	520,34082	520,34082	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
711	Izolace proti vodě			76 875,31	76 875,31	76 875,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	711111001RZ1	m2	17,44	4 009,28	4 009,28	4 009,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vod			229,88980	229,88980	229,88980	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
139	711112001RZ1	m2	19,46	1 137,59	1 137,59	1 137,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svis			58,45800	58,45800	58,45800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
140	711141559R00	m2	35,59	8 181,78	8 181,78	8 181,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstv			229,88980	229,88980	229,88980	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
141	711142559R00	m2	41,05	2 399,70	2 399,70	2 399,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, b			58,45800	58,45800	58,45800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
142	711212001R00	m2	208,71	5 155,03	5 155,03	5 155,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr hydroizolační proti vlh			24,69950	24,69950	24,69950	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
143	711212003R00	m2	221,84	4 311,57	4 311,57	4 311,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační a protih			19,43550	19,43550	19,43550	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
144	711212601R00	m	56,37	973,51	973,51	973,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnící pás do spoj			17,27000	17,27000	17,27000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
145	711482020RZ1	m2	94,48	10 095,14	10 095,14	10 095,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi svislá, napojení s přesah			106,84950	106,84950	106,84950	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
146	711491171RZ1	m2	35,62	8 245,34	8 245,34	8 245,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, podkladní			231,48060	231,48060	231,48060	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
147	62833170	m2	92,65	30 722,74	30 722,74	30 722,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modifikovaný pás asfaltový tl.4mm			331,60000	331,60000	331,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
148	998711101R00	t	3 270,00	1 643,63	1 643,63	1 643,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m			0,50264	0,50264	0,50264	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
712	Povlakové krytiny			226 945,58	226 945,58	226 945,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	712311101RZ1	m2	19,62	7 462,57	7 462,57	7 462,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Povlakové krytiny střeš do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním ne			380,35510	380,35510	380,35510	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
150	712341559RV1	m2	185,30	70 479,80	70 479,80	70 479,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Povlakové krytiny střeš do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, v			380,35510	380,35510	380,35510	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
151	712373111RT3	m2	490,50	128 533,32	128 533,32	128 533,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Povlakové krytiny střeš do 10° termoplasty kotvené do betonu, 6 kotev/r			262,04550	262,04550	262,04550	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	6	Za období:	15.7.2017	4.8.2017
Stavba:	353_SoD	MATEŘSKÁ ŠKOLA Přemyslovo nám. 1 - 2.ETAPA		
Objekt:	02	SO 02 - Mateřská škola		
Rozpočet:	01	Stavební část, dle DPP		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu			Zbývá	
				Cena	Cena	Cena	Cena	Cena
				Množství	Množství	Množství	Množství	Množství
Název								
152	712391171RZ3	m2	26,16	6 855,11	6 855,11	0,00	0,00	0,00
	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie podkladní, 1 vrstva, včetně			262,04550	262,04550	0,00000	0,00000	0,00000
153	712391172x01	m2	26,16	9 950,09	9 950,09	0,00	0,00	0,00
	Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie 1 vrstva - vč.dodávky ge			380,35510	380,35510	0,00000	0,00000	0,00000
154	998712101R00	t	1 308,00	3 664,69	3 664,69	0,00	0,00	0,00
	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m			2,80175	2,80175	0,00000	0,00000	0,00000
713	Izolace tepelné			232 976,24	232 976,24	0,00	0,00	0,00
155	713121121RT1	m2	23,22	4 608,72	4 608,72	0,00	0,00	0,00
	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu			198,48080	198,48080	0,00000	0,00000	0,00000
156	713131131R00	m2	138,43	21 523,44	21 523,44	0,00	0,00	0,00
	Montáž tepelné izolace stěn lepením			155,48250	155,48250	0,00000	0,00000	0,00000
157	713131153R00	m2	109,00	12 322,67	12 322,67	0,00	0,00	0,00
	Montáž tepelné izolace stěn Montáž izolace lepením a zajištění hmoždink			113,05200	113,05200	0,00000	0,00000	0,00000
158	713141125R00	m2	46,87	17 829,94	17 829,94	0,00	0,00	0,00
	Montáž tepelné izolace střech na plný podklad desky, na lepidlo			380,41270	380,41270	0,00000	0,00000	0,00000
159	713191100RT9	m2	19,77	3 923,97	3 923,97	0,00	0,00	0,00
	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, včet			198,48080	198,48080	0,00000	0,00000	0,00000
160	28375430.AR	m3	2 670,50	9 035,10	9 035,10	0,00	0,00	0,00
	deska izolační tepelné izol.; extrudovaný polystyren; povrch drsný; rovná			3,38330	3,38330	0,00000	0,00000	0,00000
161	28375460R	m3	2 779,50	18 950,08	18 950,08	0,00	0,00	0,00
	deska izolační tepelné izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; souč			6,81780	6,81780	0,00000	0,00000	0,00000
162	28375766.AR	m3	1 111,80	31 201,78	31 201,78	0,00	0,00	0,00
	deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tep			28,06420	28,06420	0,00000	0,00000	0,00000
163	28375768.AR	m3	1 253,50	30 021,58	30 021,58	0,00	0,00	0,00
	deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tep			23,95020	23,95020	0,00000	0,00000	0,00000
164	28375769.AR	m3	1 471,50	1 557,44	1 557,44	0,00	0,00	0,00
	deska izolační EPS 200; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tep			1,05840	1,05840	0,00000	0,00000	0,00000
165	283759207R	m2	127,53	12 256,04	12 256,04	0,00	0,00	0,00
	deska izolační EPS 70 F; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana			96,10320	96,10320	0,00000	0,00000	0,00000
166	28375971R	m3	1 428,99	61 894,13	61 894,13	0,00	0,00	0,00
	deska spádová, klín EPS 100; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodi			43,31320	43,31320	0,00000	0,00000	0,00000
167	56284073.AR	kus	4,36	705,53	705,53	0,00	0,00	0,00
	hmoždinka talířová zatluokací; pouzdro polyetylén, trn ocel; pr. taličku 60			161,81870	161,81870	0,00000	0,00000	0,00000
168	56284078.AR	kus	7,09	3 902,40	3 902,40	0,00	0,00	0,00
	hmoždinka talířová zatluokací; pouzdro polyetylén, trn ocel; pr. taličku 60			550,40900	550,40900	0,00000	0,00000	0,00000
169	58556620R	kg	4,58	2 239,91	2 239,91	0,00	0,00	0,00
	tmel cementový; stěrkový; lepicí; pro interiér i exteriér; barva šedá			489,06300	489,06300	0,00000	0,00000	0,00000
170	998713101R00	t	272,50	1 003,51	1 003,51	0,00	0,00	0,00
	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m			3,68261	3,68261	0,00000	0,00000	0,00000
762	Konstrukce tesařské			26 746,64	26 746,64	0,00	0,00	0,00
171	762341220R00	m2	119,90	6 114,90	6 114,90	0,00	0,00	0,00
	Bednění a laťování montáž bednění z velkoplošných desek na bázi dřeva			51,00000	51,00000	0,00000	0,00000	0,00000
172	762395000R00	m3	2 180,00	3 335,40	3 335,40	0,00	0,00	0,00
	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vrut			1,53000	1,53000	0,00000	0,00000	0,00000
173	60726124	m2	294,30	16 510,23	16 510,23	0,00	0,00	0,00
	Deska dřevoštěpková OSB 3 B - 4PD tl. 30 mm			56,10000	56,10000	0,00000	0,00000	0,00000
174	998762102R00	t	21 800,00	786,11	786,11	0,00	0,00	0,00
	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m			0,03606	0,03606	0,00000	0,00000	0,00000
764	Konstrukce klempířské			54 315,08	4 356,62	10,63	49 947,83	0,00
175	764430840R00	m	32,70	187,37	187,37	0,00	0,00	0,00
	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm			5,73000	5,73000	0,00000	0,00000	0,00000
176	764530450RT1	m	603,86	45 893,36	0,00	0,00	45 893,36	0,00
	K/102 Oplechování zdí rš 600 mm z ocel.poplast plechu, barva šedá			76,00000	0,00000	0,00000	76,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	6	Za období:	15.7.2017	4.8.2017
Stavba:	353_SoD	MATEŘSKÁ ŠKOLA Přemyslovo nám. 1 - 2.ETAPA		
Objekt:	02	SO 02 - Mateřská škola		
Rozpočet:	01	Stavební část, dle DPP		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu			
				Cena	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
177	764530470x01	m	603,86	3 623,16	0,00	0,00	3 623,16
	K/103 Oplechování zdi rš 900 mm z ocel poplast plechu, barva šedá			6,00000	0,00000	0,00000	6,00000
178	764908305RT3	m	245,25	4 169,25	4 169,25	0,00	0,00
	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou oplechování vnějších p			17,00000	17,00000	0,00000	0,00000
179	998764101R00	t	16 350,00	441,94	0,00	10,63	431,31
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m			0,02703	0,00000	0,00065	0,02638
766	Konstrukce truhlářské			594 909,03	512 970,17	81 721,52	217,34
180	766411812R00	m2	59,95	359,30	359,30	0,00	0,00
	Demontáž obložení stěn panely velikosti přes 1,5 m2			5,99340	5,99340	0,00000	0,00000
181	766416142R00	m2	81,40	217,34	0,00	0,00	217,34
	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 5 m2, panely obkladov			2,67000	0,00000	0,00000	2,67000
182	76600-1101	kus	23 081,84	23 081,84	0,00	23 081,84	0,00
	T/101 M+D dř.vnit.dveře 800/1970,vč.zárubně,kování povrch.úprav,doplň			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
183	76600-1102	kus	23 081,84	23 081,84	0,00	23 081,84	0,00
	T/102 M+D dř.vnit.dveře 800/1970,vč.zárubně,kování povrch.úprav,doplň			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
184	76600-1103	kus	7 324,80	7 324,80	0,00	7 324,80	0,00
	T/103 M+D dřev.vnitř.dveře 800/1970, vč.zárubně kování, povrch.úpravy,			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
185	76600-1104	kus	7 106,80	7 106,80	0,00	7 106,80	0,00
	T/104 M+D dřev.vnitř.dveře 800/1970, vč.zárubně kování, povrch.úpravy,			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
186	76600-1105	kus	5 657,10	5 657,10	0,00	5 657,10	0,00
	T/105 M+D dřev.vnitř.dveře 800/1970, vč.zárubně kování, povrch.úpravy,			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
187	76600-1106	m	446,90	6 792,88	6 792,88	0,00	0,00
	T/106 M+D vnitř.parapetní deska 250/19mm provedeno dle PD			15,20000	15,20000	0,00000	0,00000
188	76600-1107	m	422,92	1 015,01	1 015,01	0,00	0,00
	T/107 M+D vnitř.parapetní deska 120/19mm provedeno dle PD			2,40000	2,40000	0,00000	0,00000
189	76600-1108	kus	2 291,18	11 455,90	0,00	11 455,90	0,00
	T/108 M+D dělicí příčky pro sanitární prostory provedeno dle PD			5,00000	0,00000	5,00000	0,00000
190	76600-1109	m	1 110,71	3 420,99	0,00	3 420,99	0,00
	T/109 M+D dřevěné madlo vč.kovových úchyťů kotvení,povrch.úpravy, pr			3,08000	0,00000	3,08000	0,00000
191	76600-2101	kus	43 988,04	43 988,04	43 988,04	0,00	0,00
	PL/101 M+D vnější dveře+okno 2215/2260+160mm kompletní dodávka d			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
192	76600-2102	kus	25 665,14	179 655,98	179 655,98	0,00	0,00
	PL/102 M+D okno z plast profilů 1900/2260+160mm s dveřmi, kompletní			7,00000	7,00000	0,00000	0,00000
193	76600-2103	kus	3 206,78	12 827,12	12 827,12	0,00	0,00
	PL/103 M+D svislý rozšiřovací profil 100/2420mm kompletní dodávka dle			4,00000	4,00000	0,00000	0,00000
194	76600-2104	kus	4 210,67	4 210,67	4 210,67	0,00	0,00
	PL/104 M+D svislý rozšiřovací profil 270x270/2420mm, kompletní dodáv			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
195	76600-2105	kus	28 416,30	28 416,30	28 416,30	0,00	0,00
	PL/105 M+D dveře z plast profilů 1000/2910mm kompletní dodávka dle F			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
196	76600-2106	kus	24 456,33	24 456,33	24 456,33	0,00	0,00
	PL/106 M+D dveře z plast profilů 1000/3060mm kompletní dodávka dle F			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
197	76600-2107	kus	29 966,28	29 966,28	29 966,28	0,00	0,00
	PL/107 M+D dveře z plast profilů 1100/3060mm kompletní dodávka dle F			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
198	76600-2108	kus	19 417,26	19 417,26	19 417,26	0,00	0,00
	PL/108 M+D sestava vnitř.podávací okýnko+dveře 1200/1200+1000/2100			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
199	76600-2109	kus	28 885,00	86 655,00	86 655,00	0,00	0,00
	PL/109 M+D střešní bodový světlík 1200/1200mm vč.lemování,rolet,el.ov			3,00000	3,00000	0,00000	0,00000
200	76600-2110	kus	25 070,00	75 210,00	75 210,00	0,00	0,00
	PL/110 M+D střešní bodový světlík 1200/1200mm vč.lemování, kompletr			3,00000	3,00000	0,00000	0,00000
201	60726124	m2	201,65	592,25	0,00	592,25	0,00
	Deska dřevoštěpková OSB 3 B - 4PD tl. 30 mm			2,93700	0,00000	2,93700	0,00000
767	Konstrukce zámečnické			142 082,26	140 817,86	1 264,40	0,00
202	767911130R00	m	104,64	209,28	0,00	209,28	0,00

Zjišťovací protokol č.	6	Za období:	15.7.2017	4.8.2017
Stavba:	353_SoD	MATEŘSKÁ ŠKOLA Přemyslovo nám. 1 - 2.ETAPA		
Objekt:	02	SO 02 - Mateřská škola		
Rozpočet:	01	Stavební část, dle DPP		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu			
				Cena	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
	Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce přes 1,6 do 2,0 m			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
203	767911822R00 m	32,70		1 414,28	1 414,28	0,00	0,00
	Demontáž oplocení demontáž pletiva, výšky do 2,0 m			43,25000	43,25000	0,00000	0,00000
204	767920110R00 kus	296,48		296,48	296,48	0,00	0,00
	Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky zděné nebo bet			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
205	767920810R00 kus	163,50		163,50	163,50	0,00	0,00
	Demontáž vrat a vrátek k oplocení o ploše jednotlivě do 2 m2			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
206	7670011011 kus	24 301,55		24 301,55	24 301,55	0,00	0,00
	Z/1 Montáž záchytného systému, revize komplet. provedení dle PD			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
207	7670011012 kus	3 168,14		28 513,26	28 513,26	0,00	0,00
	Dod. záchytný systém - kotvící bod délka 500mm komplet. provedení dle			9,00000	9,00000	0,00000	0,00000
208	7670011013 kus	5 573,72		11 147,44	11 147,44	0,00	0,00
	Dod. záchytný systém - kotvící bod délka 600mm komplet. provedení dle			2,00000	2,00000	0,00000	0,00000
209	7670011014 m	125,79		8 176,35	8 176,35	0,00	0,00
	Dod. záchytný systém - nerezové lano vč. příslušen, komplet. proveder			65,00000	65,00000	0,00000	0,00000
210	76700-1102 kus	1 090,00		4 360,00	4 360,00	0,00	0,00
	Z/102 M+D ocelový sloupek 100/150/10mm dl.3250mm vč.ploten,kotven			4,00000	4,00000	0,00000	0,00000
211	76700-1103 kus	1 199,00		1 199,00	1 199,00	0,00	0,00
	Z/103 M+D ocelový sloupek 150/150/10mm dl.3250mm vč.ploten,kotven			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
212	76700-2001 kus	61 246,00		61 246,00	61 246,00	0,00	0,00
	AL/101 M+D al proskl.stěna 1500/190+2900+160 s dveřmi, kompletní dc			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
213	31321010R m2	239,80		1 055,12	0,00	1 055,12	0,00
	tkanina kovová mat. ocel.drát; čtvercová; povrch. úprava pozink.; velikos			4,40000	0,00000	4,40000	0,00000
771	Podlahy z dlaždic a obklady			4 395,66	4 395,66	0,00	0,00
214	771471014R00 m	59,41		402,21	402,21	0,00	0,00
	Montáž soklíků z dlaždic keramických 200 x 100 mm na výšku 100 mm, s			6,77000	6,77000	0,00000	0,00000
215	771575109RV4 m2	261,60		1 700,40	1 700,40	0,00	0,00
	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazc			6,50000	6,50000	0,00000	0,00000
216	771578011R00 m	50,14		740,57	740,57	0,00	0,00
	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem			14,77000	14,77000	0,00000	0,00000
217	771579795R00 m2	32,70		234,69	234,69	0,00	0,00
	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárován			7,17700	7,17700	0,00000	0,00000
218	59764203R m2	158,05		1 247,76	1 247,76	0,00	0,00
	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; p			7,89470	7,89470	0,00000	0,00000
219	998771101R00 t	327,00		70,03	70,03	0,00	0,00
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m			0,21417	0,21417	0,00000	0,00000
776	Podlahy povlakové			91 800,79	0,00	91 800,79	0,00
220	776270400RV1 m	648,55		2 853,62	0,00	2 853,62	0,00
	Lepení koberců na schodišťových stupních včetně dodávky materiálu kot			4,40000	0,00000	4,40000	0,00000
221	776421100RU1 m	49,05		3 553,67	0,00	3 553,67	0,00
	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklí			72,45000	0,00000	72,45000	0,00000
222	776421200T00 m	58,86		2 129,55	0,00	2 129,55	0,00
	Lepení kobercových soklíků vč.dodávky kobercové lišty			36,18000	0,00000	36,18000	0,00000
223	776521100RU2 m2	379,32		45 309,77	0,00	45 309,77	0,00
	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů			119,45000	0,00000	119,45000	0,00000
224	776572100RV1 m2	468,70		33 249,58	0,00	33 249,58	0,00
	Položení povlakových podlah textilních včetně dodávky koberce zátěžové			70,94000	0,00000	70,94000	0,00000
225	776994111R00 m	28,34		2 256,81	0,00	2 256,81	0,00
	Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců			79,63330	0,00000	79,63330	0,00000
226	998776101R00 t	4 360,00		2 447,79	0,00	2 447,79	0,00
	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m			0,56142	0,00000	0,56142	0,00000
777	Podlahy ze syntetických hmot			44 606,06	44 606,06	0,00	0,00
227	777553210R00 m2	158,00		30 650,42	30 650,42	0,00	0,00

Zjišťovací protokol č.	6	Za období:	15.7.2017	4.8.2017
Stavba:	353_SoD	MATEŘSKÁ ŠKOLA Přemyslovo nám. 1 - 2.ETAPA		
Objekt:	02	SO 02 - Mateřská škola		
Rozpočet:	01	Stavební část, dle DPP		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
				Množství	Množství	Množství	Množství
				193,99000	193,99000	0,00000	0,00000
	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrky			193,99000	193,99000	0,00000	0,00000
228	777553219R00	m2	45,78	8 880,86	8 880,86	0,00	0,00
	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrky			193,99000	193,99000	0,00000	0,00000
229	998777101R00	t	4 360,00	5 074,78	5 074,78	0,00	0,00
	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m			1,16394	1,16394	0,00000	0,00000
781	Obklady keramické			82 212,29	53 511,94	0,00	28 700,35
230	781415015RT5	m2	288,85	36 716,01	36 716,01	0,00	0,00
	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních			127,11100	127,11100	0,00000	0,00000
231	781419705R00	m2	44,69	5 680,59	5 680,59	0,00	0,00
	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám			127,11100	127,11100	0,00000	0,00000
232	781491001R00	m	27,25	1 073,92	1 073,92	0,00	0,00
	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu			39,41000	39,41000	0,00000	0,00000
233	59760104.AR	m	16,35	805,44	805,44	0,00	0,00
	profil plastový na obklad vnější roh 90°; rozměr 10,0 mm; l = 2 500 mm			49,26250	49,26250	0,00000	0,00000
234	59781560R	m2	207,10	28 700,35	0,00	0,00	28 700,35
	obklad keramický š = 250 mm; l = 330 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva bílá			138,58210	0,00000	0,00000	138,58210
235	59781500	kus	272,50	8 447,50	8 447,50	0,00	0,00
	Obklad keramický dekorační 200x200 mm (cena za kus)			31,00000	31,00000	0,00000	0,00000
236	998781101R00	t	272,50	788,48	788,48	0,00	0,00
	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m			2,89350	2,89350	0,00000	0,00000
784	Malby			15 844,77	0,00	15 844,77	0,00
237	784442021RT2	m2	27,25	6 204,93	0,00	6 204,93	0,00
	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné			227,70380	0,00000	227,70380	0,00000
238	784452271R00	m2	29,43	9 639,84	0,00	9 639,84	0,00
	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné			327,55160	0,00000	327,55160	0,00000
786	Čalounické úpravy			56 348,11	0,00	56 348,11	0,00
239	786612200R00	m2	122,08	3 728,80	0,00	3 728,80	0,00
	Montáž zastíňujících rolet textilních,			30,54390	0,00000	30,54390	0,00000
240	95500-0115	kus	7 083,91	42 503,46	0,00	42 503,46	0,00
	OS/115 stínící interierová roleta 1900/2260 dodávka, provedeno dle PD			6,00000	0,00000	6,00000	0,00000
241	95500-0116	kus	4 964,95	4 964,95	0,00	4 964,95	0,00
	OS/116 stínící interierová roleta 1015/2260 dodávka, provedeno dle PD			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
242	95500-0117	kus	5 051,06	5 051,06	0,00	5 051,06	0,00
	OS/117 stínící interierová roleta 1100/2260 dodávka, provedeno dle PD			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
243	998786101R00	t	10 900,00	99,84	0,00	99,84	0,00
	Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 6 m			0,00916	0,00000	0,00916	0,00000
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot			32 149,61	32 149,61	0,00	0,00
244	979081111R00	t	163,50	10 109,94	10 109,94	0,00	0,00
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km			61,83452	61,83452	0,00000	0,00000
245	979081121R00	t	9,81	3 639,58	3 639,58	0,00	0,00
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km			371,00714	371,00714	0,00000	0,00000
246	979082111R00	t	81,75	5 054,97	5 054,97	0,00	0,00
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m			61,83452	61,83452	0,00000	0,00000
247	979082121R00	t	13,08	3 235,18	3 235,18	0,00	0,00
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každý další 1 km			247,33810	247,33810	0,00000	0,00000
248	979990001R00	t	163,50	10 109,94	10 109,94	0,00	0,00
	Poplatek za skládku stavební suti			61,83452	61,83452	0,00000	0,00000
ON	Ostatní náklady			0,94	0,94	0,00	0,00
249	999	soubor	0,94	0,94	0,94	0,00	0,00
	Oprava			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	6	Za období:	15.7.2017	4.8.2017
Stavba:	353_SoD	MATEŘSKÁ ŠKOLA Přemyslovo nám. 1 - 2.ETAPA		
Objekt:	02	SO 02 - Mateřská škola		
Rozpočet:	02	Zdravotně technické instalace		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu			
				Cena	Cena	Cena	Cena
Název				Množství	Množství	Množství	Množství
1	Zemní práce			75 399,85	75 399,85	0,00	0,00
1	139601102R00	m3	500,31	11 407,07	11 407,07	0,00	0,00
	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3			22,80000	22,80000	0,00000	0,00000
2	162201203R00	m3	272,50	6 213,00	6 213,00	0,00	0,00
	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na v			22,80000	22,80000	0,00000	0,00000
3	451572111RK1	m3	538,46	3 069,22	3 069,22	0,00	0,00
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těžného			5,70000	5,70000	0,00000	0,00000
4	175101101RT2	m3	358,46	3 064,83	3 064,83	0,00	0,00
	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny			8,55000	8,55000	0,00000	0,00000
5	174101102R00	m3	160,23	1 369,97	1 369,97	0,00	0,00
	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním po			8,55000	8,55000	0,00000	0,00000
6	139601102R00	m3	500,31	18 011,16	18 011,16	0,00	0,00
	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3			36,00000	36,00000	0,00000	0,00000
7	162201203R00	m3	272,50	9 810,00	9 810,00	0,00	0,00
	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na v			36,00000	36,00000	0,00000	0,00000
8	451572111RK1	m3	538,46	3 876,91	3 876,91	0,00	0,00
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těžného			7,20000	7,20000	0,00000	0,00000
9	175101101RT2	m3	207,10	2 236,68	2 236,68	0,00	0,00
	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny			10,80000	10,80000	0,00000	0,00000
10	174101102R00	m3	160,23	2 884,14	2 884,14	0,00	0,00
	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním po			18,00000	18,00000	0,00000	0,00000
11	162701102R00	m3	310,65	8 247,76	8 247,76	0,00	0,00
	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 00			26,55000	26,55000	0,00000	0,00000
12	199000002R00	m3	196,20	5 209,11	5 209,11	0,00	0,00
	Poplatky za skládku horniny 1- 4			26,55000	26,55000	0,00000	0,00000
721	Vnitřní kanalizace			76 498,41	75 943,57	554,84	0,00
13	721176222R00	m	328,09	1 968,54	1 968,54	0,00	0,00
	Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté			6,00000	6,00000	0,00000	0,00000
14	721176223R00	m	381,50	3 433,50	3 433,50	0,00	0,00
	Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté			9,00000	9,00000	0,00000	0,00000
15	721176224R00	m	441,45	7 063,20	7 063,20	0,00	0,00
	Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté			16,00000	16,00000	0,00000	0,00000
16	721173446R00	m	467,61	1 870,44	1 870,44	0,00	0,00
	Potrubí z plastových trub odhlučňené vícevrstvé plastové potrubí, dešťov			4,00000	4,00000	0,00000	0,00000
17	721173447R00	m	541,73	5 417,30	5 417,30	0,00	0,00
	Potrubí z plastových trub odhlučňené vícevrstvé plastové potrubí, dešťov			10,00000	10,00000	0,00000	0,00000
18	721290112R00	m	2,18	95,92	0,00	95,92	0,00
	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200			44,00000	0,00000	44,00000	0,00000
19	721140917R00	kus	684,52	684,52	684,52	0,00	0,00
	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí , DN			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
20	721234104RT1	kus	3 576,29	7 152,58	7 152,58	0,00	0,00
	Střešní vtoky D 75, 110, 125 mm, z PP se svislým odtokem s tvárně při			2,00000	2,00000	0,00000	0,00000
21	713411111R00	m2	99,19	595,14	595,14	0,00	0,00
	Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi ovinutými k			6,00000	6,00000	0,00000	0,00000
22	283771284R	m	243,07	972,28	972,28	0,00	0,00
	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 110,0 m			4,00000	4,00000	0,00000	0,00000
23	283771286R	m	279,04	2 790,40	2 790,40	0,00	0,00
	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 134,0 m			10,00000	10,00000	0,00000	0,00000
24	721110916R00	kus	479,60	479,60	479,60	0,00	0,00
	Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
25	721223423RT1	kus	1 420,27	1 420,27	1 420,27	0,00	0,00
	Vpusti, zápachové uzávěrky a odtokové žláby podlahové, D 50, 75, 110 r			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
26	721223426RT1	kus	1 159,76	1 159,76	1 159,76	0,00	0,00

Zjišťovací protokol č.	6	Za období:	15.7.2017	4.8.2017
Stavba:	353_SoD	MATEŘSKÁ ŠKOLA Přemyslovo nám. 1 - 2.ETAPA		
Objekt:	02	SO 02 - Mateřská škola		
Rozpočet:	02	Zdravotně technické instalace		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
	Vpustí, zápachové uzávěrky a odtokové žlaby terasové, balkonové, D 50			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
27	721176222R00	m	328,09	656,18	656,18	0,00	0,00
	Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté)			2,00000	2,00000	0,00000	0,00000
28	721176223R00	m	381,50	8 393,00	8 393,00	0,00	0,00
	Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté)			22,00000	22,00000	0,00000	0,00000
29	721176224R00	m	441,45	5 297,40	5 297,40	0,00	0,00
	Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté)			12,00000	12,00000	0,00000	0,00000
30	721176102R00	m	159,14	1 273,12	1 273,12	0,00	0,00
	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 40 mm			8,00000	8,00000	0,00000	0,00000
31	721176103R00	m	174,40	1 744,00	1 744,00	0,00	0,00
	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 50 mm			10,00000	10,00000	0,00000	0,00000
32	721176104R00	m	216,91	1 301,46	1 301,46	0,00	0,00
	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 75 mm			6,00000	6,00000	0,00000	0,00000
33	721176115R00	m	327,00	7 848,00	7 848,00	0,00	0,00
	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 110 mm			24,00000	24,00000	0,00000	0,00000
34	721176102R00	m	159,14	2 068,82	2 068,82	0,00	0,00
	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 40 mm			13,00000	13,00000	0,00000	0,00000
35	721290112R00	m	2,18	220,18	0,00	220,18	0,00
	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200			101,00000	0,00000	101,00000	0,00000
36	721110917R00	kus	512,30	512,30	512,30	0,00	0,00
	Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
37	721194104R00	kus	50,14	501,40	501,40	0,00	0,00
	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci			10,00000	10,00000	0,00000	0,00000
38	721194105R00	kus	59,95	299,75	299,75	0,00	0,00
	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci			5,00000	5,00000	0,00000	0,00000
39	721194109R00	kus	89,38	536,28	536,28	0,00	0,00
	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci			6,00000	6,00000	0,00000	0,00000
40	28654741R	kus	934,13	1 868,26	1 868,26	0,00	0,00
	sifon kondenzační; PP; DN40 x 5/4" příp. d 12-18mm; odpad vodorovný;			2,00000	2,00000	0,00000	0,00000
41	721273150R00	kus	1 258,95	2 517,90	2 517,90	0,00	0,00
	Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přívzdušňovací ventil D 50/75/110 mm			2,00000	2,00000	0,00000	0,00000
42	721273150RT1	kus	1 258,95	3 776,85	3 776,85	0,00	0,00
	Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přívzdušňovací ventil D 50/75/110 mm			3,00000	3,00000	0,00000	0,00000
43	721223423RT1	kus	1 159,76	1 159,76	1 159,76	0,00	0,00
	Vpustí, zápachové uzávěrky a odtokové žlaby podlahové, D 50, 75, 110 mm			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
44	721170963R00	kus	213,64	854,56	854,56	0,00	0,00
	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí			4,00000	4,00000	0,00000	0,00000
45	998721101R00	t	1 635,00	565,74	327,00	238,74	0,00
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m			0,34602	0,20000	0,14602	0,00000
722	Vnitřní vodovod			86 867,34	76 297,82	6 388,28	4 181,24
46	722172331R00	m	248,52	19 881,60	19 881,60	0,00	0,00
	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,2			80,00000	80,00000	0,00000	0,00000
47	722172332R00	m	272,50	4 905,00	4 905,00	0,00	0,00
	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,0			18,00000	18,00000	0,00000	0,00000
48	722172333R00	m	344,44	26 866,32	26 866,32	0,00	0,00
	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,0			78,00000	78,00000	0,00000	0,00000
49	722190401R00	kus	103,55	3 313,60	3 313,60	0,00	0,00
	Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 15			32,00000	32,00000	0,00000	0,00000
50	713571111R00	kus	442,54	2 212,70	2 212,70	0,00	0,00
	Požárně ochranná manžeta EI 90, D 50 mm			5,00000	5,00000	0,00000	0,00000
51	283771032R	m	56,68	4 534,40	4 534,40	0,00	0,00
	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 22,0 mm			80,00000	80,00000	0,00000	0,00000
52	283771093R	m	69,76	1 255,68	1 255,68	0,00	0,00

Zjišťovací protokol č.	6	Za období:	15.7.2017	4.8.2017
Stavba:	353_SoD	MATEŘSKÁ ŠKOLA Přemyslovo nám. 1 - 2.ETAPA		
Objekt:	02	SO 02 - Mateřská škola		
Rozpočet:	02	Zdravotně technické instalace		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 25,0 mm			18,00000	18,00000	0,00000	0,00000
53	283771128R	m	74,12	5 781,36	5 781,36	0,00	0,00
	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 32,0 mm			78,00000	78,00000	0,00000	0,00000
54	733172912R00	kus	56,68	56,68	56,68	0,00	0,00
	Oprava rozvodu potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
55	733172914R00	kus	75,21	150,42	150,42	0,00	0,00
	Oprava rozvodu potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí			2,00000	2,00000	0,00000	0,00000
56	722202411R00	kus	267,05	1 869,35	1 869,35	0,00	0,00
	Armatury k potrubím z plastů kulový kohout nerozebíratelný, , spoj svařo			7,00000	7,00000	0,00000	0,00000
57	722202413R00	kus	309,56	1 238,24	1 238,24	0,00	0,00
	Armatury k potrubím z plastů kulový kohout nerozebíratelný, , spoj svařo			4,00000	4,00000	0,00000	0,00000
58	722280108R00	m	6,54	1 151,04	0,00	1 151,04	0,00
	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50			176,00000	0,00000	176,00000	0,00000
59	722290234R00	m	16,35	2 877,60	0,00	2 877,60	0,00
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80			176,00000	0,00000	176,00000	0,00000
60	725849202R00	kus	239,80	959,20	0,00	959,20	0,00
	Montáž baterií sprchových termostatických			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
61	725823813R00	kus	1 045,31	4 181,24	0,00	0,00	4 181,24
	Baterie umyvadlové a dřezové baterie umyvadlová, stojánková, termosta			4,00000	0,00000	0,00000	4,00000
62	55141106R	kus	144,97	144,97	144,97	0,00	0,00
	ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní te			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
63	55121123R	kus	4 087,50	4 087,50	4 087,50	0,00	0,00
	RTL ventil s termostatickou hlavici; přímý; 1/2"			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
64	998722101R00	t	1 635,00	1 400,44	0,00	1 400,44	0,00
	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m			0,85654	0,00000	0,85654	0,00000
725	Zařizovací předměty			138 077,65	75 053,42	7 165,66	55 858,57
65	725860180RT1	kus	471,97	471,97	471,97	0,00	0,00
	Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podo			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
66	725314290R00	soubor	276,86	553,72	553,72	-553,72	553,72
	Dřezy jednoduché příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě			2,00000	2,00000	-2,00000	2,00000
67	725829301R00	kus	218,00	436,00	0,00	436,00	0,00
	Baterie umyvadlové a dřezové Montáž baterií umyvadlových a dřezových			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
68	725823134R00	kus	2 268,29	4 536,58	0,00	4 536,58	0,00
	Baterie umyvadlové a dřezové baterie dřezová, stojánková, ruční ovláda			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
69	725119401R00	soubor	599,50	3 597,00	3 597,00	0,00	0,00
	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém			6,00000	6,00000	0,00000	0,00000
70	726211121R00	soubor	3 924,00	23 544,00	23 544,00	0,00	0,00
	Klozety montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou, pro instalaci s mo			6,00000	6,00000	0,00000	0,00000
71	28696714R	kus	1 013,70	6 082,20	6 082,20	0,00	0,00
	příslušenství deska ovládací, ovládání zepředu-2 tlač.; alpská bílá			6,00000	6,00000	0,00000	0,00000
72	725119306R00	soubor	588,60	3 531,60	3 531,60	0,00	0,00
	Klozetové mísy montáž závěsné			6,00000	6,00000	0,00000	0,00000
73	6423731	kus	3 101,05	18 606,30	18 606,30	0,00	0,00
	Mísa klozetová dětská bílá vodorovný odpad, - závěsná			6,00000	6,00000	0,00000	0,00000
74	725129201R00	soubor	599,50	599,50	599,50	0,00	0,00
	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
75	64251330R	kus	10 093,40	10 093,40	10 093,40	0,00	0,00
	pisoár diturvit; bílý; povrch - standardní; odpad dolů; splachování zadní; d			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
76	725219401R00	soubor	239,80	479,60	479,60	-239,80	239,80
	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva			2,00000	2,00000	-1,00000	1,00000
77	725017135R00	soubor	776,08	776,08	0,00	0,00	776,08
	Umyvadlo na šrouby, barevné, šířka 600 mm, hloubka 450 mm			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
78	725219503R00	soubor	239,80	239,80	0,00	0,00	239,80

Zjišťovací protokol č.	6	Za období:	15.7.2017	4.8.2017
Stavba:	353_SoD	MATEŘSKÁ ŠKOLA Přemyslovo nám. 1 - 2.ETAPA		
Objekt:	02	SO 02 - Mateřská škola		
Rozpočet:	02	Zdravotně technické instalace		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
Název				Množství	Množství	Množství	Množství
				1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
	Montáž krytu sifonu umyvadla						
79	64291118R	kus	764,09	1 528,18	0,00	0,00	1 528,18
	polosloup diturvit; bílý; h = 285 mm; š = 276 mm; hl 320 mm			2,00000	0,00000	0,00000	2,00000
80	725219401R00	soubor	239,80	2 158,20	2 158,20	0,00	0,00
	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva			9,00000	9,00000	0,00000	0,00000
81	725017331R00	soubor	728,12	6 553,08	0,00	0,00	6 553,08
	Umyvatko na šrouby, bílé, šířka 450 mm, hloubka 370 mm			9,00000	0,00000	0,00000	9,00000
82	725017153R00	soubor	2 174,55	2 174,55	0,00	0,00	2 174,55
	Umyvadlo invalidní, bílé, šířka 640 mm, hloubka 550 mm			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
83	725219503R00	soubor	239,00	2 151,00	0,00	0,00	2 151,00
	Montáž krytu sifonu umyvadla			9,00000	0,00000	0,00000	9,00000
84	64291118R	kus	703,05	6 327,45	0,00	0,00	6 327,45
	polosloup diturvit; bílý; h = 285 mm; š = 276 mm; hl 320 mm			9,00000	0,00000	0,00000	9,00000
85	725829301R00	kus	239,80	2 637,80	0,00	2 398,00	239,80
	Baterie umyvadlové a dřezové Montáž baterií umyvadlových a dřezových			11,00000	0,00000	10,00000	1,00000
86	725823121RT1	kus	898,16	1 796,32	0,00	0,00	1 796,32
	Baterie umyvadlové a dřezové baterie umyvadlová, stojánková, ruční ovlá			2,00000	0,00000	0,00000	2,00000
87	725823121RT1	kus	898,16	7 185,28	0,00	0,00	7 185,28
	Baterie umyvadlové a dřezové baterie umyvadlová, stojánková, ruční ovlá			8,00000	0,00000	0,00000	8,00000
88	725823511R00	kus	1 045,31	1 045,31	0,00	0,00	1 045,31
	Baterie umyvadlové a dřezové baterie umyvadlová, stojánková, ruční ovlá			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
89	725249102R00	soubor	588,60	1 177,20	0,00	588,60	588,60
	Sprchové kabiny a mísy montáž sprchových mís a vaniček			2,00000	0,00000	1,00000	1,00000
90	725249106R00	soubor	1 308,00	2 616,00	0,00	0,00	2 616,00
	Sprchové kabiny a mísy montáž sprchových koutů ostatních typů			2,00000	0,00000	0,00000	2,00000
91	55484201.AR	kus	10 921,80	21 843,60	0,00	0,00	21 843,60
	box sprchový v = 1 850 mm; š = 900 mm; l = 900 mm; čtvercový; vstup r			2,00000	0,00000	0,00000	2,00000
92	725814105R00	soubor	144,97	4 639,04	4 639,04	0,00	0,00
	Rohové ventily rohový ventil, s filtrem, s maticí, DN 15 x DN 10, mosaz			32,00000	32,00000	0,00000	0,00000
93	998725101R00	ř	1 635,00	696,89	696,89	0,00	0,00
	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m			0,42623	0,42623	0,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	6	Za období:	15.7.2017	4.8.2017
Stavba:	353_SoD	MATEŘSKÁ ŠKOLA Přemyslovo nám. 1 - 2.ETAPA		
Objekt:	02	SO 02 - Mateřská škola		
Rozpočet:	03	Ústřední vytápění		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu		Od počátku		Za období		Zbývá	
				Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství
713	Izolace tepelné			8 727,16		8 727,16		0,00		0,00	
1	713405121VP T.I. tl. 9mm pro trubku 15x1	m	8,89	746,76 84,00000		746,76 84,00000		0,00 0,00000		0,00 0,00000	
2	713405122VP T.I. tl. 9mm pro trubku 18x1	m	10,03	50,15 5,00000		50,15 5,00000		0,00 0,00000		0,00 0,00000	
3	713405123VP T.I. tl. 9mm pro trubku 22x1	m	11,88	332,64 28,00000		332,64 28,00000		0,00 0,00000		0,00 0,00000	
4	713405124VP T.I. tl. 9mm pro trubku 28x1,5	m	13,30	452,20 34,00000		452,20 34,00000		0,00 0,00000		0,00 0,00000	
5	713405125VP T.I. tl. 9mm pro trubku 35x1,5	m	16,35	277,95 17,00000		277,95 17,00000		0,00 0,00000		0,00 0,00000	
6	713405414VP T.I. tl. 30mm pro trubku 35x1,5	m	87,42	874,20 10,00000		874,20 10,00000		0,00 0,00000		0,00 0,00000	
7	713405499VP Montáž trubní T.I.	m	33,24	5 916,72 178,00000		5 916,72 178,00000		0,00 0,00000		0,00 0,00000	
8	998713101 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	814,23	76,54 0,09400		76,54 0,09400		0,00 0,00000		0,00 0,00000	
731	Ústřední topení, kotelny			26 931,28		26 931,28		0,00		0,00	
9	731411193VP Rozšiřující modul pro ekvitermní regulaci, kabeláž	soub.	8 981,60	8 981,60 1,00000		8 981,60 1,00000		0,00 0,00000		0,00 0,00000	
10	731411195VP Montáž regulace, oživení	soub.	17 941,40	17 941,40 1,00000		17 941,40 1,00000		0,00 0,00000		0,00 0,00000	
11	998731101 Přesun hmot pro kotelny v objektech v do 6 m	t	3 313,60	8,28 0,00250		8,28 0,00250		0,00 0,00000		0,00 0,00000	
732	Ústřední topení, strojovny			8 991,41		8 991,41		0,00		0,00	
12	732429112 Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 32 do potrubí	soubor	511,21	511,21 1,00000		511,21 1,00000		0,00 0,00000		0,00 0,00000	
13	732621340VP Teplododní čerpadlo s regulací dif. tlaku, 230V, 50Hz, M=1 m3/hod, H=4,	soub.	8 480,20	8 480,20 1,00000		8 480,20 1,00000		0,00 0,00000		0,00 0,00000	
733	Ústřední topení, rozvodné potrubí			67 859,35		66 422,42		1 436,93		0,00	
14	722163102R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení	m	260,51	21 882,84 84,00000		21 882,84 84,00000		0,00 0,00000		0,00 0,00000	
15	722163103R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení	m	299,75	1 498,75 5,00000		1 498,75 5,00000		0,00 0,00000		0,00 0,00000	
16	722163104R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení	m	343,35	9 613,80 28,00000		9 613,80 28,00000		0,00 0,00000		0,00 0,00000	
17	722163105R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení	m	468,70	15 935,80 34,00000		15 935,80 34,00000		0,00 0,00000		0,00 0,00000	
18	722163106R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení	m	620,21	16 745,67 27,00000		16 745,67 27,00000		0,00 0,00000		0,00 0,00000	
19	733251101VP Chráníčka z plastu pro měd. potr. pro prostup pod zdi. do DN20	kus	186,39	745,56 4,00000		745,56 4,00000		0,00 0,00000		0,00 0,00000	
20	733291101 Tlaková zkouška potrubí měděné do D 35x1,5	m	8,07	1 436,46 178,00000		0,00 0,00000		1 436,46 178,00000		0,00 0,00000	
21	998733101 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	1 177,20	0,47 0,00040		0,00 0,00000		0,47 0,00040		0,00 0,00000	
734	Ústřední topení, armatury			28 896,78		28 896,78		0,00		0,00	
22	734209123 Montáž armatury závitové s třemi závity G 1/2	kus	90,47	1 357,05 15,00000		1 357,05 15,00000		0,00 0,00000		0,00 0,00000	
23	734209124 Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4	kus	108,45	216,90 2,00000		216,90 2,00000		0,00 0,00000		0,00 0,00000	
24	734291113 Kohout závitový plnicí a vypouštěcí ČSN 137061 PN 10/100°C G 1/2	kus	172,22	344,44 2,00000		344,44 2,00000		0,00 0,00000		0,00 0,00000	

Zjišťovací protokol č.	6	Za období:	15.7.2017	4.8.2017
Stavba:	353_SoD	MATEŘSKÁ ŠKOLA Přemyslovo nám. 1 - 2.ETAPA		
Objekt:	02	SO 02 - Mateřská škola		
Rozpočet:	03	Ústřední vytápění		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu		Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena	
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství	Množství
25	734292716	kus	504,67	1 009,34	1 009,34	0,00	0,00	0,00
	Kohout závitový kulový přímý PN 35/185°C chromovaný s páčkou G 1 1/4			2,00000	2,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	734411111	kus	384,77	769,54	769,54	0,00	0,00	0,00
	Teploměr přímý s ochranným pouzdrzem malý, rozsah 0-120°C			2,00000	2,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	734421132	kus	1 100,90	1 100,90	1 100,90	0,00	0,00	0,00
	Tlakoměr kruhový se spodním připojením 1/2" rozsah 0-8 bar			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
28	734424912	kus	362,97	362,97	362,97	0,00	0,00	0,00
	Příslušenství tlakoměrů kohout čepový s nátrubkovou přípojkou M 20x1,5			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29	734501119VP	kus	560,26	560,26	560,26	0,00	0,00	0,00
	filtr závitový, DN32			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	734501135VP	kus	403,30	403,30	403,30	0,00	0,00	0,00
	zpětná klapka DN32			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
31	734501150VP	kus	221,27	442,54	442,54	0,00	0,00	0,00
	automat. ventil odvzdušňovací, DN15			2,00000	2,00000	0,00000	0,00000	0,00000
32	734503111VP	kus	234,35	3 515,25	3 515,25	0,00	0,00	0,00
	Termostatická hlavice pro tělesa ventil kompak			15,00000	15,00000	0,00000	0,00000	0,00000
33	734504112VP	kus	74,12	2 223,60	2 223,60	0,00	0,00	0,00
	Svěrné šroubení pro měděné potrubí 15x1			30,00000	30,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34	734504123VP	kus	327,00	4 905,00	4 905,00	0,00	0,00	0,00
	H ventil-radiátorové šroubení k uzavírání, vypouštění, rohové provedení,			15,00000	15,00000	0,00000	0,00000	0,00000
35	734506162VP	soub.	5 014,00	5 014,00	5 014,00	0,00	0,00	0,00
	Trojcestný směšovací ventil DN20-2,5, + servopohon			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
36	734507192VP	soub.	1 635,00	1 635,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00
	Hydronické vyvážení větví včetně protokolu			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
37	734508114VP	soub.	1 569,60	1 569,60	1 569,60	0,00	0,00	0,00
	Vyvažovací ventil DN20 s vypouštěním			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
38	734508124VP	soub.	3 433,50	3 433,50	3 433,50	0,00	0,00	0,00
	Regulátor dif. tlaku DN20 , rozsah 5-25kPa			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
39	998734101	t	807,69	33,59	33,59	0,00	0,00	0,00
	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m			0,04159	0,04159	0,00000	0,00000	0,00000
735	Ústřední topení, vytápěcí tělesa			45 836,99	43 329,99	2 507,00	0,00	0,00
40	735000912	kus	105,73	1 585,95	1 585,95	0,00	0,00	0,00
	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojneregulačního s termostatickým ovlá			15,00000	15,00000	0,00000	0,00000	0,00000
41	735152271	kus	983,18	1 966,36	1 966,36	0,00	0,00	0,00
	Otopné těleso panelové vhodné do třídy MŠ (viz 1.etapa), typ 11 VK výšk			2,00000	2,00000	0,00000	0,00000	0,00000
42	735152454	kus	1 395,20	1 395,20	1 395,20	0,00	0,00	0,00
	Otopné těleso panelové vhodné do třídy MŠ (viz 1.etapa), typ 21 VK výšk			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
43	735152471	kus	1 209,90	1 209,90	1 209,90	0,00	0,00	0,00
	Otopné těleso panelové vhodné do třídy MŠ (viz 1.etapa), typ 21 VK výšk			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
44	735152520	kus	2 507,00	2 507,00	0,00	2 507,00	0,00	0,00
	Otopné těleso panelové vhodné do třídy MŠ (viz 1.etapa), typ 22 VK výšk			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000	0,00000
45	735152521	kus	2 648,70	15 892,20	15 892,20	0,00	0,00	0,00
	Otopné těleso panelové vhodné do třídy MŠ (viz 1.etapa), typ 22 VK výšk			6,00000	6,00000	0,00000	0,00000	0,00000
46	735152581	kus	2 430,70	2 430,70	2 430,70	0,00	0,00	0,00
	Otopné těleso panelové vhodné do třídy MŠ (viz 1.etapa), typ 22 VK výšk			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
47	735152596	kus	2 365,30	4 730,60	4 730,60	0,00	0,00	0,00
	Otopné těleso panelové vhodné do třídy MŠ (viz 1.etapa), typ 22 VK výšk			2,00000	2,00000	0,00000	0,00000	0,00000
48	735152597	kus	2 507,00	2 507,00	2 507,00	0,00	0,00	0,00
	Otopné těleso panelové vhodné do třídy MŠ (viz 1.etapa), typ 22 VK výšk			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
49	735159230R00	kus	416,38	6 245,70	6 245,70	0,00	0,00	0,00
	Otopná tělesa panelová Montáž otopných těles panelových dvouřadých,			15,00000	15,00000	0,00000	0,00000	0,00000
50	735156910R00	kus	327,00	654,00	654,00	0,00	0,00	0,00
	Otopná tělesa panelová Doplnkové práce pro otopná tělesa panelová tlak			2,00000	2,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	6	Za období:	15.7.2017	4.8.2017
Stavba:	353_SoD	MATEŘSKÁ ŠKOLA Přemyslovo nám. 1 - 2.ETAPA		
Objekt:	02	SO 02 - Mateřská škola		
Rozpočet:	03	Ústřední vytápění		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
				Množství	Množství	Množství	Množství
51	735156920R00	kus	327,00	4 251,00	4 251,00	0,00	0,00
	Otopná tělesa panelová Doplnkové práce pro otopná tělesa panelová tlak			13,00000	13,00000	0,00000	0,00000
52	998735101	t	966,83	461,38	461,38	0,00	0,00
	Přesun hmoti pro otopná tělesa v objektech v do 6 m			0,47721	0,47721	0,00000	0,00000