

D O D A T E K č . 1 K E S M L O U V E O D Í L O

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.z.č.89/2012 Sb.

Rekonstrukce propustků pod silnicí II/157 hr. okresu ČK – kř. III/14622, km 26,602

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: **187/P/2017**

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
Zastoupen: **Ing. Jan Šticha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1.7.2002

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Šticha

tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických:

tel.: [REDACTED]

Dozorem stavebníka (TDS) je pověřen:

tel. [REDACTED]

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel: **Auböck s.r.o.**
Sídlo: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou
Zastoupený: **Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti**
tel.: 380 731 187 fax: 380 731 205
IČO: 260 89 785 DIČ: CZ26089785

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 13372

Bankovní spojení [REDACTED]

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Vilánek

tel.: 380 731 187

Zástupce ve věcech technických:

tel.: 380 731 187

Odpovědný stavbyvedoucí:

tel.: 380 731 187

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek smlouvy, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se na základě změnového listu č. 1 a 2 mění bod 4 smlouvy a nově zní takto:

4. Cena díla

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

4.2. Smluvní cena díla bez DPH dle smlouvy	740 572,24 Kč
Méněpráce dle ZL č. 1 bez DPH	-35 400,00 Kč
Vícepráce dle ZL č. 2 bez DPH	88 142,60 Kč
<u>Smluvní cena díla bez DPH dle tohoto dodatku</u>	<u>793 314,84 Kč</u>
DPH 21%	166 596,12 Kč
Smluvní cena díla včetně DPH	959 910,96 Kč

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasených měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového soupisu prací zástupci smluvních stran ve věcech technických. / případně výkaz výměr či jiné ukazatele/.

Objednatel z důvodu §92a, zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

Ostatní části výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny a v plném rozsahu platné.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: změnový list č. 1 a 2

České Budějovice, dne: 25.9.2017

Boršov nad Vltavou, dne: 25.9.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice

IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace



Ing. Jan Vilánek
jednatel společnosti

Stavba: Rekonstrukce propustku pod silnicí II/157 hr. okresu ČK - km 26,602	č. SOD objednatele:	187/PI/2017
Objekt :	č. SOD zhotovitele:	404

Investor (objednatel) stavby:
 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
 Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

TDI: [REDACTED]

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
 Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zhotovitel: Auböck s.r.o.
 Poříčí 247, Boršov nad Vltavou

Předmět změny: Při provádění prací na Rekonstrukci propustku pod silnicí II/157 hr. okresu ČK - km 26,602 došlo k méněpracem z důvodu upřesnění prací dle místních podmínek.

Dotčené místo: Rekonstrukce propustku pod silnicí II/157 hr. okresu ČK - km 26,602
Odkaz na výkresy:
Odkaz na soupis prací: viz příloha
Odkaz na jinou část smlouvy: odd.4, odst.4.6

Návrh ocenění:

Dlažby z lom kamene a příkopové žlaby	-35 400,00
Celkem bez DPH	-35 400,00



Podpis navrhovatele: [REDACTED] **Datum:**

Vyjádření:

Zhotovitel : SOUHLASÍM	datum:	25 -09- 2017	podp	[REDACTED]
Projektant :	datum:	podpis:	[REDACTED]
TDI : SOUHLASÍM	datum:	25 -09- 2017	podpis:	[REDACTED]
Investor: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice	datum:	25 -09- 2017	podpis:	[REDACTED]

Přílohy: položkový rozpočet (19)

Změnový list č.1 - méněpráce


Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Rekonstrukce propustku II/157 26,602 km h.o. ČK - kř.III/14622 Keblany


Popis a zdůvodnění změny: 1) Menší rozsah prací

poř. číslo pol.	datum vzniku změny	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč bez DPH	celk.cena ve smlouvě Kč bez DPH	celk.cena po změně Kč bez DPH	rozdíl celk. ceny Kč bez DPH
1		26,602 km:								
2		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	m3	■	■	■	■	■	■	■
3		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	m	■	■	■	■	■	■	■
4										
5										
6										
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										■

Zhotovitel/dodavatel:

	podpis:	datum:
		25 -09- 2017

Schválil:

Inženýr stavby/TDI	podpis:	datum:
		25 -09- 2017
projektant/AD	podpis:	datum:
zadavatel/objednatel	podpis:	datum:
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:



Stavba: Rekonstrukce propustku pod silnicí II/157 hr. okresu ČK - km 26,602	č. SOD objednatele:	187/PI/2017
Objekt :	č. SOD zhotovitele:	404
Investor (objednatel) stavby: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice		
TDI: [REDACTED]		
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice		
Zhotovitel: Auböck s.r.o. Poříčí 247, Boršov nad Vltavou		
Předmět změny: Při provádění prací na Rekonstrukci propustku pod silnicí II/157 hr. okresu ČK - km 26,602 došlo k vicepracem z důvodu upřesnění prací dle místních podmínek.		
Dotčené místo:	Rekonstrukce propustku pod silnicí II/157 hr. okresu ČK - km 26,602	
Odkaz na výkresy:		
Odkaz na soupis prací:	viz.příloha	
Odkaz na jinou část smlouvy:	odd.4, odst.4.6	
Návrh ocenění:		
potrubí, asfalty, DIO		88 142,60
	Celkem bez DPH	88 142,60
Podpis navrhovatele: [REDACTED]	Datum: 25 -09- 2017	
Vyjádření:		
Zhotovitel : SOUHLASÍM	datum: 25 -09- 2017	podpis: [REDACTED]
Projektant :	datum:	podpis: [REDACTED]
TDI : SOUHLASÍM	datum: 25 -09- 2017	podpis: [REDACTED]
Investor: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice IČO: 760 71 641 (19)	datum: 25 -09- 2017	podpis: [REDACTED]
Přílohy: položkový rozpočet		



Auböck s.r.o.
CZ-373 82 Boršov nad Vltavou
IČ: 25019785 - IČ: CZ37382184

Změnový list č.2 - vícepráce

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Rekonstrukce propustku II/157 26,602 km h.o. ČK - kř.III/14622 Keblany

Popis a zdůvodnění změny: 1) Menší rozsah prací

poř. číslo pol.	datum vzniku změny	popis a kod položky	měna jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč bez DPH	celk. cena ve smlouvě Kč bez DPH	celk. cena po změně Kč bez DPH	rozdíl celk. ceny Kč bez DPH
1		26,602 km:								
2		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STĚRKODRTI	m3	■	■	■	■	■	■	■
3		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	m2	■	■	■	■	■	■	■
4		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	■	■	■	■	■	■	■
5		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM	m2	■	■	■	■	■	■	■
6		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL 60MM	m2	■	■	■	■	■	■	■
7		ASFALTOVÝ BETON PRO POKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ 22S TL 90MM	m2	■	■	■	■	■	■	■
8		OBETONOVANÍ POTRUBÍ Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 (B30)	m3	■	■	■	■	■	■	■
9		PROPUSTY Z TRUB DN 800MM	m	■	■	■	■	■	■	■
10		DIO - ČASTEČNÁ UZAVÍRKA - ZMĚNA NA PLNOU UZAVÍRKU	KPL	■	■	■	■	■	■	■
11										
12										
13										
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										■

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis:	datum:
■	■	25-09-2017

Schválil:

Inženýr stavby/TDI	podpis:	datum:
■	■	25-09-2017
projektant/AD	podpis:	datum:
zadavatel/objednatel	podpis:	datum:
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:



Změnový list - celkový souhrn

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Rekonstrukce propustku II/157 26,602 km h.o. ČK - kř.III/14622 Keblany

Popis a zdůvodnění změny 1) Menší rozsah prací

poř. číslo pol.	datum vzniku změny	popis a kod položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč bez DPH	celk. cena ve smlouvě Kč bez DPH	celk. cena po změně Kč bez DPH	rozdíl celk. ceny Kč bez DPH
1		26,602 km:								
2		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	m3	■	■	■	■	■	■	■
3		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	m3	■	■	■	■	■	■	■
4		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1.0KG/M2	m2	■	■	■	■	■	■	■
5		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMUL ZE DO 0.5KG/M2	m2	■	■	■	■	■	■	■
6		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM	m2	■	■	■	■	■	■	■
7		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL 60MM	m2	■	■	■	■	■	■	■
8		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ 22S TL 90MM	m2	■	■	■	■	■	■	■
9		OBETONOVANÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	m3	■	■	■	■	■	■	■
10		PROPUSTY Z TRUB DN 800MM	m	■	■	■	■	■	■	■
11		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVARNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	m	■	■	■	■	■	■	■
12		DIO - ČASTEČNÁ UZAVÍRKA - ZMĚNĚNA NA PLNOU UZAVÍRKU	KPL	■	■	■	■	■	■	■
13										
14										
15										
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										■

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	[redacted]	datum:
[redacted]	[redacted]	25-09-2017

Schválil:

Inženýr stavby/TDI	podpis:	datum:
[redacted]	[redacted]	25-09-2017
projektant/AD	podpis:	datum:
[redacted]	[redacted]	[redacted]
zadavatel/objednatel	podpis:	datum:
[redacted]	[redacted]	[redacted]
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:

