

**Dodatek č. 2**  
**ke smlouvě o dílo č. 2025/1079/OIRI ze dne 9.12.2025**

Smluvní strany

**1, Objednatel: Statutární město Kladno**

Se sídlem: Náměstí Starosty Pavla 44

272 01 Kladno

Osoba oprávněná ve věcech smluvních: Ing. Přemysl Mužík, náměstek primátora

IČ: 00234516

Bankovní spojení: 


**2, Zhotovitel: JAPS TEN s.r.o.**

Se sídlem: Lysolajské údolí 18/35, 165 00 Praha - Lysolaje

Zastoupená: Petr Shejbal, jednatel

IČ: 290 40 582

DIČ: CZ290 40 582

Bankovní spojení: 

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“)**

**I.**

1. Objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem: „Venkovní scéna - Divadlo Kladno“, se zhotovitelem, jakožto vítězným uchazečem o výše uvedenou veřejnou zakázku uzavřeli dne 9.12. 2025 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením článku XVIII. odst. 18.3. Smlouvy.

**II.**

**Předmět dodatku - změna obsahu závazku**

1. Předmětem tohoto Dodatku je provedení víceprací a méněprací nad rozsah stanovený Smlouvou a z toho vyplývající změna ceny díla v souladu se zákonem o veřejných zakázkách § 222, odst. 4.

2. Potřeba provedení víceprací a méněprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností nezávislých na objednateli, přičemž provedení těchto prací je zcela nezbytné pro řádné dokončení díla dle uzavřené Smlouvy. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na nutnosti uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy, kdy po projednání a vyhodnocení všech skutečností vyjádřených ve změnových listech dojde ke změně ceny za dílo.

3. Tímto dodatkem se Smlouva mění takto:

3.1. V článku Smlouvy – Článek V. Cena za dílo, platební podmínky se text odst. 5.1 nahrazuje tímto novým zněním:

Cena za Dílo bez DPH	22 684 525,- Kč
DPH ve výši	4 763 750,25 Kč (sazba DPH: 21%)
Cena za Dílo včetně DPH ve výši	27 448 275,25 Kč
Cena za dílo vícepráce bez DPH:	82 462,- Kč
Cena za dílo méněpráce bez DPH:	- 27 387,- Kč

### III.

#### Závěrečná ustanovení Dodatku

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tento Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
3. Dodatek byl vyhotoven v 1 (slovy: jeden) elektronickém originálu.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek i Smlouva podléhají informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a prohlašují, že žádné ustanovení tohoto Dodatku ani Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a že tento Dodatek může být spolu se Smlouvou zveřejněn v plném znění.

5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou:

Příloha č. 1 Změnový list č. 10, 11

V Kladně dne:

Ve Kladně dne:

*objednatel*

*zhotovitel*

.....  
**Statutární město Kladno**

.....  
**JAPS TEN s.r.o.**



---

**ZAKÁZKA**

**Číslo:** HB\_342  
**Zakázka:** Městské divadlo Kladno letní scéna  
**Komentář:** Doplnění elektroinstalace z důvodu zajištění stmívatelnosti stropních svítidel letní scény, odstranění skryté betonové konstrukce na trase dešťové kanalizace, tesnění plechové desky pod stropní svítidla

---

**FIRMY**

---; ---

---

**REALIZAČNÍ TÝM**

---; ---


---

**ROZPOČET**

<b>Celkem (bez DPH):</b>	<b>82 462 Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>17 317 Kč</b>
<b>Celkem včetně DPH:</b>	<b>99 780 Kč</b>

---

Za zhotovitele

Jméno:   
Datum: 25.5.2026  
Podpis:

---

Za objednatele

Jméno: \_\_\_\_\_  
Datum: \_\_\_\_\_  
Podpis: \_\_\_\_\_


## Změnový list 10

Popis	Cena
<b>S1: Zastřešení a stavební úpravy letní scény</b>	<b>82 462</b>
<i>O01: Městské divadlo Kladno, Divadelní 1702, Kladno</i>	<i>82 462</i>
96: Bourání konstrukcí	6 500
M21001: Elektroinstalace	68 382
V07: Provozní vlivy	7 580
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>82 462</b>
<b>DPH</b>	<b>17 317</b>
DPH 21 % ze základny: 82 462	17 317
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>99 780</b>



## Změnový list 10

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
<b>Stavba</b>			<b>S1: Zastřešení a stavební úpravy letní scény</b>				<b>82 462</b>
<b>Objekt</b>			<b>O01: Městské divadlo Kladno, Divadelní 1702, Kladno</b>				<b>82 462</b>
<b>Oddíl</b>			<b>96: Bourání konstrukcí</b>				<b>6 500</b>
104	SUB	900	R00'HZS - kopáč nekvalifikovaný (pikování betonových základových konstrukcí)	h	20,000	325,00	6 500
<b>Oddíl</b>			<b>M21001: Elektroinstalace</b>				<b>68 382</b>
387	SUB	RD273223	Kabel CYKY-J 3x1,5 mm <sup>2</sup> , pevně	m	90,000	51,22	4 610
388	SUB	RD273224	Kabel CYKY-J 3x2,5 mm <sup>2</sup> , pevně	m	465,000	64,34	29 919
389	SUB	RD273225	Kabel CYKY-J 3x4 mm <sup>2</sup> , pevně	m	90,000	93,47	8 412
390	SUB	RD273226	Drobný instalační materiál	kpl	1,000	5 313,11	5 313
391	SUB	RD273227	ukončení vodičů do 2,5	ks	40,000	91,74	3 670
392	SUB	RD273230	Doplnění hliníkových kruhových těsnících plechů tl. 3 mm vč. montáže (D 100 mm)	ks	24,000	513,50	12 324
393	SUB	RD273231	Doplnění hliníkových kruhových těsnících plechů tl. 3 mm vč. montáže (D 200 mm)	ks	6,000	689,00	4 134
<b>Oddíl</b>			<b>V07: Provozní vlivy</b>				<b>7 580</b>
199	SUB	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	7 580,44	7 580



---

**ZAKÁZKA**

Číslo: HB\_342  
Zakázka: Městské divadlo Kladno letní scéna  
Komentář: Odečet ocelové konstrukce, odečet klempířského prvku

---

**FIRMY**

---: ---

---

**REALIZAČNÍ TÝM**

---: ---

---

**ROZPOČET**

Celkem (bez DPH):	- 27 387 Kč
DPH:	- 5 751 Kč
Celkem včetně DPH:	- 33 138 Kč

---

Za zhotovitele

Jméno: 

Datum: 25.5.2026

Podpis: 

---

Za objednatele

Jméno: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_

## Změnový list 11

Popis	Cena
<b>S1: Zastřešení a stavební úpravy letní scény</b>	<b>- 27 387</b>
001: <i>Městské divadlo Kladno, Divadelní 1702, Kladno</i>	<b>- 27 387</b>
764: Konstrukce klempířské	<b>- 4 547</b>
767: Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	<b>- 20 350</b>
V07: Provozní vlivy	<b>- 2 490</b>
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>- 27 387</b>
<b>DPH</b>	<b>- 5 751</b>
DPH 21 % ze základny: -27 387	<b>- 5 751</b>
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>- 33 138</b>



## Změnový list 11

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
	Stavba		S1: Zastřešení a stavební úpravy letní scény				- 27 387
	Objekt		O01: Městské divadlo Kladno, Divadelní 1702, Kladno				- 27 387
			764: Konstrukce klempířské				- 4 547
	Oddíl						
142	SUB	764718301R00	Krycí lišta z lakovaných Al plechů, řš 120 mm	m	- 11,880	390,00	- 4 547
			767: Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				- 20 350
386	SUB	RD273222	Odečet oeny za provedení tahokovu	kpl	- 1,000	20 350,00	- 20 350
	Oddíl		V07: Provozní vlivy				- 2 490
199	SUB	070001000	Provozní vlivy	kpl	- 1,000	2 489,73	- 2 490

