

**Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na  
zhotovení projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při  
realizaci stavby**

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3713/2014/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 14-355.240  
ISPROFIN: 327 321 4901, uzavřené dne 03.09.2014 (dále jen Smlouva) mezi:

Název zakázky:

**„Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží – Johannegeorgenstadt“**

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ,

Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

a

**SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

bank. spojení: XXXXXXXXXX, č. účtu: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem**, předsedou představenstva

**Ing. Ivanem Pomykáčkem**, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

SUDOP PRAHA a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

(dále jako Správce a zároveň Společník 1)

a



**Operační program  
Doprava**



**Evropská unie**

**Investice do vaší budoucnosti**

**Fond soudržnosti**

**H-PRO spol. s r.o.**

se sídlem Ústí nad Labem, Důlce 39, PSČ 400 01

IČO: 25029835, DIČ: CZ25029835

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 13179

bank. spojení: [REDACTED], č. účtu: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Janem Kokešem**, jednatelem společnosti**Ing. Stanislavem Fouskem**, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

H-PRO spol. s r.o., Důlce 39, Ústí nad Labem, PSČ 400 01

(dále jako Společník 2)

a

**TMS Projekt s.r.o.**

se sídlem Rudolfovo, Dubičné 106, PSČ 373 71

IČO: 48200891, DIČ: CZ48200891

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,

oddíl C, vložka 2479

bank. spojení: [REDACTED] č. účtu: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Janem Říčařem**, jednatelem společnosti**Janem Rychterou**, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

TMS Projekt s.r.o., Wenzigova 8, Plzeň, PSČ 301 00

(dále jako Společník 3)

společníci společnosti „**SP+TMS+H-PRO\_KV – JHG**“ (dále jen „Společnost“),

založené v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 04.08.2014 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská smlouva) se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, kdy správcem společnosti je obchodní firma SUDOP PRAHA a.s., se sídlem na adrese: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČO: 25793349, která je zmocněna na základě citované smlouvy k podpisu Smlouvy o dílo a ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy o dílo, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě o dílo. Originál Společenské smlouvy ze dne 04.08.2014, kde je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

(dále též společně jako „Zhotovitel“)

**Operační program  
Doprava****Evropská unie  
Investice do vaší budoucnosti  
Fond soudržnosti**

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 jsou:

- Změna termínů dílčích etap plnění díla a termínu dokončení díla. Důvodem změny termínů dílčích etap plnění díla a termínu dokončení díla je skutečnost, že výběrové řízení na zhotovitele stavby bylo předmětem jiného zkoumání, tudíž vítězný zhotovitel byl potvrzen s časovým zpožděním. Zahájení stavby se výrazně posunulo oproti původním předpokladům. V návaznosti na výše uvedené, je nutné posunout dílčí termín zajištění autorského dozoru stavby i další termíny plnění. V souvislosti s těmito skutečnostmi se upravuje článek 5, odst. 5.13 Smlouvy a Příloha č. 5 Smlouvy.

### I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ust. čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.:E618-S-3713/2014/PH; č. zhot.: 14-355.240 takto:

#### 1) 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text odst. 5.13. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.13. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<a href="#">Příloha č. 1:</a>	Specifikace Díla ( znění ke dni podpisu dodatku č. 1)
<a href="#">Příloha č. 2:</a>	Obchodní podmínky – OP/P/01/04
<a href="#">Příloha č. 3:</a>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky projekt stavby – VP/P/01/14 c) Zvláštní technické podmínky
<a href="#">Příloha č. 4:</a>	Rozpis Ceny Díla ( znění ke dni podpisu dodatku č. 1)
<a href="#">Příloha č. 5:</a>	Harmonogram plnění (nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4)
<a href="#">Příloha č. 6:</a>	Oprávněné osoby
<a href="#">Příloha č. 7:</a>	Seznam požadovaných pojištění
<a href="#">Příloha č. 8:</a>	Seznam subdodavatelů
<a href="#">Příloha č. 9:</a>	Související dokumenty

### II.

- Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
- Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3713/2014/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 14-355.240, nedotčená dodatkem č. 1, č.2, 3 a č. 4 se nemění.
- Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v **devíti (9)** vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran Objednatel obdrží **pět (5)** vyhotovení dodatku č. 4 a zhotovitel **čtyři (4)** vyhotovení dodatku č. 4.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.



Operační program  
Doprava



Evropská unie  
Investice do vaší budoucnosti  
Fond soudržnosti

5. Nedílnou součástí dodatku č. 4 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy):

Harmonogram plnění (nové znění k datu podpisu dodatku č. 4)

Objednatel:  
V Praze dne ..... 19 -07- 2017

Za SUDOP PRAHA a.s. - správce společnosti „SP+TMS+H-  
PRO\_KV – JHG “ a společník 1 :

V Praze dne 10.7.2017



Operační program  
Doprava



Evropská unie  
Investice do vaší budoucnosti  
Fond soudržnosti

## Příloha č. 5

## Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání říslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Datum zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 30. 09. 2014	Návrh technického řešení, Projekt k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 28. 11. 2014	Předání kompletního Projektu ke stavebnímu řízení k připomínkovému řízení	Protokol o provedení Díla
3. <u>Dílčí etapa</u>	do 27. 02. 2015	Projekt ke stavebnímu řízení, Zpracování zadávací dokumentace dle vyhl. 230/2013 Sb.	Protokol o provedení Díla <u>Předaná zadávací dokumentace dle vyhl. 230/2013 Sb</u>
4. <u>Dílčí etapa</u>	do 31.03. 2015	Projekt ke stavebnímu řízení, včetně majetkoprávních dokladů	Protokol o provedení Díla Kopie žádosti předaná a potvrzená podatelnou stavebního úřadu a předaná Objednateli
5. <u>Dílčí etapa</u>	do 30.09. 2015	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli
6. <u>Dílčí etapa</u>	06/2017 – 08/2018	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 9 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	do 31. 08. 2017	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

