

Číslo smlouvy zhotovitele: 1/1711/2017
Číslo smlouvy objednatele: SML 000490SD

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:
**Regenerace bytových domů Nádražní 1, Rýmařov,
Opavská 128, Opavská 130, Janovice**

ČÁST Č. 2: Regenerace bytového domu Opavská 128, Janovice
uzavřené dne 19.06.2017 mezi:

I.

Smluvní strany

Město Rýmařov

se sídlem: náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov
Zastoupeno: Ing. Petrem Kloudou, starostou
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Klouda, starosta města
- ve věcech technických: ██████████
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: ██████████
Identifikační číslo: 00296317
DIČ: CZ00296317

dále jen „**Objednatel**“

a

BOBISTAV, s.r.o.

se sídlem: U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4
Zastoupení: Bohumil Krytinář, jednatel společnosti
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 116268
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Bohumil Krytinář tel: ██████████
- ve věcech technických: ██████████
- ve věcech stavby: stavbyvedoucí: ██████████
Bankovní spojení: ČSOB Jeseník
Číslo účtu: ██████████
Identifikační číslo: 25892363
DIČ: CZ25892363

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, v souladu s čl. XIX odst. 11 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: Regenerace bytových domů Nádražní 1, Rýmařov, Opavská 128, Opavská 130, Janovice, ČÁST Č. 2: Regenerace bytového domu Opavská 128, Janovice ze dne 19.06.2017 (dále jen „Smlouva“), na uzavření dodatku č. 3, kterým se ve smlouvě mění čl. III. odst. 1, čl. VII. odst. 1 takto:

Článek III. odst. 1

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo „**Regenerace bytového domu Opavská 128, Janovice**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“), v rozsahu podle:

- 1.1. projektové dokumentace pro provedení stavby, zpracovatele: DaF PROJEKT s.r.o., Hornopolská 131/12, 702 00 Ostrava, č. zakázky: 660/10, zpracované v 11/2016 a to všech jejích částí, které byly součástí zadávacích podmínek;
 - podmínek pro provedení stavby stanovených pravomocnou veřejnoprávní smlouvou
- 1.2. obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a nabídkou Zhotovitele do zadávacího řízení;
- 1.3. podmínek pro realizaci stavby, vyplývajících z vyjádření správců stávajících inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou a z ujednání podle uzavřených smluvních vztahů, které jsou součástí složky „Dokladová část stavby“, která je součástí projektové dokumentace.

Smluvní strany se dohodly na nutnosti narovnání stavu, kdy v rozpočtu stavby je podlaha půdy oproti PD navíc opatřena finální vrstvou s OSB deskami položených na polštáře a kdy výměra zateplovacího systému vnějšího ostění v rozpočtu stavby neodpovídá skutečnosti.

Smluvní strany se dále dohodly na změně finální úpravy soklu.

Bližší specifikace a zdůvodnění viz Změnový list, který je Přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Článek VII. odst. 1

Cena za provedené dílo dle čl. III. smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a s přihlédnutím ke změnám rozsahu díla (Příloha č. 2 Položkový rozpočet změny) činí:

| Položka | Nabídková cena v Kč (bez DPH) | DPH 15% | DPH 21 % | Nabídková cena v Kč (vč. DPH) |
|---|--|-------------------|------------------|--|
| <i>nabídková cena dle výkazu výměr</i> | 1 976 505,00 | 282 886,00 | 19 026,00 | 2 278 417,00 |
| <i>Méněpráce</i> | - 153 189,00 | - 22 978,00 | | -176 167,00 |
| <i>Vícepráce</i> | 54 128,00 | 8 119,00 | | 62 247,00 |
| <i>Celková cena po započtení méněpráce/vícepráce (součet výše uvedených položek)</i> | 1 877 444,00 | 268 027,00 | 19 026,00 | 2 164 497,00 |

III. Závěrečná ujednání

1. Dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Ostatní dohodnutá ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. Na tento dodatek se také vztahují ustanovení o odložené účinnosti dle čl.XX. odst. 2 a 3 Smlouvy. Dodatkem se nemění celková povaha veřejné zakázky (§ 222, odst. 6, ZZVZ), nejedná se o podstatnou změnu závazku.
3. Dodatek ke Smlouvě je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení, alespoň jedno z vyhotovení určených pro Objednatele musí být v otevřeném a strojově čitelném formátu.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke Smlouvě před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě bylo schváleno dne 21.09.2017 na 79. schůzi Rady Města Rýmařov usnesením č. 4040/79/17.
6. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

V Rýmařově dne: 4.10.2017

V Praze dne: 4.10.2017

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
Ing. Petr Klouda
starosta města

.....
Bohumil Krytinář
jednatel