

Dodatek č. 1

ke kupní smlouvě ze dne 22.9.2025, uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na dodávky s názvem: „**Vybudování a modernizace odborných prostor Domu dětí a mládeže Šíkula v Uherském Hradišti – interiér**“ část 1 - Nábytek, mezi následujícími smluvními stranami:

Smluvní strany:

Kupující: **Město Uherské Hradiště**
 Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
 zastoupené: **Ing. Stanislavem Blahou** - starostou města
 IČ: 00291471
 DIČ: CZ00291471
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Uherské Hradiště
 č. účtu: 27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Lenka Pravdová, odbor investic, tel. 572 525 273,
 mobil: 739 488 987

E-mail: lenka.pravdova@mesto-uh.cz

(dále jen kupující)

a

Prodávající: **Školní interiéry s.r.o.**
 Sídlo: Slavojova 579/9, 128 00 Praha
 Zapsán v obchodním rejstříku: C 225691 vedená u Městského soudu v Praze
 IČ: 26857596
 DIČ: CZ26857596
 Bankovní ústav: Raiffeisenbank
 Číslo účtu: 000288884/5500
 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
 Michaela Černíčková, jednatelka
 Tel.: 602406100
 E-mail: jednatelka@skolniinteriery.cz
 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
 Michaela Černíčková, jednatelka
 Tel.: 602406100
 E-mail: jednatelka@skolniinteriery.cz

(dále jen prodávající)

Článek I. Úvodní ujednání

V souladu s příslušným ustanovením kupní smlouvy na dodávky s názvem: „**Vybudování a modernizace odborných prostor Domu dětí a mládeže Šikula v Uherském Hradišti – interiér**“ část 1 - **Nábytek** uzavřené mezi smluvními stranami dne 22.9.2025 (dále jen „Smlouva“), uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento Dodatek č. 1, kterým se mění její následující ustanovení ve vztahu k realizaci dodávky.

Článek II. Předmět díla

Rozsah předmětu dodávky se tímto Dodatkem č. 1 mění z důvodů, které se projeví v průběhu dodávky a které nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání Smlouvy objektivně předvídat a jsou nezbytné. Dohodnuté změny rozsahu jsou podrobně specifikovány odsouhlaseným položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 a tvoří jeho přílohu č. 1.

Kupující požaduje po prodávajícím následující úpravy dodávky:

1. Doplnit kabelové vývody a rámečky, které nebyly součástí dodávky.
2. U 3 ks skříně v místnosti S05 místo dveří ve spodní části dodat u každé skříně 3 ks zásuvek.
3. V místnosti S05 doplnit 8 ks klipsen na pracovní sklopné stoly
4. V místnosti S05 provést úpravu horního nástavce. S ohledem na nerovnost stávajícího stropu nelze horní nástavec umístit, je nutná jeho úprava snížením výšky
5. V místnosti 206 byl proveden obklad stavbou, z toho důvodu nebude dodána zádovina a současně je nutno upravit pracovní desku kuchyňské linky
6. V místnosti 205 upravit skříň kvůli vývodům na projekci – vyřezáním části zadní stěny.
7. V místnostech 205 a 206 jsou elektrické a UTP rozvody umístěny nad stoly, takže tyto PC stoly nebudou opatřeny těmito prvky.

Celkový rozsah změn dle dodatku č. 1 dle odst. 4, § 222 zákona 134/2016 Sb (max 15%) činí **2,98%**.

Článek III. Kupní cena

Tímto Dodatkem č.1 se mění cena uvedená v čl.3 odst. 3.1. Smlouvy tak, že po provedení změny činí:

cena dle KS bez DPH	cena dle Dodatku č. 1	nová cena bez. DPH
1 244 308,-	2 087,-	1 246 395,-

Podrobné sestavení ceny změn dle tohoto Dodatku č.1 je patrné z položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku a je označen jako Příloha č. 1

Článek IV. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č.1 nedotčena.
2. V případě listinné formy je tento dodatek vyhotoven ve dvou originálech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto Dodatku č.1 bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1013/79/RM/2025.
4. Smluvní strany se s obsahem tohoto Dodatku č.1 řádně seznámily, porozuměly mu, dodatek je projevem jejich svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří:
Příloha č.1: položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Uherském Hradišti dne 10.6.2026

Za objednatele



Ing. Stanislav Blaha
starosta města



Za zhotovitele



Michaela Cerníková
jednatelka společnosti

Místo plnění: Dům dětí a mládeže Šikula v Uherském Hradišti

VÍCEPRÁCE	ks	jedn. cena bez DPH	celkem bez DPH	celkem s DPH
Místnost 206 Kuchyňka, nutná úprava pracovní desky kvůli obkladu, 3x vývodka 1x rámeček	1	1 892,00 Kč	1 892,00 Kč	2 289,32 Kč
Místnost 205 Úprava skříně kvůli vývodům k projekci, 3x vývodka 1x rámeček	1	850,00 Kč	850,00 Kč	1 028,50 Kč
Místnost S05 Úprava skříňového nástavce.	1	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč	1 452,00 Kč
Místnost S05 Výroba zásuvek pro skříně.	3	4 830,00 Kč	14 490,00 Kč	17 532,90 Kč
Místnost S05 1x vývodka	1	125,00 Kč	125,00 Kč	151,25 Kč
Místnost 210 3x vývodka 2x rámeček	1	568,00 Kč	568,00 Kč	687,28 Kč
Místnost 108 3x vývodka 1x rámeček	1	475,00 Kč	475,00 Kč	574,75 Kč
CELKEM			19 600,00 Kč	23 716,00 Kč

MÉNĚPRÁCE	ks	jedn. cena bez DPH	celkem bez DPH	celkem s DPH
Místnost 206 Žádovina	1	1 961,00 Kč	1 961,00 Kč	2 372,81 Kč
Místnost 206 UTP rozvody v PC stolech	4	604,00 Kč	2 416,00 Kč	2 923,36 Kč
Místnost 206 elektrické rozvody v PC stolech	4	1 340,00 Kč	5 360,00 Kč	6 485,60 Kč
Místnost 205 UTP rozvody	4	604,00 Kč	2 416,00 Kč	2 923,36 Kč
Místnost 205 elektrické rozvody v PC stolech	4	1 340,00 Kč	5 360,00 Kč	6 485,60 Kč
CELKEM			17 513,00 Kč	21 190,73 Kč

ROZDÍL k doplacení:	2 087,00 Kč	2 525,27 Kč
----------------------------	--------------------	--------------------