

DODATEK Č. 1 K UZAVŘENÉ SMLOUVĚ O DÍLO

Uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: 720/2017 ze dne 15.6.2017

uzavřený níže psaného dne měsíce podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, mezi smluvními stranami:

I. Smluvní strany

Objednatel: Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299

sídlo: Na Třebešíně 2299, 108 00 Praha 10

zastoupený: **Mgr. Lubošem Bauerem, ředitelem školy**

Bank. spojení:

č. účtu:

IČO: 61385417

DIČ: CZ61385417

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

smluvních: **Mgr. Luboš Bauer, ředitel školy**

technických:

Telefon:

e-mail:

(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel: Michalská stavební

sídlo: Letenské nám. 156/1, 170 00 Praha 7

zastoupený: **Marie Šeblová, jednatelka společnosti**

Bank. spojení:

č. účtu:

IČO: 27598004

DIČ: CZ27598004

Obchodní rejstřík –

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

smluvních: **Marie Šeblová jednatelka společnosti**

tel./e-mail:

technických:

tel./e-mail:

(dále jen **zhotovitel**)

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ:

Číslo stavby: **SOD 720/2017** ze dne 15. 6. 2017

Název stavby: **„Oprava havarijního stavu odpadů v kuchyni SPŠ Na Třebešíně, Praha 10“**

Místo stavby: Na Třebešíně 2299, 108 00 Praha 10

Výkon inženýr. činnosti:

II. Předmět dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

V návaznosti na nově vzniklé skutečnosti v průběhu provádění díla podle smlouvy o dílo č. 720/2017 ze dne 15. 6. 2017 (dále jen „smlouva“) se strany dohodly na úpravě rozsahu plnění blíže specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku oproti původně sjednanému rozsahu díla dle smlouvy. Zhotovitel je povinen provést dílo tak, že oproti původně sjednaným parametrům díla:

- 1) Dojde ke změně rozsahu prováděných prací a dodávek v souladu s příloženým položkovým rozpočtem vícenákladů a odpočtů za neprovedené práce a dodávky ze dne 28.7.2017 a se změnovým listem č. 1 ze dne 28.7.2017, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1.

Hlavní předmět:

Instalace a montáž vodovodních a odpadních rozvodů

CPV 45332000-3

III. Cena a platební podmínky

1. V souvislosti se změnou rozsahu díla dochází ke změně ceny díla podle čl. III. odst. 1. smlouvy, a to tak, že původní celková cena díla 1.724.529,38 Kč bez DPH se zvyšuje o částku ve výši 114.244,78 Kč bez DPH a o DPH z této částky. Cena díla se tímto dodatkem mění na částku ve výši **1.838.774,16 Kč bez DPH** + DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. Termíny

Termín dokončení realizace díla je stanoven s přihlédnutím k nezbytnému dodržení technologických postupů v případě sanace stropního panelu v místnosti č. 1.23 v 1. NP na **28. 8. 2017** a prodlužuje se tak o 9 kalendářních dnů.

V. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek včetně příloh je nedílnou součástí smlouvy č. 720/2017 ze dne 15.6.2017. Ustanovení smlouvy nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost dodatečných prací provedených podle tohoto dodatku ve stejném rozsahu a s délkou záruční doby jako podle smlouvy.
2. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran

4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy: č. 1. - položkový rozpočet vícenákladů a odpočtů za neprovedené práce a dodávky ze dne 10.8.2017

č. 2. - změnový list č. 1 ze dne 10.8.2017