

**D O D A T E K Č. 2
K E S M L O U V Ě O D Í L O Č. 16S0070**

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení:

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Zástupce pro věci technické:

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: CES 97 / 2017

a

FRK s.r.o.

se sídlem Kadaň, Chomutovská 1254, PSČ 432 01

IČ: 61324817, DIČ: CZ61324817

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 6897

bank. spojení:

zastoupená: Ahmadem Raadem, jednatelem

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn:

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je:

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „Prováděcí smlouva“)

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo ze dne 16.1.2017 na akci „CV15097 Klášterec nad Ohří, Lestkov – náhrada zdroje“:

4. TERMÍN provedení Díla

Ruší se bod 4.1 v plném znění a nahrazuje se novým textem:

4.1 Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede a předá Objednateli nejpozději do **31.7.2018**.

Ke změně termínu došlo na základě těchto skutečností:

- Práce na stavbě byly ze strany TDI pozastavené z důvodů nutných změn v projektové dokumentaci v souvislosti s ČS2.
- Klimatické podmínky v dané lokalitě (blíží se zimní období), které znemožňují provádění náhradního zásobování pomocí cisterny.

Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují svoje podpisy.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

Objednatel

Zhotovitel

V _____ dne _____

V Kadani dne 18. 9. 2017

22 - 09 - 2017
ka spo
řitkovs
CZ48

Ing. Bronislav Špičák

generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

[Redacted signature area]

Ahmad Raad

jednatel

FRK s.r.o.