

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno: **ARBO-Linné, s.r.o.**
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25874
Zastoupený: Bc. Antonínem Příbylem
Sídlo: Luční 174/3, 50003 Hradec Králové
Doručovací adresa: Havlíčkova 396, 50801 Hořice
IČ: 26021854
DIČ: CZ26021854
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 240211747/0600

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený: Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 636270217/0100

kontaktní osoba:

(oprávnění zástupci ve věcech technických)

Autorský dozor:

(dále jen „objednatel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku níže uvedený

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:**

Obdiad

II.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 12.6.2026 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to úpravy prostoru před ZŠ Svobodné Dvory v Hradci Králové na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 126054 s názvem „ZŠ Svobodné Dvory – úprava prostoru před školou“ (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. V článku IV. odst. 2 smlouvy o dílo byl sjednán termín pro provedení stavebních prací a terénních úprav včetně výsadby keřů, trvalek a založení travnatých ploch do 30.6.2026.
3. V průběhu výběrového řízení byla zjištěna potřeba navýšit rozpočet participativního projektu, kterého se předmětná zakázka týká. O dofinancování projektu rozhodla Rada města statutárního města Hradec Králové dne 16.6.2026. Tím došlo k posunutí termínu podpisu smlouvy i možného zahájení prací. Z tohoto důvodu je nutné upravit termín první části díla a navazující harmonogram prací. Tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Konkrétně se jedná o prodloužení termínu dokončení první části zakázky „Stavební práce a terénní úpravy vč. výsadby keřů, trvalek a založení travnatých ploch“, a to do 30.7.2026.

4. V souvislosti s výše popsány skutečnostmi je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodě týkajícím se sjednaného termínu plnění.

III.

Předmět dodatku

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 3. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění tak, že článek IV. odst. 2 předmětné smlouvy o dílo nově zní:

2. Stavební práce a terénní úpravy vč. výsadby keřů, trvalek a založení travnatých ploch: termín provádění prací do 30.7.2026.

2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.


Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál, případně v listinné podobě ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení a jeho obsah lze případně měnit jen dalším dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

V Hořicích dne


V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:



Bc. Antonín Příbyl
jednatel
ARBO-Linné, s.r.o.

ZA OBJEDNATELE:



Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

