



MHMPXP79019P

Stejnopis č.: 4

KČ:K-696-655-470

**DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
na zhotovení projektové dokumentace
a výkon autorského dozoru**

ke stavbě č. 42811 Vodovod Botanická zahrada
číslo smlouvy objednatele: DIL/22/04/000179/2016
číslo smlouvy zhotovitele: D-16-059.Sd01

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

**I.
SMLUVNÍ STRANY**

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581,
DIČ: CZ 00064581, registr. dle §94 zák. č. 235/2004 Sb. v platném znění
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupeno: Ing. Karlem Prajcerem, ředitelem odboru strategických investic Magistrátu
hlavního města Prahy

(dále jen „objednatel“)

a

PUDIS a.s.

se sídlem: Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10,
IČO: 45272891,
DIČ: CZ45272891,
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1458
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
jednající: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva a
Ing. Janem Vlčkem, členem představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět dodatku č. 1 smlouvy o dílo

Dle smlouvy o dílo č. DIL/22/04/000179/2016 zpracoval zhotovitel projekt předmětné stavby ve stupni DUR. V rámci zpracování projektu se ukázalo, že nelze zajistit přívod vody v souladu se zadávací dokumentací z infiltrační studny vybudované na pravém břehu Vltavy, ale že je nutno vodu pro závlahy zajistit odběrem přímo z Vltavy.

Tímto novým řešením odpadá výstavba infiltrační studny, ale nově dochází ke zřízení odběrného objektu z Vltavy a dále k výstavbě podzemního objektu na úpravu vody spojeného s čerpací stanicí, která bude umístěna u vchodu do areálu Trojského zámku.

Toto nové technické řešení vyvolává změnu celkových investičních nákladů stavby a současně zvyšuje ceny projektových prací.

II.

Předmět smlouvy

2. Původní znění se ruší a nahrazuje se novým:

Rozsah prací stanovený v zadávací dokumentaci zadávacího řízení v souladu s § 44 a násl. zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 230/2012 Sb. Specifikace předmětu plnění je obsahem přílohy č. 1 smlouvy o dílo. Výstavba infiltrační studny nahrazena výstavbou odběrného objektu vody z Vltavy v rozsahu projektu ve stupni DUR.

IV.

Doba plnění

1. Řádek tři tabulky se mění:

Zhotovení DSP (návrh DSP) do 6 týdnů po datu podepsání dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

V.

Cena díla a platební podmínky

V.

Cena díla a platební podmínky

1. Vzhledem ke skutečnosti, že dochází ke změně technické řešení, zvyšuje se cena projektových prací následovně:

Rekapitulace ceny.

	Základní cena	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena dle DIL/22/04/000179/2016	487 000,00	102 270,00	589 270,00
<i>z toho:</i>			
I. fáze DÚR	178 000,00	37 380,00	215 380,00
II. fáze DSP	183 000,00	38 430,00	221 430,00
III. fáze ZDS	100 000,00	21 000,00	121 000,00
IV. fáze AD	26 000,00	5 460,00	31 460,00
Nová cena	632 000,00	132 720,00	764 720,00
<i>z toho:</i>			
I. fáze DÚR	178 000,00	37 380,00	215 380,00
II. fáze DSP	286 000,00	60 060,00	346 060,00
III. fáze DZS	134 000,00	28 140,00	162 140,00
IV. fáze AD	34 000,00	7 140,00	41 140,00
Uhrazeno se zdanitelným plněním do 6. 10. 2017	178 000,00	37 380,00	215 380,00
<i>z toho:</i>			
I. fáze DÚR	178 000,00	37 380,00	215 380,00
Zbývá k úhradě	454 000,00	95 340,00	549 340,00
<i>z toho:</i>			
II. fáze DSP	286 000,00	60 060,00	346 060,00
III. fáze DZS	134 000,00	28 140,00	162 140,00
IV. fáze AD	34 000,00	7 140,00	41 140,00

**XVII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.

Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě přečetli, že rozumí jeho obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

Ostatní ujednání ze smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

ZA OBJEDNATELE:

V Praze dne

2017

ZA ZHOTOVITELI:

V Praze dne

předseda představenstva PUDIS a.s.

místopředseda představenstva PUDIS a.s.