

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 076/2026/OR

„Připojení plaveckého bazénu k trafostanici a do hlavní domovní skříně“

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Mohelnice**, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupený: Ing. Pavel Kuba, starosta města
IČ: 00303038
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: XXXXXXXXXX
(dále jen objednatel)
2. Zhotovitel **MK Power s.r.o.**
se sídlem Záměstní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
IČ 06555497
DIČ CZ06555497
(dále jen zhotovitele)
(dále společně jen smluvní strany)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.03.2026 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „Připojení plaveckého bazénu k trafostanici a do hlavní domovní skříně“ (dále jen „Smlouva“). Dodatek č. 1 je vyhotoven z důvodu dohody mezi objednatelem a zhotovitelem spočívající v realizaci tzv. méněprací dle skutečně provedených prací specifikovaných v příloze tohoto dodatku č. 1.
2. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně čl. IV. odst. 1. Smlouvy stanovující cenu díla a platební podmínky, který zní nově takto:

Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná.

| | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Celková cena dle SoD: | 404.800,00 Kč bez DPH |
| Dodatek č. 1 | -82.957,00 Kč bez DPH |
| Celková cena vč. dodatku č. 1 | 321.843,00 Kč bez DPH |

Daň z přidané hodnoty odvede objednatel.

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena díla je stanovena na základě vzájemně odsouhlaseného výkazu výměr mezi objednatelem a zhotovitelem.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Zhotovitel považuje položkový rozpočet za obchodní tajemství, z tohoto důvodu nebude zveřejněn v registru smluv.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne **10.06.2026** usnesením č. **3088/117/RM/2026**.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
5. Smluvní strany si dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.
6. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky.

V Mohelnici dne 19.06.2026
.....

V Olomouci dne 19.6.2026

Za objednatele
Ing. Pavel Kuba, starosta

Za zhotovitele
Michal Příklad, prokurista

| Položka | ks/m | MJ | Jedn.cena | Celková cena vč. změn | změna dle dodatku č. 1 | změna ceny |
|---|-------|-----|-----------|-----------------------|-------------------------------|------------|
| Montáž a dodávka kabeláže pro RS a bazén | | | | | | |
| Kabel CYKY J - 3x240+120 privod z trafo | 45,00 | m | | | -15 | |
| Instalace kabelu CYKY J - 3x240+120 | 45,00 | m | | | -15 | |
| Kabel AYKY 3x120+70 bazén | 39,00 | m | | | -21 | |
| Instalace kabelu AYKY 3x120+70 | 39,00 | m | | | -21 | |
| Výkopové práce | 19,68 | m3 | | | -0,32 | |
| Pískové lože | 10,00 | m3 | | | | |
| Zához výkopu | 9,68 | m3 | | | -10,32 | |
| Materiál pro úpravu RH v bazénu | 1,00 | kpl | | | | |
| Montážní práce a úpravy v RH bazén | 1,00 | kpl | | | | |
| Elektroměr a měřící trafo bazén | 1,00 | kpl | | | | |
| Zapojení elektroměru a měř. traf | 1,00 | kpl | | | | |
| Kabelové žlaby pro trasu kabelu | 1,00 | kpl | | | | |
| Montáž nové kabelové trasy | 1,00 | kpl | | | | |
| Pomocný a přídružný materiál | 1,00 | kpl | | | | |
| Výstražná folie | 41,00 | m | | | -19 | |
| | | | | | | |
| Funkční zkoušky výchozí revize | 0,00 | kpl | | | -1 | |
| Koordinační činnost s ČEZ DISTRIBUCE | 1,00 | kpl | | | | |
| Doprava | 1,00 | kpl | | | | |
| | | | | | celková změna dle dodatku č.1 | |
| | | | | | bez DPH | -82 957,00 |
| | | | bez DPH | 321 843,00 Kč | | |
| | | | s DPH | 389 430,03 Kč | | |
| | | | | | 404 800,00 Kč | |