

S/1731/2025/INV/2

Veřejná zakázka č.:
Identifikátor zakázky č.:

VZ 59.25
P25V00000447

Smlouva o dílo

Dodatek č. 2

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen „tento dodatek“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, MBA, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

StavoSport s.r.o.
Přehradní 233, Dolní Ves, 763 16 Fryšták
zastoupený Markem Šmachelem, jednatelem společnosti

IČO: 29278481
DIČ: CZ29278481
Peněžní ústav: ČS, a.s.

Č. účtu: 5442205399/0800
KS:
VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 70440

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku č. 2

čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 5752/RMOB-JIH/2226/107 ze dne 10.6.2026 dohodly uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. S/1731/2025/INV ze dne 29.10.2025.

čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/1731/2025/INV a dodatku č.1:

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně:

| Název stavby | Cena bez DPH [Kč] | | | DPH 21% [Kč] | Cena s DPH [Kč] |
|---|-------------------|-----------------------------|---------------|--------------|-----------------|
| | Neprováděné práce | Dodatečné a/nebo nové práce | Celkem | | |
| Původní cena stavby dle SOD | | | 12.926.507,77 | 2.714.566,63 | 15.641.074,40 |
| Dodatek č. 1 | -971.569,92 | 2.576.861,34 | 1.605.291,42 | 337.111,20 | 1.942.402,62 |
| Dodatek č. 2 | -337.598,26 | 247.667,70 | -89.930,56 | -18.885,42 | -108.815,98 |
| Cena díla celkem vč. dodatku č. 1 a dodatku č.2 | -1.309.168,18 | 2.824.529,04 | 14.441.868,63 | 3.032.792,41 | 17.474.661,04 |

Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku.

čl. III. Závěreční ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 2 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží každý jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 2 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto

dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny nákladů stavby

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: _____

Datum: _____

Místo: Ostrava - Hrabůvka

Místo: Fryšták

Bc. Martin Bednář, MBA
starosta obvodu

Marek Šmach
jednatel společnosti