



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY



1. Objednatel: **Městská část Praha 11**
se sídlem: Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4
zastoupená: Mgr. Jakubem Lepšem M. A., zástupcem starosty
IČ: 00231126
DIČ: CZ00231126
bankovní spojení: 
č. účtu:

ve věci realizace veřejné zakázky

zastoupena společností: **Jihoměstská majetková a.s.**
se sídlem: Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4
zapsanou: v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12900
zastoupenou: ředitelem, Ing. Vladimírem Červíčkem
IČ: 28199081
DIČ: CZ28199081
bankovní spojení: 
č. účtu:

na straně jedné - dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel: **COMMATEL-Uher s.r.o.**
se sídlem: Staňkova 44, 149 00 Praha 4
spisová značka: MS v Praze, oddíl C, vložka 95654
zastoupená: Ing. Štěpánem Hanzíkem, jednatelem společnosti a
Lukášem Matviakem, jednatelem společnosti
IČ: 27092348
DIČ: CZ27092348
bankovní spojení: 
č. účtu: 
Korespondenční adresa: Kralupská 393, 252 62 Statenice – Černý Vůl

na straně druhé - dále jen „zhotovitel“

uzavřely tento dodatek smlouvy o dílo
(dále jen „Dodatek č. 1“):

II.
PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je posun termínu a vícepráce a méněpráce na akci – stavbě:
 - a) Název: „**MŠ Vejvanovského 1610 – oprava areálové komunikace na zahradě školky**“
 - b) Místo plnění: Vejvanovského 1610, 149 00 Praha 11
 - c) Předmět plnění dodatku:
Jedná se o posun termínu **dokončení prací zhotovitelem na 15. 8. 2017** a vícepráce a méněpráce uvedené v příloženém rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III.
CENA DÍLA

1. Cena předmětu plnění se na základě tohoto Dodatku č. 1 a v souladu s jeho přílohou zvyšuje o částku **137 244,25 Kč bez DPH** (slovy: **jednostotřicetsedmtisícdvěstěčtyřicetčtyři** koruny české a 25 haléřů).
2. Za zhotovení předmětu smlouvy včetně předmětu plnění tohoto Dodatku č. 1 zaplatí objednatel zhotoviteli cenu odpovídající rozsahu skutečně provedených prací v předpokládané celkové výši **552 168,85 Kč bez DPH** (slovy: **pětsetpadesátčtyřicet tisíc korun českých a 85 haléřů**) tak, jak je stanoveno v čl. VII. “Podmínky finančního plnění”, odst. 1. a 2. smlouvy. **Sazba DPH je stanovena na 21%.**

IV.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SM1700000563 ze dne 20. 6. 2017 nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
3. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Pokud nebylo v tomto Dodatku č. 1 ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z něho vyplývající občanským zákoníkem.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřený podle jejich svobodné vůle přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 je veřejně přístupnou informací ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva jako celek bude zveřejněna v Registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
8. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky z tohoto Dodatku č. 1 vyplývající na třetí stranu bez souhlasu objednatele.
9. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha – Rozsah a ocenění méněprací a víceprací.
10. K podpisu smlouvy je oprávněn Mgr. Jakub Lepš, zástupce starosty na základě směrnice ÚMČ Praha 11 číslo S 2014/06 – Postup při zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu, v platném a účinném znění.

V Praze dne ...**15.09.2017**.....

za objednatele:

r. Jakub Lepš M. A.
zástupce starosty

za zhotovitele:

Ing. Štěpán Hanzík, Lukáš Matviak
jednatelé společnosti

Výkaz výměr - MŠ Vejvanovského 1610 - vícepráce, méněpráce

popis	měr.jedn.	množství	j.c.	celkem
<u>Upravený rozpočet na základě zaměření před zahájením prací:</u>				-19 254,10
řezání živice	mb	2,00	57,00	114,00
odstranění původní živice do tl. 60 mm	m2	220,00	75,00	16 500,00
odvoz a uložení odpadu na skládku - živice	m2	220,00	75,00	16 500,00
odstranění původní živice do tl. 100 mm	m2	-309,80	105,00	-32 529,00
odvoz a uložení odpadu na skládku - živice	m2	-309,80	125,00	-38 725,00
odstranění původního podkladu beton, štěrk do tl. 90 mm	m2	199,00	150,00	29 850,00
odvoz a uložení odpadu na skládku - beton, štěrk	m2	199,00	94,50	18 805,50
<u>komunikace, dokončovací práce</u>				
Úprava a přehutnění pláň	m2	-288,80	12,00	-3 465,60
Vyrovnání podkladu	m2	-288,80	55,00	-15 884,00
Pokládka živice ABS II tl. 5 cm	m2	-90,00	275,00	-24 750,00
Prořez a zálivka spár	bm	2,00	75,00	150,00
úprava a vyrovnání kanalizačních šachet, snížení na novou úroveň	ks	1,00	3 000,00	3 000,00
zemní práce pro obrubníky včetně odvozu odpadu na skládku	bm	26,00	50,00	1 300,00
demontáž stávajících sadových žulových obrubníků	bm	26,00	65,00	1 690,00
nové uložení stávajících sadových žulových obrubníků do betonového lože ze zavilhlé betonové směsi	bm	26,00	315,00	8 190,00
<u>Navýšení ceny za objednatelem požadovaný typ dlažby.</u>				18 905,00
Navýšení ceny za použití barevné dlažby: dlažba history, barva Colormix Allegrio, výška 4 cm	m2	199,00	95,00	18 905,00
<u>Obruby kolem zámkové dlažby:</u>				81 744,00
zemní práce pro obrubníky včetně odvozu odpadu na skládku	bm	156,00	50,00	7 800,00
demontáž stávajících sadových betonových obrubníků	bm	156,00	65,00	10 140,00
uložení sadových betonových obrubníků do betonového lože ze zavilhlé betonové směsi	bm	156,00	315,00	49 140,00
Dodávka betonových sadových obrubníků červených:	bm	156,00	94,00	14 664,00
<u>Zvětšená tloušťka bourané podkladní vrstvy pod ZD</u>				55 849,35
Odstranění původního podkladu beton, navýšení prům. tl. 74,3 mm:	m2	199,00	128,33	25 537,67
Odvoz a uložení odpadu na skládku - beton tl. 74,3 mm:	m2	199,00	78,02	15 525,98
Zhotovení podkladní nosné vrstvy z kamenné drtě tl. 74,3 mm:	m2	199,00	74,30	14 785,70
Cena bez DPH				137 244,25
DPH 21%				28 821,29
Cena s DPH celkem				166 065,54