

# STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NBTVI

\*MMOPP00NBTVI\*

## DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 20.03.2026 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13.05.2026, jejímž předmětem je zhotovení díla

**Zakázka: „Breda 1.NP (přízemí) – společenský prostor“**

### Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**  
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**  
IČ: **00300535**  
DIČ: **CZ00300535**  
Datová schránka: **5eabx4t**  
Číslo účtu: **[REDACTED]**  
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**  
Zastoupen: **[REDACTED] primátorem**  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**  
Kontaktní osoby ve věcech technických: **[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**  
**[REDACTED] referent odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**  
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **FICHNA - HUDECZEK a.s.**  
Sídlo: **Opavská 535/17, 747 18 Píšť**  
IČ: **27765857**  
DIČ: **CZ27765857**  
Datová schránka: **7pkd4fx**  
E-mailová adresa: **[REDACTED]**  
Číslo účtu: **[REDACTED]**  
Bankovní spojení: **Československá obchodní banka, a.s.**  
Zastoupen: **[REDACTED] předsedou představenstva**  
Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3018**

Kontaktní osoby ve věcech smluvních: [REDAKCE] **předseda představenstva a stavbyvedoucí**

Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDAKCE] **předseda představenstva**  
[REDAKCE] **místopředseda představenstva**

[REDAKCE] **výrobní ředitel, technik**

[REDAKCE] **zástupce stavbyvedoucího**

dále jen „zhotovitel“

## Článek II.

### Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 20.03.2026 Smlouvu o dílo označenou jako zakázka: „**Breda 1.NP (přízemí) – společenský prostor**“ (PID smlouvy: MMOPP00NBSK8) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13.05.2026 (PID dodatku MMOPP00NBTBA) (dále jen „**Smlouva**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

## Článek III.

### Předmět díla

Smluvní strany se dohodly na **rozšíření předmětu díla** (vícepráce) o následující plnění:

- Opravy vnitřních vápenocementových stěn a stropů.
- Provedení vodovodního potrubí požární vody včetně napojení na stávající vodovodní řad.
- Dodávka a umístění vybavení do sociálního zázemí pro imobilní.
- Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely v sociálních zázemích.
- Doplnění dřevěných prvků při realizaci repase stávajících výkladců podle skutečného stavu zjištěného na stavbě.
- Provedení obkladů v sociálním zázemí.
- Montáž venkovních OSB desek včetně nátěru venkovních výkladců v ulici Pivovarská.
- Doplnění vybavení stávajícího rozvaděče.
- Navýšení počtu svítidel a instalace nouzových svítidel.

Smluvní strany se dohodly na **zúžení předmětu díla** (méněpráce) o následující plnění:

- V rámci elektroinstalace nebudou realizovány sběrné kabelové držáky.
- V rámci zdravotnické nebude dodán dřez včetně příslušenství.

Podrobný položkový soupis stavebních prací, materiálů a jejich ocenění je uveden v **Příloze č. 1**, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

## Článek IV.

### Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	6.070.577,44 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	+ 1.604.431,06 Kč
- nová celková cena díla	7.675.008,50 Kč
- DPH 21 %	1.611.751,78 Kč
- <b>nová cena díla celkem s DPH</b>	<b>9.286.760,28 Kč</b>

(slovy: devět miliónů dvě sta osmdesát šest tisíc sedm set šedesát a 27 /100 korun českých)

Změna ceny díla je specifikována v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Článek V.**  
Závěrečná ujednání

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 09.06.2026, č. usnesení 5194/115/RM/26, bod 1a.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – může být natrvalo uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, přičemž o fyzické osobě uzavírající tuto smlouvu mimo rámec podnikatelské činnosti nebudou uveřejněny jiné údaje než základní osobní údaje dle § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím (jméno a příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu), s výjimkou fyzické osoby uzavírající tento dodatek v rámci podnikatelské činnosti, o níž budou uveřejněny tyto identifikační údaje: jméno a příjmení ( příp. dodatek či obchodní firma), sídlo, identifikační číslo a identifikátor datové zprávy. Nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.).

Přílohy: - položkový rozpočet

V Opavě dne \_\_\_\_\_

V Píšti dne \_\_\_\_\_

**Za objednatele**

primátor

**Za zhotovitele**

předseda představenstva

Digitálně  
podepsal [redacted]  
[redacted]  
Datum: 2026.06.10  
13:49:56 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2026.06.09  
15:48:46 +02'00'

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: 01  
 Stavba: 2026009 - BREDA - 1np - společenský prostor\_VCP\_MNP

Logo Vaší firmy  
 zadejte  
 v nastaveních  
 programu

KSO:  
 Místo:

CC-CZ:  
 Datum: 20. 5. 2026

Zadavatel:

IČ:  
 DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
 DIČ:

Projektant:

IČ:  
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
 DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>1 604 431,06</b>
	Sazba daně		Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		1 604 431,06	336 930,52
DPH snížená	12,00%		0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>1 941 361,58</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko ...

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

Kód: 01

Stavba: 2026009 - BREDA - 1np - společenský prostor\_VCP\_MNP

Místo:

Datum:

20. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>1 604 431,06</b>	<b>1 941 361,58</b>
1	VCP - Dodatek č.2	1 910 626,66	2 311 858,26
2	MNP - Dodatek č.2	-306 195,60	-370 496,68

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

Stavba:  
2026009 - BREDA - 1np - společenský prostor\_VCP\_MNP  
Objekt:  
1 - VCP - Dodatek č.2

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 20. 5. 2026

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>1 910 626,66</b>
	<b>Základ daně</b>		<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní	1 910 626,66		21,00%	401 231,60
DPH snížená	0,00		12,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>2 311 858,26</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

Stavba: 2026009 - BREDA - 1np - společenský prostor\_VCP\_MNP  
Objekt: 1 - VCP - Dodatek č.2

Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:

Datum: 20. 5. 2026  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**1 910 626,66**

HSV - Práce a dodávky HSV	595 896,73
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 640,00
4 - Vodorovné konstrukce	5 440,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	497 402,64
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	24 396,19
997 - Doprava suťi a vybouraných hmot	33 645,90
998 - Přesun hmot	30 372,00
PSV - Práce a dodávky PSV	1 314 729,93
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	38 601,62
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	176 414,65
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	8 544,00
730 - Vytápění a chlazení	265 146,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	424 107,50
763 - Konstrukce suché výstavby	205 473,92
766 - Konstrukce truhlářské	141 604,77
771 - Podlahy z dlaždic	7 023,69
781 - Dokončovací práce - obklady	21 752,83
783 - Dokončovací práce - nátěry	26 060,95

# SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

Stavba: 2026009 - BREDA - 1np - společenský prostor\_VCP\_MNP

Objekt: 1 - VCP - Dodatek č.2

Místo: Datum: 20. 5. 2026

Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 910 626,66</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				595 896,73	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				4 640,00	
1	K	359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	m	32,000	145,00	4 640,00	CS ÚRS 2026 01
D	4		Vodorovné konstrukce				5 440,00	
2	K	411386621	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve stropech	kus	4,000	1 360,00	5 440,00	CS ÚRS 2026 01
ww			"prostupy kanalizace - kondenz" 4		4,000			
ww			Součet		4,000			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				497 402,64	
3	K	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky tl jádrové omítky do 20 mm a tl štuky do 3 mm stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	769,400	309,00	237 744,60	CS ÚRS 2026 01
ww			"omítky stropů - kazetový pohled" 792-22,6		769,400			
4	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky tl jádrové omítky do 20 mm a tl štuky do 3 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	981,041	255,00	250 165,46	CS ÚRS 2026 01
ww			"omítky stěn - předsazené SDK stěny" 1088,541-107,5		981,041			
5	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	14,000	54,20	758,80	CS ÚRS 2026 01
ww			"u SDK obkladu stěny" 4*3,5		14,000			
ww			Součet		14,000			
6	M	59051516.r	profil začíšťovací PVC "L"	m	14,700	101,00	1 484,70	
ww			14*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		14,700			
ww			Součet		14,700			
7	K	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,748	5 330,00	3 986,84	CS ÚRS 2026 01
ww			"zpeřná betonáž stupně" 1,2*0,65*0,1		0,078			
ww			"betonáž nerovnosti podlahy v m.č. 1.15" 1,7*0,5*0,2		0,170			
ww			"betonáž podlahy VVC ženy 1.08" 5,0*0,1		0,500			
ww			Součet		0,748			
8	K	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,403	6 240,00	2 514,72	CS ÚRS 2026 01
ww			"mezi m.č. 1.14 a 1.10" 2*1*0,1		0,200			
ww			"rýha - kanalizace" 4,5*0,3*0,15		0,203			
ww			Součet		0,403			
9	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,981	762,00	747,52	CS ÚRS 2026 01
ww			0,578+0,403		0,981			
ww			Součet		0,981			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				24 396,19	
10	K	962031133	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných tl přes 100 do 150 mm	m2	19,840	172,00	3 412,48	CS ÚRS 2026 01
ww			"pro zvětšení technické místnosti" 19,84		19,840			
ww			Součet		19,840			
11	K	962084131	Bourání příček deskových, umakartových, sololitových apod. tl přes 50 do 100 mm	m2	39,595	184,00	7 285,48	CS ÚRS 2026 01
ww			"m.č. 1.12 - zádveři" 11,06*3,58		39,595			
ww			Součet		39,595			
12	K	962086151	Bourání příček nebo přizdívek z betonových tvámic ztraceného bednění tl do 150 mm	m2	0,750	393,00	294,75	CS ÚRS 2026 01
ww			"mezi m.č. 1.01 a 1.12" 1,5*0,5		0,750			
ww			Součet		0,750			
13	K	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	0,377	5 190,00	1 956,63	CS ÚRS 2026 01
ww			"vybourání beton. stupně" 1,2*0,65*0,35		0,273			
ww			"vybourání - stupínek" 1,15*0,3*0,3		0,104			
ww			Součet		0,377			
14	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	3,350	141,00	472,35	CS ÚRS 2026 01
ww			"mezi m.č. 1.14 a 1.10" 2*1		2,000			
ww			"rýha pro kanalizaci" 4,5*0,3		1,350			
ww			Součet		3,350			
15	K	972054341	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm	kus	4,000	622,00	2 488,00	CS ÚRS 2026 01
ww			"prostupy pro kondenz" 4		4,000			
ww			Součet		4,000			
16	K	974042564	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 150 mm	m	4,500	547,00	2 461,50	CS ÚRS 2026 01
ww			"pro kanalizaci" 4,5		4,500			
ww			Součet		4,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm "prostupy pro kanalizaci" 5*0,5 Součet	m	2,500	2 410,00	6 025,00	CS ÚRS 2026 01
	w				2,500			
	w				2,500			
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				33 645,90	
18	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	10,972	800,00	8 777,60	CS ÚRS 2026 01
19	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,972	300,00	3 291,60	CS ÚRS 2026 01
20	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 10,972*14 "Přepočtené koeficientem množství" Součet	t	153,608	12,00	1 843,30	CS ÚRS 2026 01
	w				153,608			
	w				153,608			
21	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	10,963	1 800,00	19 733,40	CS ÚRS 2026 01
	D	998	Přesun hmot				30 372,00	
22	K	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	25,310	1 200,00	30 372,00	CS ÚRS 2026 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 314 729,93	
	D	721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				38 601,62	
23	K	721140806	Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200	m	12,000	309,00	3 708,00	CS ÚRS 2026 01
24	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 "pol 16, odvod kondenzátu o klima jednotek" 41 Součet	m	41,000	570,00	23 370,00	CS ÚRS 2026 01
	w				41,000			
	w				41,000			
25	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	41,000	32,10	1 316,10	CS ÚRS 2026 01
26	K	721910912	Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží DN do 200	kus	19,000	536,00	10 184,00	CS ÚRS 2026 01
27	K	998721111	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,021	1 120,00	23,52	CS ÚRS 2026 01
	D	722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod				176 414,65	
28	K	722140114	Potrubí vodovodní z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 28x1,2 mm "požární voda" 36 Součet	m	36,000	1 150,00	41 400,00	CS ÚRS 2026 01
	w				36,000			
	w				36 000			
29	K	722176114	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 25 do 32 mm "pol 28, odvod kondenzátu" 215 Součet	m	215,000	324,00	69 660,00	CS ÚRS 2026 01
	w				215,000			
	w				215,000			
30	M	28615109	Trubka plastová PPR vodovodní PN 10 D 32mm 215*1,03 "Přepočtené koeficientem množství" Součet	m	221,450	110,00	24 359,50	CS ÚRS 2026 01
	w				221,450			
	w				221,450			
31	K	722190402	Vyvedení a upevnění výpusku DN přes 25 do 50 "pol 32, napojení potrubí DN32, DN50 kondenzátu na kanalizaci" 2 Součet	kus	2,000	369,00	738,00	CS ÚRS 2026 01
	w				2,000			
	w				2,000			
32	K	722190403	Napojení požární vody na stávající řád	kus	1,000	697,00	697,00	
33	K	722250133	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	soubor	1,000	11 900,00	11 900,00	CS ÚRS 2026 01
34	K	799-D2	Drobný instalační a závěsný materiál "kotvení potrubí DN 32 odvodu kondenzátu od klima jednotek" 215 "kotvení HT potrubí DN 50 odvodu kondenzátu" 34 "kotvení požární vody, objímka jednoštoubová, 30 ks" 30 Součet	kus	279,000	98,00	27 342,00	
	w				215,000			
	w				34,000			
	w				30,000			
	w				279,000			
35	K	998722111	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,303	1 050,00	318,15	CS ÚRS 2026 01
	D	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				8 544,00	
36	K	725291669	Montáž madla invalidního krakorcového	kus	1,000	254,00	254,00	CS ÚRS 2026 01
37	M	55147063	madlo invalidní krakorcové bílé 900mm	kus	1,000	1 390,00	1 390,00	CS ÚRS 2026 01
38	K	725291670	Montáž madla invalidního krakorcového sklopného	kus	1,000	264,00	264,00	CS ÚRS 2026 01
39	M	55147061	madlo invalidní krakorcové sklopné bílé 813mm	kus	1,000	1 830,00	1 830,00	CS ÚRS 2026 01
40	K	725291679	Montáž zrcadla nástěnného sklopného	kus	1,000	256,00	256,00	CS ÚRS 2026 01
41	M	55441012	zrcadlo sklopné leštěný nerez 400x600mm	kus	1,000	4 550,00	4 550,00	CS ÚRS 2026 01
	D	730	Vytápění a chlazení				265 146,00	
42	K	730-01	požární klapka 900x400 ZV	kus	2,000	14 265,00	28 530,00	
43	K	730-02	požární klapka 1000x800 ZV	kus	3,000	20 256,00	60 768,00	
44	K	730-03	stěnová požární mřížka 600x1000 ZV	kus	3,000	33 036,00	99 108,00	
45	K	730-04	4-hrané potrubí do obv.2600	m2	30,000	1 298,00	38 940,00	
46	K	730-05	drobný montážní a kotvicí materiál	kpl	1,000	7 800,00	7 800,00	
47	K	730-06	montáž PPK, potrubí	kpl	1,000	24 000,00	24 000,00	
48	K	730-07	doprava, transport	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				424 107,50	
49	K	741-001R	Elektroinstalace - dle samostatného rozpočtu - příloha č.1	kpl	1,000	424 107,50	424 107,50	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				205 473,92	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	763111424	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 57 dB	m2	53,300	1 608,00	85 706,40	CS ÚRS 2026 01
	w		"pol 73, skutečnost 109,922- rozpočet 56,622" 53,3		53,300			
	w		Součet		53,300			
51	K	763111444	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 57 dB	m2	4,700	1 785,00	8 389,50	CS ÚRS 2026 01
	w		"pol 75, skutečnost 32,37 - rozpočet 27,67" 4,7		4,700			
	w		Součet		4,700			
52	K	763121413.KNF	SDK stěna přesazená W625 tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1x WHITE (A) 12,5 bez TI EI 15	m2	59,525	836,86	49 814,09	
	w		"pol 4 DOD 1, skutečnost 107,5 - dodatek 54,375" 53,125		53,125			
	w		"oplátění u rozvaděče" (0,3+1,0+0,3)*4,0		6,400			
	w		Součet		59,525			
53	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	16,000	944,00	15 104,00	CS ÚRS 2026 01
	w		"m.č. 1.01, kufr u stropu" 16		16,000			
	w		Součet		16,000			
54	K	763164551	SDK obklad kčí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 12,5	m2	6,000	913,00	5 478,00	CS ÚRS 2026 01
	w		"mez sloupy" 6		6,000			
	w		Součet		6,000			
55	K	763164611	SDK obklad kčí tvaru U š do 0,6 m desky 1xA 12,5	m	18,300	931,00	17 037,30	CS ÚRS 2026 01
	w		"pro závěs" 18,3		18,300			
	w		Součet		18,300			
56	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	22,600	648,00	14 644,80	CS ÚRS 2026 01
	w		"m.č. 1.07, 1.08, 1.13a, 1.13b" 9,8+4,4+8,4		22,600			
57	K	763431043	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 1,4 m	m2	22,600	39,80	899,48	CS ÚRS 2026 01
58	M	59036652	podhled kazetový s jemnými vpichy, viditelný rastr, blíž tl 15mm 600x600mm	m2	23,730	263,00	6 240,99	CS ÚRS 2026 01
	w		22,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		23,730			
	w		Součet		23,730			
59	K	998763411	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	2 117,022	1,02	2 159,36	CS ÚRS 2026 01
	D	766	Konstrukce truhlářské				141 604,77	
60	K	766-06R	D+M dřevěných prvků u výkladů - lišta v. 210/10 mm	m	28,400	760,00	21 584,00	
	w		2,3*8 + 2,5*4		28,400			
	w		Součet		28,400			
61	K	766-07R	D+M dřevěných prvků u výkladů - lišta profilovaná 40/40 mm	m	28,400	420,00	11 928,00	
	w		2,5*4+2,3*8		28,400			
	w		Součet		28,400			
62	K	766-08R	D+M dřevěných prvků u výkladů - lišta v. 50/10 mm	m	20,800	330,00	6 864,00	
	w		2,6*8		20,800			
	w		Součet		20,800			
63	K	766-09R	D+M dřevěných prvků u výkladů - lišta v. 52/25 mm	m	10,400	380,00	3 952,00	
	w		2,6*4		10,400			
	w		Součet		10,400			
64	K	766-10R	D+M dřevěných prvků u výkladů - lišta profilovaná v. 80/20 mm	m	5,200	450,00	2 340,00	
	w		2,6*2		5,200			
	w		Součet		5,200			
65	K	766-11R	D+M dřevěných prvků u výkladů - lišta v. 25/10mm	m	5,200	310,00	1 612,00	
	w		2,6*2		5,200			
	w		Součet		5,200			
66	K	766-12R	D+M dřevěných prvků u výkladů - lišta profilovaná v. 70/20 mm	m	5,600	440,00	2 464,00	
	w		2,8*2		5,600			
	w		Součet		5,600			
67	K	766-13R	D+M dřevěných prvků u výkladů - lišta v. 40/10 mm	m	5,600	320,00	1 792,00	
	w		2,8*2		5,600			
	w		Součet		5,600			
68	K	766-14R	D+M dřevěných prvků u výkladů - lišta v. 190/10 mm	m	5,000	710,00	3 550,00	
	w		2,5*2		5,000			
	w		Součet		5,000			
69	K	766-15R	D+M dřevěných prvků u výkladů - lišta v. 30/20 mm	m	9,000	420,00	3 780,00	
	w		3,0*3		9,000			
	w		Součet		9,000			
70	K	766-16R	D+M dřevěných prvků u výkladů - lišta v. 55/30 mm	m	9,000	420,00	3 780,00	
	w		3,0*3		9,000			
	w		Součet		9,000			
71	K	766-17R	D+M dřevěných prvků u výkladů - lišta v. 60/15 mm	m	45,000	430,00	19 350,00	
	w		3,0*15		45,000			
	w		Součet		45,000			
72	K	766416242	Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 panely z aglomerovaných desek přes 0,60 do 1,50 m2	m2	42,947	264,00	11 338,01	CS ÚRS 2026 01
	w		"bednění výkladců" 4,64*3,45+4,77*3,3+3,27*2,38+2,53*1,35		42,947			
	w		Součet		42,947			
73	M	60726282	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 15mm	m2	47,242	332,00	15 684,34	CS ÚRS 2026 01
	w		42,947*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		47,242			
	w		Součet		47,242			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	766417211	Montáž podkladového roštu pro obložení stěn "rošt pod OSB desky" 135,3 Součet	m	135,300	84,00	11 365,20	CS ÚRS 2026 01
	WV							
	WV							
75	M	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	0,821	10 700,00	8 784,70	CS ÚRS 2026 01
	WV		"rošt pod OSB obklad" 135,3*0,04*0,06*1,18		0,383			
	WV		"výztuha pro kotvení závěsů" (13+4,5)*0,08*0,12*1,18		0,198			
	WV		"výztuha ve strojovně VZT" 12*0,2*0,1		0,240			
	WV		Součet		0,821			
76	K	766437311.1	Montáž obložení podkladového roštu "výztuha pro kotvení závěsů" 13+4,5 "výztuha pro VZT potrubí v tech. místnosti" 2*6 Součet	m	29,500	145,00	4 277,50	
	WV							
	WV							
	WV							
77	K	766691610	Lišty krycí venkovní dřevěné a hliníkové pro překrytí spojů s podtmelem "olištování OSB desek" 51,3 Součet	m	51,300	49,40	2 534,22	CS ÚRS 2026 01
	WV							
	WV							
78	M	61418200	lišta podlahová dřevěná smrk 25x25mm 51,3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství Součet	m	56,430	68,60	3 871,10	CS ÚRS 2026 01
	WV							
	WV							
79	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	1 422,074	0,53	753,70	CS ÚRS 2026 01
	D	771	Podlahy z dlaždic				7 023,69	
80	K	771111011	Vysátí podkladu podlah před pokládkou dlažby "m.č.106a1.14" 4,5*0,3 + 2,0*1,0 Součet	m2	3,350	20,00	67,00	CS ÚRS 2026 01
	WV							
	WV							
81	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	3,350	60,00	201,00	CS ÚRS 2026 01
82	K	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	3,350	1 350,00	4 522,50	CS ÚRS 2026 01
83	M	59761152	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	3,760	390,00	1 466,40	CS ÚRS 2026 01
84	K	771577211	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	3,350	150,00	502,50	CS ÚRS 2026 01
85	K	998771211	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	67,594	3,91	264,29	CS ÚRS 2026 01
	D	781	Dokončovací práce - obklady				21 752,83	
86	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	8,800	8,85	77,88	CS ÚRS 2026 01
87	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	8,800	67,70	595,76	CS ÚRS 2026 01
88	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	8,800	252,00	2 217,60	CS ÚRS 2026 01
89	K	781472214	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2 "za písčárny" 2*4,4 Součet	m2	8,800	1 130,00	9 944,00	CS ÚRS 2026 01
	WV							
	WV							
90	M	78101	Obklad keramický 198/398, bílá	m2	11,200	350,00	3 920,00	
91	K	781472291	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2	m2	8,800	111,00	976,80	CS ÚRS 2026 01
92	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	58,400	63,20	3 690,88	CS ÚRS 2026 01
93	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	214,229	1,54	329,91	CS ÚRS 2026 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				26 060,95	
94	K	783000100.1	Ochrana prvků při provádění nátěrů olepením fólií	m2	280,000	25,60	7 168,00	
95	M	28323153	fólie pro malířské potřeby samolepicí 0,5mx100m 280*1,05 "Přepočtené koeficientem množství Součet	m2	294,000	20,00	5 880,00	CS ÚRS 2026 01
	WV							
	WV							
97	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí "OSB desky - výkladce" 42,947 Součet	m2	42,947	155,00	6 656,79	CS ÚRS 2026 01
	WV							
	WV							
98	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	42,947	148,00	6 356,16	CS ÚRS 2026 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

Stavba:  
2026009 - BREDA - 1np - společenský prostor\_VCP\_MNP

Objekt:  
2 - MNP - Dodatek č.2

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 20. 5. 2026

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **-306 195,60**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-306 195,60	21,00%	-64 301,08
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH** **v CZK** **-370 496,68**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Rázítko

Datum a podpis: Rázítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis: Rázítko

Datum a podpis: Rázítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

Stavba: 2026009 - BREDA - 1np - společenský prostor\_VCP\_MNP

Objekt: **2 - MNP - Dodatek č.2**

Místo:

Datum: 20. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-306 195,60**

HSV - Práce a dodávky HSV

-195 974,10

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-195 974,10

PSV - Práce a dodávky PSV

-110 221,50

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

-3 400,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

-59 995,00

742 - Elektroinstalace - slaboproud

-46 826,50

# SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

Stavba: 2026009 - BREDA - 1np - společenský prostor\_VCP\_MNP

Objekt: 2 - MNP - Dodatek č.2

Místo:

Datum: 20. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-306 195,60</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-195 974,10	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-195 974,10	
1	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky tl jádrové omítky do 20 mm a tl štuky do 3 mm stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	-792,000	110,00	-87 120,00	
2	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky tl jádrové omítky do 20 mm a tl štuky do 3 mm stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	-1 088,541	100,00	-108 854,10	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-110 221,50	
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				-3 400,00	
3	K	SOD - 43	Zařizovací předměty - dřez, vč. příslušenství	kus	-1,000	3 400,00	-3 400,00	
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				-59 995,00	
4	K	741-001R	Elektroinstalace silnoproud - dle samostatného rozpočtu - příloha č.2	kpl	-1,000	59 995,00	-59 995,00	
D		742	Elektroinstalace - slaboproud				-46 826,50	
5	K	742-001R	Elektroinstalace slaboproud - dle samostatného rozpočtu - příloha č.3	kpl	-1,000	46 826,50	-46 826,50	

Název akce :	<b>OD BREDA OPAVA</b>
Předmět nabídky:	VCP
	<b>Silnoproud NN</b>

NO číslo	Název položky	MJ množství	MMJ M.J. množství	CELKOVÁ CENA (CENA)	CELKOVÁ CENA (CENA)	CELKOVÁ CENA (CENA)
1.	<b>Silnoproud NN</b>					
	<i>Vícepráce</i>					
1.1	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x25mm <sup>2</sup>	7	418,00	2 926,00	32,10	224,70
1.2	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm <sup>2</sup>	525	17,10	8 977,50	21,40	11 235,00
1.3	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm <sup>2</sup>	273	27,80	7 589,40	21,40	5 842,20
N.1	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 30x1,5mm <sup>2</sup>	111	19,00	2 109,00	48,80	5 416,80
N.2	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm <sup>2</sup>	369	37,00	13 653,00	48,80	18 007,20
N.3	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV PRAFIaDur 3x1,5mm <sup>2</sup> P60-R	118	49,00	5 782,00	48,80	5 758,40
N.4	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x16mm <sup>2</sup>	33	398,00	13 134,00	58,30	2 253,90
N.5	CYA 6 zel.žl.	20	32,80	656,00	48,87	977,40
N.6	trubka inset RML/T-25 pevná	39	24,00	936,00	50,00	1 950,00
N.7	trubka inset RML/T-16 pevná	182	16,00	2 912,00	52,00	9 464,00
N.8	trubka inset RML/T-20 pevná	111	19,00	2 109,00	54,00	5 994,00
N.9	trubka ocelová 6016	3	260,00	780,00	168,00	504,00
N.10	přichytky EC 16 EUROCLIP	174	3,50	609,00	4,00	696,00
N.11	přichytky EC 25 EUROCLIP	80	5,90	472,00	4,00	320,00
N.12	přichytky EC 20 EUROCLIP	200	4,10	820,00	4,00	800,00
N.13	přichytky OMEGA 5220 19-23	6	74,00	444,00	16,00	96,00
N.14	Žlab Merkur II 100/50	106	195,00	20 670,00	140,00	14 840,00
N.15	Merkur držák DZM 3/100	30	57,00	1 710,00	40,00	1 200,00
N.16	Merkur nosník NZM 100	76	84,00	6 384,00	40,00	3 040,00
N.17	Merkur spojka SZM 1	100	19,00	1 900,00	10,00	1 000,00
N.18	Nouzové stop tlačítko	2	955,00	1 910,00	396,00	792,00
N.19	Krabice rozvodná KUL 68-45/LD NA sádrokartón	19	34,00	646,00	104,00	1 976,00
N.20	krabice KP68	10	8,00	80,00	104,00	1 040,00
N.21	krabice KPL 64-50/2LD	1	83,00	83,00	104,00	104,00
N.22	krabice KPL 64-50/3LD	2	117,00	234,00	104,00	208,00

N.23	krabice KPL 64-50/4LD	1	148,00	148,00	148,00	104,00	104,00
N.24	krabice I12	11	26,00	286,00	286,00	104,00	1 144,00
N.25	jistič 3x80A do rozvaděče RE	1	3 600,00	3 600,00	3 600,00	2 013,00	2 013,00
N.26	Spínač jednopólový s krytem č.1	2	79,00	158,00	158,00	167,00	334,00
N.27	Přepínač sřídavý s kryte, č.5	6	124,00	744,00	744,00	179,00	1 074,00
N.28	Přepínač sřídavý s krytem, č.6	4	87,00	348,00	348,00	179,00	716,00
N.29	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem a s clonkama	23	134,00	3 082,00	3 082,00	167,00	3 841,00
N.30	Zásuvka dvojnásobná B1	17	216,00	3 706,00	3 706,00	179,00	3 043,00
N.31	Rámeček jednonásobný C3	24	36,00	864,00	864,00	0,00	0,00
N.32	Rámeček dvojnásobný C3	1	61,00	61,00	61,00	0,00	0,00
N.33	Rámeček trojnásobný C3	2	82,00	164,00	164,00	0,00	0,00
N.34	Rámeček čtyřnásobný C3	1	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00
N.35	Zásuvka IP44 do místn. VZT	1	124,00	124,00	124,00	167,00	167,00
N.36	Vypínač IP44 do místn. VZT	1	116,00	116,00	116,00	167,00	167,00
N.37	LK 80x28R/1 HB krabice lištová superbilá/RAL 9003	1	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00
N.38	LK 80x28 2ZK HB krabice lištová superbilá/RAL 9004	11	44,00	484,00	484,00	0,00	0,00
N.39	PD3-1C-FC vestavné pohybové čidlo IP20	7	985,00	6 895,00	6 895,00	505,00	3 535,00
N.40	PD3-1C-SM přisazené pohybové čidlo IP44	1	1 040,00	1 040,00	1 040,00	505,00	505,00
N.41	Svítilno do místnosti VZT	2	1 090,00	2 180,00	2 180,00	428,00	856,00
N.42	Příplatek za montáž svítidel nad barem	1	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
N.43	Demontáž a opětovná montáž závesů a trasy pro 10 svítidel kvůli VZT	15	0,00	0,00	0,00	450,00	6 750,00
N.44	Demontáž a opětovná montáž závesů a trasy pro 8 svítidel kvůli VZT	6	0,00	0,00	0,00	450,00	2 700,00
1.19	Drobný instalační materiál (vruty, příchytky, stahovací pásky)	1	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
1.11	Kompletace, montáž svítidel (96 ks + 9 ks v galerii - 63 ks v SOD)	42	0,00	0,00	0,00	428,00	17 976,00
1.12	Svítilno LED KVADRA 80 HI 340	4	2 748,00	10 992,00	10 992,00		
N.45	Nouzové Svítilno LED KVADRA 80 HI 340	11	6 096,00	67 056,00	67 056,00		
N.46	Nouzové Svítilno LED píř 200 HI 840	5	4 656,00	23 280,00	23 280,00		
N.47	Nouzové Svítilno KVADRA 70 L13722mm 3000K	1	18 000,00	18 000,00	18 000,00		
N.48	Prachotěs 1,2m, 6500lm, 38W, 3000K	4	1 608,00	6 432,00	6 432,00		
2	<b>Rozváděč</b>						
	Oceloplechový rozváděč RH1 (1x Hlavní vypínač 80A/3 + vyrážecí clvka, 14x Proudový chránič s jističem B/10A/0,03A, 16x Proudový chránič s jističem B/16A/0,03A, 1x Proudový chránič 4P 25A, 0,03A, 4x Jistič B/16/1, 1x Napájecí zdroj PS2M, 2x Pomocné relé 3xC/NC/NO (červená), 1x Propojovací kabeláž,						

N.2.1	Doplnění o: 1x Jistič B40/3	4	670,00	2 680,00	160,00	640,00
N.2.2	Doplnění o: Elektroměr třífázový 0,25-80A necejchovaný	2	1 250,00	2 500,00	290,00	580,00
N.2.3	Rozvaděč RR: doplnění o: 2x63A	1	10 300,00	10 300,00	3 500,00	3 500,00
3	<b>Doprava</b>					
3	Doprava.přesun hmot,PPV	1	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
	<b>Silnoproud NN - celkem bez DPH</b>			<b>266 422,90</b>		<b>157 684,60</b>
			<b>424 107,50 Kč</b>			



Název akce :	OD BŘEDA OPAVA
Předmět nabídky:	MNP
	Silnoproud NN

1.	Silnoproud NN							
	<i>Měiněpráce</i>							
1.4	Sběrný kabelový držák KSH 30.	-70	20,30	-1 421,00	21,40	-1 498,00		
1.5	Kabelová sedla pro pásy	-250	2,70	-675,00	7,50	-1 875,00		
1.6	Chránlička kabelu EN 20 vč. příslušenství	-1250	10,70	-13 375,00	25,70	-32 125,00		
1.8	Vypínač ABB Tango č.1, bílý	-2	165,00	-330,00	80,00	-160,00		
1.9	Vypínač ABB Tango č.5, bílý	-5	209,00	-1 045,00	80,00	-400,00		
1.10	Dvouzásuvka ABB Tango 250V/16A, bílá	-22	150,00	-3 300,00	80,00	-1 760,00		
1.13	Svitidlo LED píř 200 HI 840	-1	2 031,00	-2 031,00				
	<b>Silnoproud NN - celkem bez DPH</b>			<b>-22 177,00</b>		<b>-37 818,00</b>		
	<b>Celková cena bez DPH</b>			<b>-59 995,00 Kč</b>				



# Výkaz, výměr, cena

Jednotka		25.03.2012				
Název akce :						
OD BREDA						
Předmět nabídky:		MNP				
Slaboproudé zařízení						
Objednatel :						
Zpracovatel :						
Obj	Název položky	MJ	Cena	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH včetně
Obj		MJ	MJ bez DPH	MJ DPH	MJ DPH	MJ DPH
<b>1.</b>	<b>Elektrická požární signalizace</b>					
1.1	Trubka ohebná PVC	-80	6,40	-512,00	25,70	-2 056,00
1.2	Přichytka trubky PVC	-160	6,40	-864,00	10,70	-1 712,00
1.3	Kabel hnědý stíněný 1x2x0,8 PH120-R B2ca s1d1a1	-80	17,10	-1 368,00	21,40	-1 712,00
1.4	Kabel Hnědý stíněný 2x2x0,8 PH120-R B2ca s1d1a1	-25	25,70	-642,50	21,40	-535,00
1.5	Požární přichytka kabelu vč.hmoždinky	-40	16,10	-644,00	10,70	-428,00
1.6	802371 - Optickokouřový hlásič SD 282 ST	-4	2 566,00	-10 264,00	236,00	-944,00
1.7	Drobný instalační materiál ( přichytky,hmoždinky,šrouby, izol.páska )	-1	2 675,00	-2 675,00	2 675,00	-2 675,00
1.8	Projektová dokumentace skutečného stavu	-1	0,00	0,00	3 745,00	-3 745,00
1.9	Montáž stávajícího zařízení, oživení, měření, funkční zkouška, revize	-1	0,00	0,00	16 050,00	-16 050,00
	<b>Elektrická požární signalizace - celkem bez DPH</b>			<b>-16 969,50</b>		<b>-29 857,00</b>
				<b>Celkem MNP</b>		<b>-46 826,50</b>

