

DODATEK Č. 2 KESMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 325 001

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 20.12.2024 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [redacted] sam. odb. referent IO, SVS a.s.
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100
fakturační adresa : fakturace@svs.cz

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. paní [redacted]
[redacted] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti,
k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším
úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:SaM silnice a mosty Děčín a.s.]

se sídlem: Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1142
zastoupená: Ladislavem Kudrem, místopředsdou představenstva
zástupce pro věci technické: [redacted]
[redacted]
IČ: 25042751
DIČ: CZ25042751
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú. 2572360297/0100
Česká spořitelna a.s., č.ú. 345172/0800
telefon: [redacted]
fax: -

Objednatel zmocňuje pana [redacted] z, k provádění technického
dozoru, předání stavenišť, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále
jen „zástupce objednatele“).

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Článek IV. Cena za dílo se mění následovně:

4.2	Cena za dílo	9 695 564,94 Kč (bez DPH)
	Dodatek č. 1	394 415,88 Kč (bez DPH)
	Dodatek č. 2	203 914,73 Kč (bez DPH)
	Nová cena celkem	10 293 895,55 Kč (bez DPH)

DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 12 208 876,79 Kč

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:

3.3.1. Změnový list č. 2

3.3.2. Položkový rozpočet ZBV 03 – 04

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne


Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská
IČ 49099469, DIČ CZ490


Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

V Děčíně dne - 8 -06- 2026

Zhotovitel:



Ladislav Kudr
místopředseda představenstva
SaM silnice a mosty Děčín a.s.

NÁVRH ZMĚNY					číslo : 02/2026	
Zhotovitel:		SaM silnice a mosty Děčín a.s., IČ: 250 42 751				
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s. 			Datum: 03.06. 2026	
Název akce: <u>UL038611 Ústí n.L., Bělehradská - RKV</u>						
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem X	faxem	osobně X		
Odkazy		na specifikaci:				
		na výkresy:				
na rozpočtové podklady:		ZBV 03 a ZBV 04, ceny dle SoD a URS				
na jinou část SoD:						
Popis a zdůvodnění změny:						
<p>ZBV 03 – na stoce A dojde k propojení 4 kusů chybějících kanalizačních přípojek na vložné sedla. Zároveň dojde k opravě povrchů chodníku včetně obrub. Finální povrchy se provedou dle SoD v celkové výměře po dokončení prací.</p> <p>ZBV 04 – na základě požadavku města bude provedeno provizorní vodorovné značení na začátku stoky A – přechod pro chodce.</p>						
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě)	
Počet připojených listů výkresů změny:						
Ocenění změny:						
Celkem 203 914,73 Kč + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):			
SoD	9 695 564,94 Kč + DPH					
ZL č. 1	394 415,88 Kč + DPH					
ZL č. 2	203 914,73 Kč + DPH					
Nová cena	10 293 895,55 Kč + DPH					
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 203 914,73 Kč bez DPH						
Počet připojených listů specifikace (např. změnový rozpočet): 6 listů oboustranně						

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a souhlasí, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke změně a způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Tímto ZL dojde ke změně ceny díla z důvodu nepředpokládaných prací.

Komentář k cenovému nárůstu:

Cenový nárůst dle tohoto Změnového listu představuje 2,103% z ceny díla dle SoD.

Cenový nárůst dle všech Změnových listů představuje 6,171% z ceny díla dle SoD.

Komentář ke změně lhůty pro dokončení díla a její přiměřenosti:

Tímto Změnovým listem nedojde ke změně lhůty pro dokončení díla.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum 11.6.2026

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum 9.6.2026

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na předmětnou změnu, a to zejména s ohledem na § 222 tohoto zákona, přičemž v daném případě se toto ustanovení nepoužije, a souhlasí s provedením této změny.

Podpis Datum 1.1.-06-2026

Podpis Datum 11.6.2026

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.