

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 003/TSA/D/2026

Uzavřené dne 16.02.2026 podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

se sídlem: Vídeňská 1083, 142 00 Praha 4

zastoupena: Ing. Jiří Hašek, CSc., ředitel

IČO: 61388971, DIČ: CZ61388971

osoba oprávněná jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

T-bro CZ s.r.o.

se sídlem: Hlavní 2728/159, 141 00 Praha 4

IČO: 49060104

zastoupena jednatelem: Ing. Jakub Janovský

Bankovní spojení: KB a.s., č. ú: 51-1421430257/0100

společnost zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85322

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

(objednatel a zhotovitel společně jako "smluvní strany" nebo „STRANY“, jednotlivě též jako „SMLUVNÍ STRANA“ nebo „STRANA“)

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 29. 04. 2026 Smlouvu o dílo č. 003/TSA/D/2026, jejímž předmětem bylo zrekonstruování části oplocení areálu biologických a lékařských pracovišť v Praze Krči. Práce zahrnovali demontáž stávajícího drátěného oplocení vč. ocelových sloupků, osazení nových pozinkovaných sloupků vč. betonáže v zemi, montáž panelových drátěných výplní, osazení podhrabových desek. Součástí byl též odvoz vybouraného materiálu, jeho uložení na skládku, montáž a dodávky spojovacího materiálu

V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že skutečný stav třídy horniny je na vyšší hodnotě, než bylo předpokládáno, a proto byla změněna technologie provedení výkopku.

Na základě požadavků zástupců provozovatelů přilehlých objektů La, Lb, Ld a F bylo rozhodnuto o rozšíření díla o zrekonstruování dalších 67 b/m oplocení.

Článek 3. Cena za dílo a platební podmínky

Vlivem změny rozsahu stavebních prací dochází ke změně ceny díla.

Čl. 3. odstavec 3.1. Smlouvy se proto ruší a nahrazuje textem:

Smluvní strany se dohodly na celkové smluvní ceně díla, která činí:

Změna ceny díla o cenu dodatku č. 1 bez DPH:	242 857,58 Kč
Celková cena díla dle SoD a dodatku č. 1 bez DPH:	698 375,16 Kč
DPH 21 %	146 658,78 Kč
Celková cena díla dle SoD a dodatku č. 1 s DPH:	845 033,94 Kč

Položkový rozpočet

Vlivem změny rozsahu stavebních prací a změně ceny díla dochází také ke změně rozpočtu. Specifikace smluvní ceny s rozdělením na položky je uvedena v Příloze této smlouvy (položkový rozpočet). Položkový rozpočet vypracoval zhotovitel jako součást své nabídky a obsahuje všechny práce, dodávky a služby potřebné k provedení díla. **Smluvní strany se dohodly na změně položkového rozpočtu, a to konkrétně dle Rozpočtu ze dne 03. 06. 2026 a změnového listu č. 1 zde dne 03. 06. 2026, jež jsou přílohou dodatku č. 1 k této smlouvě.**

Článek 9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Je-li tento dodatek podepsán v listinné podobě, pak je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
- 9.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení tohoto dodatku platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného, resp. neúčinného.
- 9.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je osobou povinnou poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
- 9.4. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle příslušných právních předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel.
- 9.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 9.6. Pokud v tomto dodatku není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy objednatele a zhotovitele českým právem. Všechny případné spory, které by mezi objednatelem a zhotovitelem vznikly, se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Pokud nedorazí k dohodě, k řešení sporů z tohoto dodatku bude věcně a místně příslušný český soud.
- 9.7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

9.8. Obě smluvní strany výslovně potvrzují, že uzavřením tohoto dodatku pozbývají veškeré platnosti jejich předchozí ujednání a objednávky, které nahrazuje text tohoto dodatku

9.9. Ostatní ustanovení smlouvy o díla zůstávají beze změny

9.10. Přílohy tohoto dodatku, které jsou nedílnou součástí smluvního ujednání.

Příloha č. 1 – technický list změny č. 1 ze dne **03. 06. 2026**

Příloha č. 2 – rozpočet změnového listu č. 1 ze dne **03. 06. 2026**

V Praze dne

V Praze dne

za objednatele:

za zhotovitele:

Ing. Jiří Hašek, CSc.
ředitel

Ing. Jakub Janovský
jednatel