

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo „ZŠ A ŠJ NOVOLÍŠEŇSKÁ – REKONSTRUKCE A MODERNIZACE“ ze dne 11. 05. 2017 (dále jen „dodatek“)

I. Smluvní strany

Statutární město Brno

Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Adresa pro doručování a zasílání faktur: městská část Brno – Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno

osoba oprávněná jednat za objednatele: Mgr. Břetislav Štefan, starosta

kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: Mgr. Bc. Oldřich Dryšl, [REDACTED]

- ve věcech plnění smlouvy: Ing. Luboš Věrný, [REDACTED]

bankovní spojení: KB Brno – město, č. ú. [REDACTED]

Identifikační údaje ostatních účastníků provádění díla:

technický dozor stavby: Ing. Luboš Věrný, tel.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

PSK Group, spol. s r. o.

se sídlem: Vídeňská 187/104a, 619 00 Brno

zastoupeným: Radkem Kočkou, ředitel a jednatel společnosti

IČO: 25597710

DIČ: CZ25597710

bankovní spojení: ČSOB, a. s., č.ú. [REDACTED]

datová schránka: 6cwvnfr

kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: Radek Kočka, [REDACTED]

- ve věcech technických: Ing. Milan Křemenák, [REDACTED]

společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedená u Krajského soudu v Brně pod sp.zn.: C 37115

Identifikační údaje ostatních účastníků provádění díla:

stavbyvedoucí: Ing. Miloš Kvasnica, tel.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(společně jako „smluvní strany“)

II. Preamble

Dne 11. 05. 2017 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami podepsána smlouva o dílo na provedení akce „ZŠ A ŠJ NOVOLÍŠEŇSKÁ – REKONSTRUKCE A MODERNIZACE“ dále jen „smlouva o dílo“. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, z důvodu nastalých změn závazků vyplývajících z výše uvedené smlouvy o dílo.

III.

V souladu s čl. III. odst. 3.10 a odst. 3.14, písm. b) smlouvy o dílo, se čl. V s názvem Cena díla, odst. 5. 1 smlouvy o dílo mění **takto:**

V.

Cena díla

5.1 Cena za provedené dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Cena díla celkem	18.966.519,19 Kč	3.982.969,03 Kč	22.949.488,22 Kč

Cena celkem bez DPH: 18.966.519,19,- Kč (slovy: osmnáctmilionůdevětsetšedesátšesttisíc pět setdevatenáct korun českých a devatenáct haléřů)

Souhrnný rozpočet stavby je nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy.

IV.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

V.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

Tento dodatek byl schválen Radou MČ Brno-Líšeň na 64. schůzi konané dne 27. 09. 2017.

V Brně dne - 2. 10. 2017

.....
Státní město Brno
část Brno-Líšeň
628 00 Brno

Příloha:

Položkový rozpočet stavby ze dne 11. 9. 2017

V Brně dne



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **17-011** **ZŠ Novolíšeňská**

Zhotovitel: **PSK Group, spol. s r.o.**
Vídeňská 187/104a
61900 Brno

IČO: **25597710**
DIČ: **CZ25597710**

Objednatel: **Statutární město Brno**
Dominikánské náměstí 196/1
60200 Brno-Brno-město

IČO: **44992785**
DIČ: **CZ44992785**

Vypracoval: **Ing. Eduard Výmola**

Základ pro sníženou DPH: **15 %** **0,00 CZK**

Základ pro základní DPH: **21 %** **-187 534,33 CZK**

Zaokrouhlení: **0,33 CZK**

Cena celkem bez DPH: **-187 534,00 CZK**

V

Brně

11.9.2017

Vídeňská 187/104a, 619 00 Brno
IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710

Stavba:	17-011	ZŠ Novolíšeňská	List č. 2
---------	--------	-----------------	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		-187 534,33	0,00	-187 534,33
S005a	Změnové listy konečné	-187 534,33	0,00	-187 534,33
ZL01	změna podlahy místn.21	-12 758,13	0,00	-12 758,13
ZL02	záměna minerálního podhledu za SDK	-4 006,95	0,00	-4 006,95
ZL03	epoxidové podlahy	37 017,86	0,00	37 017,86
ZL04	hromosvod	-66 354,46	0,00	-66 354,46
ZL05	nerezové žláby	57 750,00	0,00	57 750,00
ZL06	gastro	132 650,00	0,00	132 650,00
ZL07	svítidla	4 768,00	0,00	4 768,00
ZL08	sportovní podlahy	-369 783,95	0,00	-369 783,95
ZL09	spojovací krček	33 183,30	0,00	33 183,30