

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále též jen „ObčZ“)

Číslo smlouvy objednatele: 2026001382

1. Smluvní strany

Objednatel: **Kulturní a sportovní zařízení města České Budějovice, příspěvková organizace**

se sídlem F.A. Gerstnera 7/8, 370 01 České Budějovice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl Pr., vložka 617

zastoupena Ing. Jan Velikovský, MBA, ředitel organizace

IČ 281 50 244

DIČ CZ281 50 244

osoba oprávněná jednat ve věcech technických
(dále jen „objednatel“)

Ing. Jaroslav Masař, [REDACTED]

Zhotovitel: **JEZZ, s.r.o.**

se sídlem Jakubova 169, 370 07 Roudné

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 16319

zastoupena Terezou Zikešovou, jednatelkou

IČ 28084764

DIČ CZ28084764

bankovní spojení ČSOB a.s.

číslo účtu 276267507/0300

kontaktní osoba a telefonní spojení: Bohuslav Zikeš, [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Účastníci uzavřeli dne 26. 5. 2026 smlouvu o dílo, jejímž předmětem plnění bylo zhotovení akce „**Oprava stropu haly I. LP zimního stadionu**“ v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací (dále jen jako „Smlouva o dílo“). V podrobnostech viz znění uzavřené smlouvy.

Účastníci smlouvy konstatují, že z důvodu objektivních okolností, které vznikly při provádění díla, došlo ke změně ceny zhotovitele na základě započtení méněprací a víceprací, které byly odsouhlaseny objednatelem. Vyčíslení méněprací a víceprací je přílohou tohoto dodatku.

Vzhledem k výše uvedenému uzavírají účastníci tento dodatek č. 1, kterým mění citovanou smlouvu takto:

II.

Tímto dodatkem účastníci mění ujednání citované smlouvy, a to takto:

Mění se článek 5.2. smlouvy tak, že nově zní takto:

Původní cena díla v rozsahu dle 3.1. činí **1 184 255,- Kč** bez DPH

Hodnota víceprací činí **+ 246 240,- Kč** bez DPH

Celková cena díla po započtení méněprací a víceprací činí **1 430 495,- Kč** bez DPH

V ostatním zůstává smlouva beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jeden a objednatel dva stejnopisy.

Zhotovitel i objednatel prohlašují, že se plně seznámili s obsahem tohoto dodatku, dodatek odpovídá jejich skutečné a vážné vůli a podpisem tohoto dodatku se zavazují ke splnění závazků pro ně z dodatku plynoucích.

Příloha č. 1 – Změnové listy méněpráce a vícepráce

Příloha č. 2 – Odůvodnění víceprací

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Českých Budějovicích, dne

V Českých Budějovicích, dne

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
VN	Vedlejší náklady	VN			246,240.00
Cena celkem					246,240.00

Dodatek k SoD č. 2026001382 ze dne 26. 5. 2026

V rámci realizace zakázky „Oprava stropu nad hlavní ledovou v objektu ZS „ byly shledány a vyvolány vícepráce, které vznikly během realizace stavby. Jedná se o práce, které je nezbytné provést k bezvadnému provedení díla.

Jedná se o dodávky v rámci kapitoly Vedlejší náklady, které přímo souvisí s řádným dokončením díla a uvedením do funkčního a provozuschopného stavu.

Vícepráce:

Část vícepráce: přípočet 246 240 ,- bez DPH

Po zahájení stavby a podrobnému zjištění skutečného stavu je nezbytné provést větší výměnu stropních kazetových desek. V rámci projektového rozpočtu byl stanoven počet na 100 ks, přičemž v reálném stavu došlo k výměně 480 ks stropních desek, a to vlivem jejich špatného technického stavu, který nebyl zřejmý v rámci projektu.

Odůvodnění: v rámci prací došlo k výměně zjevně špatných stropních kazet 100 ks dle projektového rozpočtu, poté k provedení protiplísňovému nástřiku, kde se projeví vady i na jiných stropních kazetách, které nepřijmuly tento herbicidní nástřik a proto bylo rozhodnuto o jejich výměně.

Celkový součet víceprací : 246 240 Kč bez DPH

Celkový nárůst ceny díla oproti smluvnímu rozpočtu je: 246 240 Kč bez DPH

Přílohy: Změnový list více prací ZL -1

Za správnost: 