



Dodatek č.1
k CES 2044/2023/IVBA
Smlouvě o spolupráci na přípravě a realizaci stavby

Statutární město Děčín, IČ: 261238, DIČ: CZ261238
se sídlem: Mírová nám.5 PSČ: 405 38, Děčín
zastoupená: Ing. Jiří Anděl CSc., primátor
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.19-921402389/0800

(dále jen jako "**Obec**") na straně jedné

a

Severočeská vodárenská společnost a.s. IČ: 490 99 469, DIČ: CZ 490 99 469
se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ: 415 50
zapsanou u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
bankovní spojení: Komerční banka, č.ú. 711620257/0100

(dále jen jako "**Společnost**" nebo „SVS“) na straně druhé

(společně také jako „smluvní strany“)

Čl. I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že společně uzavřely Smlouvu o spolupráci na přípravě a realizaci stavby ze dne 9.1.2024 (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany po vzájemné shodě a projednání a dále v souladu s ujednáním článku XI. odst. 10.7 smlouvy, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 (dále jako „dodatek“), kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl. II.
Změnová ujednání

1. Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy:

4.1.4 umožní oprávněným zástupcům Obce kdykoli v průběhu realizace Stavby na vyžádání kontrolu nad realizací Stavby; dokončí kompletní Stavbu a uvede ji do užívání v termínu nejdéle do **31.12.2028**. Společnost si vyhrazuje právo písemně sdělit obci před uplynutím předpokládaného termínu důvody zvláštního zřetele hodné, jež nemají původ

na straně Společnosti, pro které může dojít k nedodržení termínu a strany se zavazují jednat o změně uvedeného termínu formou dodatku ke smlouvě.

Čl. III. Závěrečná ujednání

1. V ostatních ujednáních zůstává smlouva nezměněna.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. SVS zašle v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu tohoto dodatku jeho znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. V ostatních podrobnostech platí ujednání smlouvou sjednaná.
4. Statutární město prohlašuje, že uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a schváleno zastupitelstvem statutárního města dne 28.5.2026, č. usnesení ZM 26 05 04 15, což dokládá výpisem příslušného usnesení, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každé ze smluvních stran náleží jedno vyhotovení dodatku.
6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho níže připojují své vlastnoruční podpisy.

Příloha č.1 Výpis příslušného usnesení

Děčín dne

Teplice dne

11-06-2026

Obec:

Společnost:

Statutární město Děčín
Ing. Jiří Anděl CSc.
primátor



Severočeská vodárenská společnost a.s.
Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

VÝPIS

z usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 28.05.2026
v zasedacím sále Magistrátu města Děčín – A6 v Děčíně IV

Usnesení č. ZM 26 05 04 15

Zastupitelstvo města projednalo informaci o projektu "Děčín, Folknáře, VDJ Folknáře - Nad Hostincem - zkapacitnění" a

schvaluje

dodatek ke smlouvě o spolupráci při přípravě a realizaci stavby „Děčín, Folknáře, VDJ Folknáře – Nad Hostincem - zkapacitnění“ jehož předmětem je prodloužení termínu dokončení stavby, nejdéle do 31.12.2028.

Zapisovatelka:

Předseda návrhové komise:

Ověřovatelé zápisu:



Ing. Jiří Andel, CSc.
Primátor

