



Písemný pokyn č. 330/006/v2
Objednatele na poskytnutí plnění dle Rámcové smlouvy o plnění zakázek a poskytování odborných poradenských a dalších služeb v resortu Ministerstva dopravy ev. č. smlouvy: S-186-330/2016

Objednatel:	<p>Česká republika - Ministerstvo dopravy</p> <p>Sídlo: náměstí Míru 1, Praha 1, 100 00 IČ: 000 000 000 Dělnická 1 za O ba č.</p> 
Poskytovatel:	<p>CENDIS, s. p.</p> <p>sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 IČ: 00311391</p> 

Poptávané plnění:	Projektové řízení ICT projektů MD ČR
Maximální rozsah plnění:	Nesmí překročit plánovaný rozpočet na dané období
Konkrétní podmínky plnění:	<p>Poskytovatel zajistí projektové řízení vybraných projektů Objednatele definovaných níže, případně dalších projektů, které budou identifikovány Objednatelem později v průběhu plnění.</p> <p>Seznam projektů:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RPSD • eTesty • CIS STK • EUCARIS <p>Činnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • řízení projektů v souladu s časovým harmonogramem konkrétního projektu a zajištění maximální možné korekce případné odchylky od harmonogramu, • zajištění proaktivního řízení projektu směřující k maximalizaci šance prosadit potřebné kroky k dosažení stanovených cílů projektu, • zpracování analýz a návrhů řešení na základě projektových požadavků a implementačních změn, • pravidelný reporting o aktuálním stavu projektů realizovaných Poskytovatelem, • organizaci pravidelných projektových schůzek a předávání informací mezi jednotlivými členy projektového týmu v nezbytném rozsahu pro řádné plnění povinností Poskytovatele a řádný chod projektů, • přípravu projektových plánů k projektům realizovaných Poskytovatelem a zajištění jejich pravidelné aktualizace, • vedení kompletní projektové dokumentace, zejména zápisy z jednání, projektový plán, registr změnových požadavků, registr rizik, komunikační matice, konfigurační databáze, dokumentace k change managementu a release managementu. Dokumentace k systému, status reporty, • příprava projektových záměrů včetně související dokumentace např. zadávací dokumentace VŘ, smluvní vztahy atd. včetně spolupráce při hodnocení nabídek veřejných zakázek.
Odměna za poskytnuté plnění:	dle cenové nabídky Poskytovatele
Místo plnění:	Česká republika - Ministerstvo dopravy nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Fakturační období:	Měsíčně na základě podepsaných pracovních výkazů.
Termíny realizace plnění:	1.6.2016 - 14.12.2016
Datum vystavení pokynu:	29.7.2016

Podpis Objednatele:

C. J. J.

...
In
zá
Oc
M



Nabídka: Projektové řízení ICT projektů MD ČR

Číslo písemného pokynu: 330/006/v2
číslo nabídky: CENDIS_16_009v3
Zákazník: MD ČR – odbor 330 (ICT)
Datum: 29. července 2016
Termín poskytování služby: 1.6.2016 - 14.12.2016

Vážený pane řediteli,

s ohledem na aktuální potřebu zajištění poradenské služby v oblasti projektového managementu a řízení vybraných projektů Objednatele a ve spojitosti s naším předchozím jednáním v dané věci si Vám dovoluji předložit - v návaznosti na Rámcovou smlouvu č. S-186-330/2016 o plnění zakázek a poskytování odborných poradenských a dalších služeb v resortu Ministerstva dopravy, uzavřenou dne 24. června 2016 - nabídku na Projektové řízení ICT projektů MD ČR v sídle ministerstva.

CENDIS, s. p. nabízí v této věci komplexní službu, tj. zajištění celkové podpory při řízení projektů a tím eliminaci možných rizik při provozu ICT.

1. Předmět nabídky

Předmětem této nabídky je závazek společnosti CENDIS, s.p. zajistit konzultační služby v oblasti projektového řízení vybraných projektů odboru ICT MD případně dalších projektů, které budou identifikovány Objednatelem v průběhu plnění.

Poskytovatel zajistí projektové řízení vybraných projektů Objednatele definovaných níže, případně dalších projektů, které budou identifikovány Objednatelem později v průběhu plnění.

Seznam projektů:

- RPSD
- eTesty
- CIS STK
- EUCARIS

Činnosti:

- řízení projektů v souladu s časovým harmonogramem konkrétního projektu a zajištění maximální možné korekce případné odchylky od harmonogramu,
- zajištění proaktivního řízení projektu směřující k maximalizaci šance prosadit potřebné kroky k dosažení stanovených cílů projektu,
- zpracování analýz a návrhů řešení na základě projektových požadavků a implementačních změn,
- pravidelný reporting o aktuálním stavu projektů realizovaných Poskytovatelem,
- organizaci pravidelných projektových schůzek a předávání informací mezi jednotlivými členy projektového týmu v nezbytném rozsahu pro řádné plnění povinností Poskytovatele a řádný chod projektů,

