

DODATEK Č.2 KESMLOUVĚ O DÍLO**Číslo zhotovitele: 412503****uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 08. 04. 2025 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)****I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED] sam. odb. referent IO, SVS a.s.
[REDACTED] sam.odb. referent IO, SVS a.s.
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100
fakturační adresa : fakturace@svs.cz

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti,
k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším
úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:EVOSA spol. s r.o.

se sídlem: Jenišovice 181, 468 33 Jenišovice
zapsaná u Krajského soudu: C 507 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
zastoupená: Ing. Michal Šmejda, jednatel
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 183 84 501
DIČ: CZ18384501
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 257196301/0300
telefon: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 159 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších
předpisů, je zmocněn [REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]
[REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.2. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č.2 mění čl. 4.1 Cena díla takto:

Původní cena dle SoD dodatek č.1 :	9 523 301,69 Kč bez DPH
Cena dodatku č.2:	- 228 638,05 Kč bez DPH
Nově navržená cena:	9 294 663,64 Kč bez DPH

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:

1. Změnový list č.2

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V JENÍŠOVICÍCH dne 12.6.2026

Objednatel:

22-06-2026

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Michal Šmejda
jednatel
EVOSA spol. s r.o.

NÁVRH ZMĚNY					číslo: 01/2026	
Zhotovitel:		EVOSA spol. s r.o.				
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s. 			Datum: 1.4.2026	
Název akce: JN008513 Jablonec nad Nisou, Mlýnská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu						
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně X		
Odkazy		na specifikaci:				
		na výkresy:				
		na rozpočtové podklady: Změnový rozpočet č.2				
		na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny: IO 02 Vodovod Projektová dokumentace uvažovala s ukončením rekonstrukce vodovodu v křižovatce ulic Mlýnská a Svatopluka Čecha. V rámci koordinačních jednání s plynáři a vlastníkem komunikace bylo ujednáno, že tato křižovatka bude zrekonstruována až v rámci navazující investiční akce a tedy rozsah rekonstrukce vodovodu bude nyní zkrácen, vodovod bude ukončen 2 metry před hranicí křižovatky v pozemku 2395/2.						
IO 04 Komunikace Z důvodů popsanych výše bude snížen objem zemních prací a rozsah obnov konstrukčních vrstev místní komunikace – křižovata ulic Mlýnská a Svatopluka Čecha.						
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě)	
	X					
Počet připojených listů výkresů změny:0						
Ocenění změny: Celkem – 228 638,05 + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):			
9 294 663,64 Kč bez DPH						
Navrhovanou změnou dojde ke snížení rozpočtu o částku: 228 638,05 Kč bez DPH Hodnota víceprací podle tohoto Změnového listu činí 8 199,55 Kč bez DPH. Hodnota méněprací podle tohoto Změnového listu činí 236 837,60 Kč bez DPH. Navrhovanou změnou nedojde k prodloužení termínu dokončení díla.						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 15						
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.						
[Redacted Signature]			um 12.6.2026			

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Hodnota méněprací a víceprací v absolutní hodnotě dle tohoto Změnového listu činí 245 037,15 Kč bez DPH, tj. 2,69 % ceny díla dle SoD, tedy méně než 15 %.

Hodnota méněprací a víceprací v absolutní hodnotě dle všech Změnových listů činí 671 656,75 Kč bez DPH, tj. 7,38 % ceny díla dle SoD, tedy méně než 15 %.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 a odst. 9 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací či jiné změny dle výše uvedených ustanovení, a souhlasí se změnou.

Datum 15 -06- 2026

Datum 14.6.2026

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.