

Název zakázky:	MODERNIZACE 2.NP a 3.NP JIŽNÍHO KŘÍDLA KUTHANOVA PAVILONU NEMOCNICE TIŠNOV, p.o. IV		
Název projektu:	Rehab Kuthan 2.0		
Registrační číslo projektu:	CZ.06.04.03/00/22_032/0003342		
Objednatel:	Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace, Purkyňova 279, 666 01 Tišnov, IČ: 44947909		
Zhotovitel:	Sdružení Bartagroup - KONTEST, Lomnička 97, 666 01 Lomnička, IČ: 06137661		
TDS:			
AD:			
Stavební objekt:	SO01 01 Stavební část 1 Pol		
Popis a zdůvodnění změny:	<p>Po demontáži podhledů ve 3.NP bylo zjištěno statické porušení klenby stropu. Tuto skutečnost zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, neboť klenba stropu byla skrytá (vrstvou vápenocementové omítky, rákonového pleťva a dvěřeného prkenného podbití) a stav nebylo možné zjistit bez destruktivního odkrytí, což za provozu nemocnice nepřicházelo v úvahu. Projektant při zhotovení projektové dokumentace provedl sondy, které jsou zachyceny v projektové dokumentaci, nicméně statické porušení klenby stropu nebylo zjištěno. Na základě rozhodnutí TDI bylo z důvodu zajištění statické bezpečnosti objektu nařízeno okamžité podchycení klenby a její následné odstranění. Tyto práce spočívaly zejména v:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Podchycení trámových stropů a klenby 2. Rozebrání skladby podlah v půdním prostoru nad klenbou 3. Odbourání nadezdívky nad klenbou 4. Postupné rozebrání a podchycování klenby 5. Vysekání kapes, betonové lože pro osazení nosníků 6. Osazení válcovaných nosníků 7. Vysekání rýh a vsazení ocelových ploten v úrovni podlah 8. Podbetonování ocelových ploten, ukotvení do zdiva táhly na chem. kotvy 9. Osazení, přivaření a zazdívka ocelových sloupů 10. Zpětné zabezení stropu nad 3.NP 11. Zpětná montáž skladby podlah 12. Přesun vybouraných hmot, nakládka suti, odvoz a uložení na skládku. <p>Uvedená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.</p>		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	<input type="checkbox"/> § 222 odst. 4 ZZZV <input type="checkbox"/> § 222 odst. 5 ZZZV <input checked="" type="checkbox"/> § 222 odst. 6 ZZZV <input type="checkbox"/> § 222 odst. 7 ZZZV	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		92 431,03 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		92 431,03 Kč
	Výše DPH sazba: 21%		19 410,52 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		111 841,55 Kč
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		podpis
	Zhotovitel:		
	AD: Ing.		
	TDS: Ing.		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: Oceněný výkaz výměr		