

„Jasenice km 0,000 – 1,200 – nánosy“

DODATEK č. 4
SMLOUVY O DÍLO
č.S957/2016/069
č. zhot. SOD 2016/73/N254/S27162

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád :

Ing. Pavlem Pernicou, vedoucím Správy toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, U Skláren
781, 755 01 Vsetín

(dále jen „objednatel“)

a

Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

IČO: 45193118

DIČ: CZ45193118

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 471

sídlo: Slezská 2766, 738 32 Frýdek - Místek

statutární orgán : ing. Jan Bazgier – předseda představenstva

Kamil Halata – člen představenstva

Dalibor Balaš – člen představenstva

zastoupený : Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném
znění tento dodatek smlouvy o dílo:

„Jasenice km 0,000 – 1,200 – nánosy“

I. Předmět dodatku

1.1 Předmětem dodatku je cena za dílo v návaznosti na vícepráce při stavbě díla

„Jasenice km 0,000 – 1,200 – nánosy“ - objekt SO 02 – Investice

Během provádění prací bylo zjištěno, že založení stupňů z prefabrikátů IZT v km 0,750 – 1,002 a podélného opevnění v km 0,750 – 0,940 je v havarijním stavu. Z toho důvodu bude pod stupně a k patě podélného opevnění z IZT panelů ve vývarech přiložena rovinanina z l.k. 200/500 kg prolitá betonem a k patě podélného opevnění z IZT panelů mezi stupni zhotovena přípolož z rovinaniny z l.k. 200/500 kg.

Jedná se o změny, které nebyly při zpracování projektové dokumentace známy, tudíž s nimi nebylo možné počítat.

Na tyto vícepráce byl v rámci Změnového listu č. 1 zpracován rozpočet zhotovitele, který je přílohou Dodatku č. 4 .

1.2 Zhotovitel i objednatel se změnami souhlasí.

II. Cena za dílo a platební podmínky

Cena za dílo se mění takto:

Celková cena za dílo dle SoD	- bez DPH	5.468.500,- Kč
Vícepráce -		
SO 02 – Investice v km 0,750 – 1,002	- bez DPH	651.139,52 Kč
Celková cena za dílo bez DPH		6.119.639,52 Kč

III. Závěrečná ujednání

1. Dále zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy o dílo č. S957/2016/069
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Účastníci tohoto dodatku prohlašují, že se řádně seznámili s uvedenými podmínkami, a na doklad toho ji dobrovolně podepisují.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
6. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.

7. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
8. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.


Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

9. Účastníci prohlašují, že si smlouvu přečetli, souhlasí s celým jejím obsahem a uzavírají ji na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek; a na důkaz toho připojují své podpisy.


Ve Vsetíně dne: 27.9.2017



Lesy České republiky, s.p. [01]
sídlem Přemyslova 1173/13, Nový Hradec Králové
60 03 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
práva telkú – oblast povodí Moravy
Skláren 781, 755 01 Vsetín

Lesy České republiky, s.p.
Ing. Pavel Pernica
vedoucí Správy toků–oblast povodí Moravy
se sídlem ve Vsetíně

Ve Frýdku – Místku dne : 25.-09-2017



Lesostavby Frýdek – Místek a.s.
Ing. Jan Bazgier
předseda představenstva

LESOSTAVBY Frýdek-Místek a.s.
Slezská 2766, Frýdek-Místek
PSČ 738 01
DIČ: CZ45493118 100

Příloha č.1 – Položkový rozpočet zhotovitele

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **254-2-7** **Jasenice km 0,000-1,200 - nánosy**

Objekt: **2** **SO 02 - investice**

Rozpočet: **2** **Les vícepráce 09/17**

Objednatel: **Lesy České republiky, s.p. - Správa toků- oblast povodí I**
U Skláren 781
75501 Vsetín

IČO: **42196451**
 DIČ: **CZ42196451**

Zhotovitel: **Lesostavby Frýdek-Místek a. s.**
Slezská 2766
73832 Frýdek-Místek

IČO: **45193118**
 DIČ: **CZ45193118**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			651 139,52
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			651 139,52

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	651 139,52 CZK
Základní DPH	21 %	136 739,30 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

787 878,82 CZK

v l Frýdek-Místek

dne

25.09.2017

73832, Frýdek-Místek
 PSČ 738 04
 DIČ: CZ45193118 199

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			208 229,32	32
2	Zakládání	HSV			45 513,00	7
4	Vodorovné konstrukce	HSV			396 588,00	61
998	Vedlejší náklady	HSV			809,20	0
Cena celkem					651 139,52	100

Položkový rozpočet

S:	254-2-7	Jasenice km 0,000-1,200 - nánosy
O:	2	SO 02 - investice
R:	2	Les vícepráce 09/17

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				108 229,32
1	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 vcp 53,34 : 53,34*0,6	m3	32,00400 32,004	80,00	2 560,32
2	132201209R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 RYHA*0,6*0,3 : 32,004*0,3	m3	9,60120 9,6012	10,00	96,01
3	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 RYHA*0,35 : 53,34*0,35	m3	18,66900 18,669	80,00	1 493,52
4	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 RYHA*0,35*0,3 : 18,669*0,3	m3	5,60070 5,6007	10,00	56,01
5	132401201R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 RYHA*0,05 : 53,34*0,05	m3	2,66700 2,667	300,00	800,10
6	131201102R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3 181,89*0,6	m3	109,13400 109,134	80,00	8 730,72
7	131201109R00	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 30% : 109,134*0,3	m3	32,74020 32,7402	10,00	327,40
8	131301102R00	Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 1000 m3 JAMY*0,35 : 181,89*0,35	m3	63,66150 63,6615	80,00	5 092,92
9	131301109R00	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 JAMY*0,35*0,3 : 181,89*0,35*0,3	m3	19,09845 19,09845	10,00	190,98
10	131401101R00	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3 JAMY*0,05 : 181,89*0,05	m3	9,09450 9,0945	300,00	2 728,35
11	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m RYHA*0,95 : 53,34*0,95 JAMY*0,95 : 181,89*0,95	m3	223,46850 50,673 172,7955	15,00	3 352,03
12	161101152R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m JAMY*0,05+RYHA*0,05 : (181,89+53,34)*0,05	m3	11,76150 11,7615	40,00	470,46
13	R002	Likvidace přebytků zeminy a sedimentu v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění., Součástí položky je doprava, potřebná manipulace se zeminou a sedimentem a poplatky za uložení RYHA+JAMY : 181,89+53,34	m3	235,23000 235,23	350,00	82 330,50
Díl: 2		Zakládání				45 513,00
14	R018	Bednění základových pasů tradiční 151,71	m2	151,71000 151,71	300,00	45 513,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				396 588,00
15	463211153	Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti přes 200 kg s urovnáním líce 54,34	m3	54,34000 54,34	1 200,00	65 208,00
16	R083	Rovnanina hmotnosti přes 200 kg do betonu C 25/30 XF3 220,92	m3	220,92000 220,92	1 500,00	331 380,00
Díl: 998		Vedlejší náklady				809,20
17	998312011R00	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin t	t	809,20300	1,00	809,20

Položkový rozpočet

S:	254-2-7	Jasenice km 0,000-1,200 - nánosy
O:	2	SO 02 - investice
R:	2	Les vícepráce 09/17

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		809,203		809,203		

Díl: 1	Zemní práce	100 000,00
18 R027	Převedení vody během stavebních prací D+M - pro celou stavbu	kpl 0,50000 200 000,00 100 000,00
	"převedení vody při zděcích pracích pro celou stavbu" : 0,5	0,5

