

Název zakázky:	MODERNIZACE 2.NP a 3.NP JIŽNÍHO KŘÍDLA KUTHANOVA PAVILONU NEMOCNICE TIŠNOV, p.o. IV		
Název projektu:	Rehab Kuthan 2.0		
Registrační číslo projektu:	CZ.06.04.03/00/22_032/0003342		
Objednatel:	Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace, Purkyňova 279, 666 01 Tišnov, IČ: 44947909		
Zhotovitel:	Sdružení Bartagroup - KONTEST, Lomnička 97, 666 01 Lomnička, IČ: 06137661		
TDS:			
AD:			
Stavební objekt:	SO01 01 Stavební část 1 Pol		
Popis a zdůvodnění změny:	<p>Při osekání omítek obvodového zdíva ve 3.NP bylo zjištěno, že se nejedná o obvodovou stěnu zděnou ale o dřevokonstrukci. Tuto skutečnost zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, neboť skutečný stav obvodové konstrukce byl skrytý a její stav nebylo možné zjistit bez destruktivního odkrytí, což při projektování za provozu nemocnice nepřicházelo v úvahu. Objednatel neměl k dispozici žádnou dokumentaci, ze které by mohl zjistit skladbu stěn. Na základě návrhu TDI byly odstraněny jednotlivé vrstvy z části interiéru a byl určen způsob úpravy obvodové konstrukce.</p> <p>Tyto práce spočívaly zejména v:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rozebrání stáv.vnitřní obvodové konstrukce - odstranění dřevotřískových desek 2. Rozebrání stáv.vnitřní obvodové konstrukce - odstranění dřevěný rošt + EPS 3. Rozebrání stáv.vnitřní obvodové konstrukce - lisovaná korková deska 4. Montáž tepelné izolace tl.160mm 5. Montáž SDK rošt z CD profilu 60x27mm + TI mezi profily 6. Montáž výdřev pro osazení kolejnic v obvodové konstrukci 7. Montáž parozábrany 8. Montáž protipožární desky 2x 9. Montáž SDK instalační předstěny 10. Vydrěvení instalační předstěny pro montáž kolejnic zdvihacího systému a pro montáž zařizovacích předmětů 11. Montáž SDK desek ActivAir 12. Přesun vybouraných hmot, nakládka sutí, odvoz a uložení na skládku <p>Uvedená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. ☒</p>		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4 ZZVZ § 222 odst. 5 ZZVZ § 222 odst. 6 ZZVZ § 222 odst. 7 ZZVZ	X
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		1 060 339,49 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		1 060 339,49 Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	222 671,29 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		1 283 010,78 Kč
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		podpis
	Zhotovitel:		
	AD: Ing.		
	TDS: Ing.		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: Oceněný výkaz výměr		