

Název zakázky:	MODERNIZACE 2.NP a 3.NP JIŽNÍHO KŘÍDLA KUTHANOVA PAVILONU NEMOCNICE TIŠNOV, p.o. IV
Název projektu:	Rehab Kuthan 2.0
Registrační číslo projektu:	CZ.06.04.03/00/22_032/0003342
Objednatel:	Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace, Purkyňova 279, 666 01 Tišnov, IČ: 44947909
Zhotovitel:	Sdružení Bartagroup - KONTEST, Lomnička 97, 666 01 Lomnička, IČ: 06137661
TDS:	
AD:	
Stavební objekt:	SO01 01 Stavební část 1 Pol

Popis a zdůvodnění změny:

Po odstranění vápenocementové omítky, rákosového palachu a dřevěného prkenného podbití v místnosti 355 ve 3.NP byly zjištěny statické poruchy (trámy byly prolomené) na stopních trámech a na svislé dřevěné konstrukci u vstupních dveří do místnosti. Tuto skutečnost zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, neboť stropní trámy a dřevěná konstrukce vstupní stěny byly skryté a stav nebylo možné zjistit bez destruktivního odkrytí, které při projektování za provozu nemocnice nebylo možné realizovat. Na základě rozhodnutí TDI bylo z důvodu zajištění statické bezpečnosti objektu provedeno její okamžité podchycení a následné posílení trámových stropů a výměna trámů ve vstupní dřevěné konstrukci.

Uvedená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4 ZZVZ	
		§ 222 odst. 5 ZZVZ	
		§ 222 odst. 6 ZZVZ	
		§ 222 odst. 7 ZZVZ	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		41 034,17 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		41 034,17 Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	8 617,18 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		49 651,35 Kč
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		podpis
	Zhotovitel:		
	AD: Ing.		
	TDS: Ing.		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: Oceněný výkaz výměr		