

|                             |  |  |               |
|-----------------------------|--|--|---------------|
| Název zakázky:              | MODERNIZACE 2.NP a 3.NP JIŽNÍHO KŘÍDLA KUTHANOVA PAVILONU NEMOCNICE TIŠNOV, p.o. IV  |  |               |
| Název projektu:             | Rehab Kuthan 2.0   |  |               |
| Registrační číslo projektu: | CZ.06.04.03/00/22_032/0003342  |  |               |
| Objednatel:                 | Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace, Purkyňova 279, 666 01 Tišnov, IČ: 44947909   |  |               |
| Zhotovitel:                 | Sdružení Bartagroup - KONTEST, Lomnička 97, 666 01 Lomnička, IČ: 06137661  |  |               |
| TDS:                        |  |  |               |
| AD:                         |  |  |               |
| Stavební objekt:            | SO01 01 Stavební část 1 Pol  |  |               |
| Popis a zdůvodnění změny:   | <p>Při instalaci kanalizační stoupačky v RTG místnosti bylo navrženo opláštění kastlíku kanalizace 1x vrstva SDK deska standart nahrazeno 2x vrstva deska SDK Rigips® X-Ray Protection 2x, tmelení GypFill® P X-Ray Protection (pro odstínění ionizačního záření)</p> <p>Na omítky stěn byla použita Baritová omítká tl.30mm (pro odstínění ionizačního záření)</p> <p>Uvedená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.</p> |  |               |
|                             | Jedná se o změnu:<br>(zatrhnout)   | <input type="checkbox"/> § 222 odst. 4 ZZVZ<br><input type="checkbox"/> § 222 odst. 5 ZZVZ<br><input type="checkbox"/> § 222 odst. 6 ZZVZ<br><input type="checkbox"/> § 222 odst. 7 ZZVZ | <del>X</del>  |
| údaje o složení ceny změny  | hodnota přípočtů (víceprací)   |  | 36 955,30 Kč  |
|                             | celkem v Kč bez DPH  |  |               |
|                             | hodnota odpočtů (méněprací)  |  | 0,00 Kč       |
|                             | celkem v Kč bez DPH  |  |               |
| údaje o ceně změny          | ocenění změny předložil:   |  |               |
|                             | náklady na změnu v Kč bez DPH  |  | 36 955,30 Kč  |
|                             | Výše DPH   | sazba: 21%   | 7 760,61 Kč   |
|                             | náklady na změnu vč. DPH   |  | 44 715,91 Kč  |
| odsouhlasení změny          | <b>Změnu odsouhlasil:</b>  |  | <b>podpis</b> |
|                             | Zhotovitel:  |  |               |
|                             | AD:  |  |               |
|                             | TDS:   |  |               |
|                             | Objednatel:  |  |               |
| přílohy                     | Přílohy: Oceněný výkaz výměr   |  |               |