

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 717/2026

Číslo smlouvy zhotovitele:

Název díla:

**“Bílina po Ervěnickém koridoru - revitalizace”**

## Smluvní strany:

**objednatel:** **Povodí Ohře, státní podnik**  
sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov  
statutární orgán:  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních:  
oprávněn jednat o věcech technických:

technický dozor objednatele:

IČO: 70889988  
DIČ: CZ70889988

bankovní spojení:  
číslo účtu:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 (dále jen „objednatel“)

**a**

**zhotovitel:** **RRR spol. s r.o.**  
sídlo: 17. listopadu 5349, 430 04 Chomutov  
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:  
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:  
oprávněn(i) jednat o věcech technických:

stavbyvedoucí:  
geotechnik:  
manažer stavby:

IČO: 254 10 946  
DIČ: CZ25410946

bankovní spojení:  
číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16278.

tel.: e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. O registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

## I. Účel a předmět smlouvy

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „Bílina po Ervěnickém koridoru – revitalizace“ (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí, s vynaložením veškeré odborné péče, využitím svých zvláštních znalostí, odbornosti a pečlivosti, provést pro objednatele dílo – stavbu s názvem „Bílina po Ervěnickém koridoru – revitalizace“.
3. Předmětem díla je odstranění stávajících konstrukcí přeložky Bíliny po Ervěnickém koridoru a jejich nahrazení prostým otevřeným meandrujícím korytem vodního toku. Součástí řešení jsou další opatření pro zajištění migrační prostupnosti pro vodní živočichy, zajištění přístupu pro údržbu apod.

Stavba spočívá ve vytvoření přírodě blízkého koryta, které nahradí původní přeložku řeky Bíliny. Řeka Bílina byla v 80. letech ve spojitosti s důlní činností přeložena na uměle vytvořené zemní těleso Ervěnického koridoru. Přeložka Bíliny je vedena po jedné z etáží výsypky v ocelovém potrubí DN 1200. Délka potrubí je cca 4x 3 km. Součástí tohoto vodního díla je také vtokový objekt, jeho přemostění a upravené otevřené koryto nad ním v délce cca 150 m. V dolní části úpravy se nachází výtokový objekt a jeho přemostění. Tato stavba nebude v rámci této stavby měněna.

Na pravé dvojici potrubí byla v 90. letech vybudována vodní elektrárna, která bude při realizaci záměru vyřazena z provozu objednatelem. Stavebně však objekt MVE bude ponechán a bude sloužit k uskladnění strojní technologie MVE do jejího případného využití.

Zhotovitel je povinen dodržovat Provozní řád vodního díla Ervěnický koridor, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

Realizace stavby bude probíhat za biologického dohledu, s kterým budou práce konzultovány, tak aby došlo k minimalizaci vlivu na populace a biotopy.

Kácení musí být prováděno vždy pouze v období vegetačního klidu, tj. od 1.11. do 31.3. každého kalendářního roku.

Vzhledem k nutnosti převodu vody a ochraně staveniště je zpracován harmonogram prací. Zhotovitel však bude vždy v kontaktu s vodohospodářským dispečinkem Povodí Ohře, státní podnik.

Do doby zahájení převádění vody budou ocelové potrubí obsluhovat zaměstnanci objednatele, a to včetně vtokového objektu a návazného zařízení.

Současný stav ocelového potrubí viz Zápis TBP\_EK\_6.6.2024, který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.

Při převodech vody je zhotovitel povinen zabezpečit kontinuitu zásobení vodou pro všechny odběratele. Proto je nutné zachovat minimální průtok  $1 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$  po celou dobu provádění díla.

Při realizaci bude nutná spolupráce s geotechniky objednatele.

Stavební práce budou probíhat ve 3 etapách s ohledem na nutnost odvodnění staveniště. Přeprava vyzískaného materiálu bude koordinována s požadavky odběratele. Zhotovitel stavby proto s dostatečným předstihem tyto skutečnosti zajistí a aktualizuje harmonogram prací, který bude investorem schválen.

Před zahájením stavby bude zdokumentován současný stav, pro pozdější porovnání se stavem po dokončení stavby.

Veškeré odpady vzniklé v průběhu stavby budou řádně zneškodňovány vytříděné podle druhů a kategorizace odpadů.

Po skončení stavebních prací budou dotčené pozemky a části pozemků, kde nebyla realizována stavba, uvedeny do původního stavu.

4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a rozsahem plnění, které bude poskytovat na základě této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky pro zhotovení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění dle této smlouvy nezbytné.
5. Místo provádění díla je dáno projektovou dokumentací, která tvoří přílohu č.2 této smlouvy. Stavba bude prováděna na vodním toce Bílina v ř.km 62,2 – 65,5, Ústecký kraj, katastrální území Kyjice.
6. Stavba bude provedena za podmínek sjednaných touto smlouvou v rozsahu a způsobem dle této smlouvy a jejích příloh, zejména dle:
  - a) příslušné projektové dokumentace „Bílina po Ervěnickém koridoru – revitalizace“, zpracované firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČO: 47116901 z 10/2024 ve stupni dokumentace pro zadání veřejné zakázky, která byla předána v rámci zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky a která tvoří přílohu č.2 této smlouvy.
  - b) soupisu prací, který tvoří přílohu č.1 této smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen dodržovat Manipulační a Provozní řád vodního díla Ervěnický koridor, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
8. Za součást díla je považováno rovněž:
  - a) vedení elektronického stavebního deníku po celou dobu realizace díla (pořízení elektronického stavebního deníku zajišťuje objednatel).
  - b) zpracování podrobného harmonogramu postupu prací, který bude pravidelně aktualizován a schválen objednatelem zápisem do elektronického stavebního deníku.
  - c) ověření a případná aktualizace výskytu a uložení podzemních zařízení,
  - d) zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (pasport) včetně geodetického zaměření skutečného provedení (3 paré v listinné podobě, 1x v digitální podobě ve formátu.pdf a 1x v digitální podobě v editovatelných formátech .doc, .xls, .dwg apod.), vč. Zákesru geodetického zaměření skutečného provedení do katastrální mapy, ve 3D modelu

Součástí dokumentace skutečného provedení jsou podklady k příjemce díla pro uvedení do provozu dle stavebního povolení a projektové dokumentace (příloha č.2)

- e) zpracování a předání prováděcí dokumentace ve 3D modelu
- f) likvidace veškerého stavebního a přebytečného materiálu odpovídajícím zákonným způsobem, zajištění skládek a deponií, vč. Vedení evidence o vzniklých odpadech a předání dokladů o jejich likvidaci objednateli při předání a převzetí díla (3 paré v listinné podobě, 1x v digitální podobě ve formátu .pdf), jako součást dokladové části stavby,
- g) zhotovitel je povinen naložit s materiálem vyzískaným při provádění díla v souladu s požadavky uvedenými v Projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č.2 této smlouvy.
- h) vyzískaným materiálem se rozumí materiál specifikovaný v Soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy Vyzískaný materiál zůstává až do doby zaplacení přijaté částky za odkup vyzískaného materiálu ve vlastnictví objednatele.
- i) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, zařízení a ostraha staveniště,
- j) vybudování staveniště tak, aby byly splněny požadavky a podmínky všech dotčených vlastníků pozemků a specifikací uvedených v soupisu prací u objektu VON – Vedlejší a ostatní náklady
- k) zajištění technického řešení výjezdů ze stavby, včetně případného dopravního řešení a jejich projednání s příslušnými orgány státní správy a dotčenými organizacemi,
- l) projednání a provedení dopravně inženýrských opatření nutných pro realizaci stavby (včetně zajištění příslušných povolení – DIO, apod.),
- m) zajištění veškerých veřejnoprávních a jiných povolení, souhlasů či schválení vyžadovaných závaznými předpisy, která budou nutná k provedení díla, dle zhotovitelem zvoleného technologického postupu prací, včetně případných stavebních povolení (např. pro zařízení staveniště, případných změn v průběhu výstavby, apod.). Zhotovitel není oprávněn vznášet jakékoliv nároky vyplývající z absence jakéhokoliv takového povolení, souhlasu či schválení,
- n) vytyčení všech inženýrských sítí a projednání postupu všech prací s jejich provozovateli vč. Projednání a zajištění případných přeložek uvedených v projektové dokumentaci,
- o) odstranění případných škod na místních a účelových komunikacích a dalších plochách dotčených stavbou, způsobených provozem zhotovitele při realizaci díla a jejich čištění v průběhu provádění díla, dopravní opatření nutná pro zajištění dopravní obsluhy stavby,
- p) provedení zkoušek a předložení výsledků těchto zkoušek a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti a dokumentace o shodě materiálů ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (3 paré v listinné podobě, 1x v digitální podobě ve formátu .pdf), jako součást dokladové části stavby,

- q) plnění podmínek Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zpracovaného koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi určeným objednatelem,
  - r) zpracování identifikace a vyhodnocení rizik vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví osob na staveništi vyplývajících z prací a technologických postupů prováděných zhotovitelem i všemi podzhotoviteli, v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
  - s) nutná koordinace a součinnost zhotovitele i všech podzhotovitelů s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, v případě, že bude určen objednatelem na základě zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  - t) zajištění staveniště dle platných právních předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví osob (§ 3 zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky) a podle Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
  - u) vypracování Havarijního a Povodňového plánu stavby,
  - v) čerpání a převody vody a další práce nutné pro realizaci stavby,
  - w) splnění podmínek dotčených orgánů a organizací v případech, kdy je v podmínkách vyjádření či správních rozhodnutí těchto orgánů a organizací uvedena povinnost objednatele projednat, oznámit apod. jakékoliv činnosti s příslušným dotčeným orgánem či organizací, přenáší objednatel tuto povinnost na zhotovitele. V případě potřeby účasti objednatele na těchto jednáních, oznámeních apod., vyzve zhotovitel objednatele k požadované součinnosti alespoň 7 kalendářních dní před požadovaným termínem,
  - x) budou dodržovány podmínky věcné a termínové na užívání dočasných záborů uvedených ve stanoviscích vlastníků pozemků.
  - y) stavba bude prováděna po etapách, po dokončení každé etapy budou pozemky dočasných záborů neprodleně uvedeny do původního stavu nebo do stavu, na kterém se vlastník se zhotovitelem dohodl, předání proběhne protokolárně.
  - z) provedení pasportizace přístupových cest a místa realizace stavby před zahájením prací, pro pozdější porovnání a uvedení do původního stavu. Dokumentace pasportizace bude objednateli předána nejpozději v den předání staveniště, a to 1x v písemné a 1x v elektronické formě.
9. Zhotovitel je povinen obstarat na své náklady veškerá případná veřejnoprávní povolení a jiná povolení, souhlasy či schválení vyžadovaná platnými právními předpisy a jinými obecně závaznými normami, která budou nutná k provedení díla, včetně dopravního inženýrského opatření a dopravního inženýrského rozhodnutí, jejichž potřeba vznikne v průběhu realizace díla a v závislosti na zvoleném postupu zhotovitele.
10. Na plnění této veřejné zakázky se budou podílet následující klíčové osoby:
- a) 1 stavbyvedoucí,
  - b) 1 geotechnik.

11. Pro účely této smlouvy se rozumí:

- a) stavbyvedoucím je odborně způsobilá osoba, které při plnění veřejné zakázky zabezpečuje odborné vedení provádění stavby ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a veškeré další činnosti stanovené zněním smlouvy, zejména vedení stavebního deníku a zajištění plynulosti plnění veřejné zakázky,
- b) geotechnikem je odborně způsobilá osoba, které při plnění veřejné zakázky zabezpečuje odborné vedení provádění stavby ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a veškeré další činnosti stanovené zněním smlouvy.

12. Stavbyvedoucí a geotechnik nesmí být tatáž osoba. V případě změny v osobě klíčových osob během provádění této veřejné zakázky musí tyto osoby splňovat stejné požadavky, jako původní klíčové osoby takto:

- a) stavbyvedoucí je autorizovaným inženýrem v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, nebo autorizovaným technikem či stavitelem se specializací stavby hydrotechnické podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen „zákon o autorizaci“). Zhotovitel dále předloží osvědčení, ze kterých bude vyplývat, že geotechnik je autorizovaným inženýrem v oboru Geotechnika podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen „zákon o autorizaci“),
- b) stavbyvedoucí má min. 5 let praxe na pozici stavbyvedoucího nebo jiné pozici zahrnující odborné vedení provádění stavby nebo její ucelené části,
- c) geotechnik má min. 5 let praxe na pozici geotechnika stavby.

## II. Lhůty a podmínky realizace díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- a) převzetí staveniště:  
Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů od výzvy objednatele zasláné do datové schránky nebo na e-mail zhotovitele: (předpoklad do 1.7.2026).  
Zhotovitel předloží finanční a časový harmonogram prací, který odevzdá vypracovaný v souladu s přílohou č. 8 této smlouvy, a to nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne zaslání výzvy k převzetí staveniště.
- b) zahájení prací:  
Bez zbytečného odkladu po předání staveniště.
- c) dokončení stavebních prací na díle:  
Nejpozději do 30.11.2028.
- d) předání a převzetí díla:  
Nejpozději do 45 kalendářních dnů od termínu dokončení stavebních prací na díle dle písm. c) tohoto odstavce.
- e) vyklizení staveniště:  
Do 15 kalendářních dnů po odevzdání a převzetí díla dle písm. d) tohoto odstavce.
- f) kácení:  
Musí být prováděno vždy pouze v období vegetačního klidu, tj. od 1.11. do 31.3. každého kalendářního roku.

- g) požadavek na finanční plnění:  
Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce tak, aby ke dni **31. 12. 2026** činil objem řádně dokončených a převzatých stavebních prací minimálně **49 000 000 Kč bez DPH.**
2. Veškeré termíny mohou být po dohodě přiměřeně prodlouženy v důsledku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ, a to o dobu trvání takových překážek. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy ve smyslu § 222 ZZVZ.
  3. Dohoda smluvních stran o prodloužení termínu dokončení díla musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě.
  4. Dílo bude dokončeno zhotovitelem a předáno objednateli písemně na základě zápisu o předání a převzetí díla.

### III. Cena díla

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši Cena dle přílohy č.1 „A Soupis prací stavební“ 121 818 608,12 Kč bez DPH.
2. Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena díla se sjednává částkou a vychází ze soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek. Soupis prací odpovídá vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
3. Sjednaná cena díla je platná po celou dobu stavby, a obsahuje veškeré náklady zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedením díla v rozsahu zřejmém ze soupisu prací v dohodnutém termínu a kvalitě. Případné změny rozsahu nebo objemu díla budou ze strany objednatele posouzeny v kontextu znění § 222 ZZVZ. K jejich posouzení budou vždy použity při kalkulaci ceny jako prioritní ceny uvedené v nabídce. Veškeré změny budou provedeny v souladu s čl. XVIII. Odst. 8. této smlouvy.
4. Cena díla je zpracována oceněním položek soupisu prací včetně vedlejších a ostatních nákladů. Cena díla obsahuje veškeré práce, dodávky a služby nutné k řádnému a úplnému zhotovení předmětu plnění veřejné zakázky a jeho uvedení do provozu, které vyplývají z této smlouvy, z položek soupisu prací, z výčtu vedlejších a ostatních nákladů, v nichž jsou zahrnuty rovněž náklady uvedené v článku I. bodu 8. této smlouvy.
5. Pro případ, že by došlo ke změnám, které nelze podle položek uvedených v soupisu prací použít, bude stanovena dle cenové soustavy, která bude shodná s cenovou soustavou uvedenou v soupisu prací zadání a cenové úrovni v době provádění změn závazku.
6. Neobsahuje-li taková cenová soustava položky, které jsou předmětem změn dle tohoto odstavce, bude cena stanovena dohodou obou smluvních stran na základě projednání a vzájemného odsouhlasení soupisu prací a zejména ocenění požadovaných konkrétních prací a výkonů tak, aby nedošlo k porušení znění § 222 ZZVZ.

#### IV. Vyhrazená změna závazku

1. V souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ objednatel uplatňuje právo na vyhrazenou změnu závazku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a kterou objednatel předvídá. Množství prací v takto vyhrazené změně se nezapočítává do limitu pro povolené změny dle § 222 ZZVZ.
2. Podmínky a obsah změny závazku jsou vymezeny následovně.

Měření množství níže uvedených položek dle skutečnosti po provedení jednotlivých prací z Výkazu výměr je vyhrazenou změnou závazku:

SO 01.5.2. – Plošné dotěsnění

P.č.	Typ	kód	název	M.j.	množství	min. - 50%	max. + 50%
1	K	122251107	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně	m3	58 500,000	29 250,000	87 750,000
2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	90 200,000	45 100,000	135 300,000
3	K	16255_VYK OPEK	Likvidace výkopku na trvalou deponii odpovídajícím zákonným způsobem vč. dopravy, složení, skládkového, apod	m3	13 400,000	6 700,000	20 100,000
4	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	45 100,000	22 550,000	67 650,000
5	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	58 500,000	29 250,000	87 750,000
6	M	1036410R	zemina pro těsnící vrstvu vč. dopravy	m3	13 400,000	6 700,000	20 100,000

3. Popis jednotlivých položek se v případě jejich navýšení či snížení množství nemění. Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy jsou pevně dané a neměnné po celou dobu trvání této smlouvy. Změna vyhrazených položek je tedy možná pouze v jejich množství, nikoliv však v ceně za jednotku.
4. Zároveň však platí, že snížení či navýšení množství jednotlivých vyhrazených položek je možné vždy pouze do limitů uvedených v tabulce v odst. 2 tohoto článku.

#### V. Platební podmínky a výzisk

1. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě měsíčních dílčích faktur a konečné zúčtovací faktury. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude poslední pracovní den měsíce nebo den předání díla. Měsíční dílčí faktury budou vystaveny a předány objednateli do 10 kalendářních dní ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Přílohou faktury bude vždy soupis provedených prací, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a oprávněným zástupcem zhotovitele. Konečná faktura bude vystavena do 10 kalendářních dní po předání a převzetí celého dokončeného díla, dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí uvedený na příslušném protokolu. Konečná faktura musí obsahovat přehled všech vystavených dílčích faktur, vyplacených částek a vyúčtování ceny díla. Přílohou konečné faktury bude zápis o předání a převzetí díla potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a oprávněným zástupcem zhotovitele.
2. Každá faktura bude povinně obsahovat příslušné číslo akce, tj. 503 073, 502 782 a 502 783

3. Předat faktury lze i elektronicky na adresu:
4. Přílohou faktury bude vždy soupis provedených prací, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a oprávněným zástupcem zhotovitele.
5. Podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitelem bude geodetické 3D zaměření s provedením georeferencování pevných bodů (vázané body) metodou: Optickou korelační fotogrammetrickou metodou Structure from motion 3D zaměření laserovým skenováním.  
  
Jejich výsledkem bude „digitální model povrchu“, který bude porovnán s PD a vyčísleny kubatury, jako podklad ke každému soupisu prací 1x měsíčně po dobu stavby.
6. Odsouhlasený soupis provedených prací je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, a to jak v písemné, tak v elektronické podobě, a to v elektronickém formátu XC4.
7. Konečná faktura bude vystavena do 10 kalendářních dní po předání a převzetí díla, dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla. Konečná faktura musí obsahovat přehled všech vystavených dílčích faktur, vyplacených částek a vyúčtování ceny díla. Přílohou konečné faktury bude zápis o předání a převzetí díla potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a oprávněným zástupcem zhotovitele.
8. Platebním dokladem je faktura. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu podle účinných právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce „Bílina po Ervěnickém koridoru – revitalizace, reg.č. CZ.10.02.01/00/23\_026/0001218, číslo akce objednatele 503 073, 502 782 a 502 783 číslo smlouvy objednatele, jméno, příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu vystavila. Přílohou faktury bude soupis provedených prací podepsaný oprávněnými osobami objednatele a oprávněnými osobami zhotovitele, případně zápis o předání a převzetí díla dle čl. VII. odst. 9. této smlouvy.
9. Splatnost faktury je do 45 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
10. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátců, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
11. Objednatel je oprávněn kdykoli jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky proti jakýmkoli pohledávkám zhotovitele za objednatelem, a to i v případě, kdy některá z pohledávek není dosud splatná. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst žádné své pohledávky proti pohledávkám objednatele.
12. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá schválenému soupisu skutečně provedených prací či protokolu o předání a převzetí díla, nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na adresu objednatele.
13. Pokud zhotovitel prací nedodrží správný postup fakturace, zejména ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, v důsledku čehož dojde u objednatele k chybnému vypořádání DPH, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1,5násobku částky, která bude správcem daně vyměřena objednateli jako sankce.

14. V případě požadavku objednatele zhotovitel vystaví odděleně faktury na nezpůsobilé výdaje dotační akce a za případné vícepráce.
15. Celková cena za výzisk ve smyslu čl. I. odst. 8 písm. h) této smlouvy je stanovena částkou ve výši (Cena dle přílohy č.1 „B Soupis prací výzisk“) 15 363 861,80 Kč bez DPH.
16. Úhrada za výzisk z prodeje kovového šrotu a silničních panelů bude provedena na základě daňového dokladu, který vystaví objednatel do 15 kalendářních dní ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Přejímka vyzískaného materiálu bude probíhat měsíčně a jeho množství bude zaznamenáno v samostatném soupisu provedených prací. Po dokončení výzisku bude sepsán samostatný předávací protokol.

## **VI. Podmínky provádění díla**

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky k provádění díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky s objednatelem neprodleně projednat. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy (ČSN, Oborové normy a Technologické předpisy) vztahující se k předmětu díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům sjednaným touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen dodržovat Havarijní plán schválený příslušným úřadem, který zhotovitel vypracoval. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu dodržování jeho podmínek.
3. Zhotovitel je povinen dodržovat Provozní řád vodního díla Ervěnický koridor. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu dodržování jeho podmínek.
4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů daných mu objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní objednatele na nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se nahradit škodu, která tímto vznikla.
5. Jakoukoli změnu sjednaného rozsahu díla je zhotovitel oprávněn realizovat pouze na základě písemného souhlasu objednatele. V případě, že zhotovitel bude realizovat jakoukoli změnu sjednaného rozsahu díla bez písemného souhlasu objednatele, je povinen v případě požadavku objednatele na své vlastní náklady odstranit realizované práce či provést nerealizované práce. V žádném případě však zhotovitel nemá v takovém případě nárok na náhradu nákladů ani jakékoliv ceny za realizované práce měnící sjednaný rozsah díla i tehdy, pokud by mu tato smlouva jinak nárok na jejich úhradu přiznávala.
6. Nebezpečí škody na díle nese až do protokolárního předání a převzetí díla zhotovitel, a to i v případě, došlo-li k mimořádným nepředvídatelným a nepřekonatelným překážkám vzniklým nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 OZ. Zhotovitel odpovídá za případné škody způsobené na dokončených pracích, pozemcích a konstrukcích propůjčených k realizaci, zařízení staveniště, skládkách materiálu, přístupových komunikacích, dopravní a mechanizační technice až do předání díla objednateli, včetně újmy na zdraví vlastních zaměstnanců, zdraví a majetku třetích osob, jimž vznikla škoda v příčinné souvislosti s prováděním díla i v souvislosti s činností zhotovitele, která přímo nesouvisí s předmětem smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat znečištění, které způsobil stavební činností.

7. Elektronický stavební deník poskytne objednatel. Zhotovitel vede po celou dobu stavby elektronický stavební deník. Zástupci zhotovitele budou disponovat elektronickým podpisem.
8. Přejde-li technický dozor objednatele při výkonu své práce do styku se skutečnostmi, nebo obdrží-li od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost technický dozor výslovně upozornit. Technický dozor je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli, projektantovi vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům státního stavebního dohledu.
9. Pokud zhotovitel prokázal v zadávacím řízení určitou část kvalifikace prostřednictvím podzhotovitele, je povinen zajistit, aby se takový podzhotovitel podílel na provádění díla v rozsahu, v jakém prokázal splnění kvalifikace za zhotovitele. Změna takového podzhotovitele za jiného podzhotovitele je možná postupem podle čl. XVIII. odst. 8., a to pouze za předpokladu, že nový podzhotovitel v plném rozsahu splňuje příslušné podmínky kvalifikace. Zhotovitel je povinen uvedené skutečnosti prokázat. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup před změnou níže uvedeného podzhotovitele nebo se nebude níže uvedený podzhotovitel podílet na provádění díla v níže uvedeném rozsahu, bude toto jednání považováno za podstatné porušení smlouvy s právem objednatele odstoupit od smlouvy.

Identifikační údaje všech podzhotovitelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace:

název	
sídlo	
IČO	
DIČ	
zápis v obchodním rejstříku	
rozsah vykonávaných stavebních prací nebo služeb	

10. Zhotovitel odpovídá přímo za výběr a řádnou koordinaci všech podzhotovitelů. Dále je povinen identifikovat podzhotovitele v souladu s § 105 odst. 3 ZZVZ před zahájením provádění díla podzhotovitelem, nebyl-li podzhotovitel identifikován před podpisem smlouvy v souladu s uvedeným ustanovením. Tuto povinnost zhotovitel splní uvedením identifikačních údajů dle § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ ve stavebním deníku.
11. Objednatel má právo v opodstatněných případech požadovat změnu jakéhokoli podzhotovitele zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen změnit podzhotovitele bez zbytečného odkladu tak, aby v žádném případě nebyl narušen plynulý průběh výstavby a plnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. Případně vzniklé náklady, vyplývající ze změny podzhotovitele, nese v plném rozsahu zhotovitel.
12. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je zhotovitel povinen každý návrh soupisu skutečně provedených prací a každý návrh změny soupisu prací související s případnou změnou rozsahu díla povinen předat osobě oprávněné jednat za objednatele k odsouhlasení ve formátu XC4 (soubor \*.xml) umožňujícím jejich posouzení ve vztahu ke znění soupisu prací, který tvoří přílohu této smlouvy. Osoba

oprávněná jednat za objednatele může odmítnout návrh ve smyslu věty první, pokud jej od zhotovitele neobdrží ve sjednaném formátu.

13. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení o zajištění společensky odpovědného plnění předmětu veřejné zakázky (dále jen „ČPSO“). Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.
14. Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště v čistotě, odvážet stavební odpad a vytěžený materiál a provádět pravidelný úklid, zejména příjezdových komunikací skrz zástavbu v průběhu plnění díla. Jestliže zhotovitel přes výzvu objednatele k zajištění úklidu tak, jak stanoví tato smlouva, úklid neprovede, má objednatel právo zajistit jej na náklady zhotovitele. Odpadky, zbytky stavebních materiálů, stavební prvky je třeba věcně, správně a odborně zlikvidovat, a to v souladu s příslušnými hygienickými ustanoveními, místními podmínkami, platnými právními předpisy a jinými obecně závaznými normami, především v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
15. Zhotovitel je povinen na předaném staveništi zajistit dodržování právních a ostatních předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany svých zaměstnanců nebo podzhotovitelů zhotovitele.
16. Zhotovitel zajistí na staveništi hygienické a sociální zařízení a prostředky pro poskytování první lékařské pomoci.
17. Zhotovitel je povinen provádět stavební práce s nejvyšší možnou odbornou péčí, a to zejména vzhledem k možnému znečištění povrchových vod ropnými produkty při použití mechanizace. V případě nedostatečných opatření je zhotovitel povinen na základě požadavku objednatele provést nápravu.

## VII. Staveniště

1. Zařízení staveniště (dále jen „ZS“), jeho uspořádání a vztahy k okolí (včetně případného dopravního značení apod.) jsou součástí díla. Cena za vybudování a likvidaci ZS je součástí ceny díla. ZS včetně všech nutných přípojek zabezpečuje zhotovitel. Materiál získaný po demontáži ZS je majetkem zhotovitele. Vyžaduje-li vybudování ZS stavební povolení nebo jeho projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, zajistí je zhotovitel na vlastní náklady.
2. Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních dní po odevzdání a převzetí díla vyklidit staveniště a upravit je do stavu předepsaného příslušnou projektovou dokumentací, nebo není-li tento stav projektovou dokumentací specifikován, tak do původního stavu.
3. Příjezdové komunikace, pozemky a konstrukce dotčené stavbou uvede zhotovitel do stavu předepsaného příslušnou projektovou dokumentací, nebo, není-li tento stav projektovou dokumentací specifikován, do původního stavu a protokolárně je předá zpět vlastníkům.
4. Zhotovitel při provádění dohodnuté činnosti bude dodržovat hygienické a ekologické předpisy na předaném pracovišti-staveništi objednatele a bude provádět opatření proti úniku nebezpečných látek a látek závadných vodám, zvláště ropných látek ze strojů a zařízení. Je odpovědný za správné uložení těchto látek dle příslušných předpisů. Dojde-li přesto k úniku nebezpečných látek, zhotovitel je povinen na vlastní náklady provádět opatření, aby nedošlo k znečištění povrchových a podzemních vod. V případě znečištění vod je povinen neprodleně zahájit činnost k omezení škodlivých následků. Každý únik je povinen nahlásit příslušnému Hasičskému záchrannému sboru ČR,

příslušnému vodoprávnímu úřadu a objednateli. Nepřetržitá služba pro příjem hlášení havárií je zajišťována u Povodí Ohře, s. p., na odboru VH-dispečinku, tel.

### VIII. Kontrola provádění díla

1. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor k tomu pověřenými osobami a v jeho průběhu sleduje zejména, zda jsou práce prováděny v souladu se smlouvou a příslušnou projektovou dokumentací, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí oprávněných orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
2. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zaměstnanců zhotovitele. Je však oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zaměstnanec zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena kvalita prováděné stavby, život nebo zdraví zaměstnanců na stavbě, případně životní prostředí. Odpovědným zaměstnancem zhotovitele je osoba uvedená v záhlaví smlouvy jako osoba oprávněná jednat o věcech technických. Příkaz k přerušení prací bude učiněn prostřednictvím zápisu do stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje zajistit okamžité provedení tohoto pokynu objednatele a zastavit práce do doby projednání připomínek objednatele s osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech technických.
3. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu technickému dozoru a při kontrole poskytovat nezbytnou součinnost.
4. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit zjištěné nedostatky, které technický dozor zapsal do stavebního deníku, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
5. Technický dozor objednatele je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků použitých pro stavbu.
6. Zhotovitel je povinen vyzvat technický dozor objednatele ke kontrole provedení částí díla, které budou dalším postupem zakryty anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena písemným sdělením, nebo telefonickým sdělením se současným zápisem do stavebního deníku nebo jiným odpovídajícím způsobem, a to nejméně tři pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací. O provedené prohlídce bude proveden zápis do stavebního deníku. Nereaguje-li technický dozor objednatele na výzvu zhotovitele, může zhotovitel po marném uplynutí lhůty 3 pracovních dnů pokračovat v práci. Technický dozor objednatele je však oprávněn požadovat na zhotoviteli dodatečné odkrytí příslušné části díla. Pokud se dodatečně zjistí, že dílo má vadu, hradí náklady na odkrytí zhotovitel, v případě, že dílo je bez vad, hradí náklady na jeho odkrytí objednatel.
7. Technický dozor objednatele je oprávněn požadovat vypracování revidovaného harmonogramu kdykoliv předchozí harmonogram nesouhlasí se skutečným postupem prací nebo jinými povinnostmi zhotovitele dle této smlouvy. Harmonogram bude vypracován v souladu s přílohou č. 8 této smlouvy.
8. Výzva k předložení harmonogramu dle odst. 7. tohoto článku může být provedena jakýmikoliv prostředky, avšak musí být bez zbytečného odkladu zapsána do stavebního deníku. Za předaný v souladu s odst. 7. tohoto článku se harmonogram považuje, že jej zhotovitel vložil do stavebního deníku.

**IX. Technická převímka a předání a převzetí dokončeného díla**

1. Předmět plnění – dílo specifikované touto smlouvou je po dokončení stavebních prací předmětem technické převímky. Technická převímka je proces technické kontroly díla nebo jeho částí po dokončení stavebních prací na díle nebo jeho části ve lhůtě dle čl. II. odst. 1. písm. c) této smlouvy. Při technické převímce bude zejména provedena kontrola stavebních a montážních prací se zaměřením na úplnost a kvalitu za účelem zjištění, zda takové práce odpovídají požadovanému rozsahu, technickým specifikacím, normám a dalším podmínkám definovaným v této smlouvě. V zápisu o technické převímce dle odst. 9. tohoto článku bude potvrzena úplnost a kvalita dokončených stavebních a montážních prací.
2. Předání a převzetí dokončeného díla je předmětem převímacího řízení. Převímací řízení je proces předání a převzetí kompletního díla ve lhůtě dle čl. II. odst. 1. písm. d) této smlouvy.
3. V době mezi technickou převímkou a převímacím řízením, a však nejpozději do 20 kalendářních dnů od technické převímky je zhotovitel povinen předat objednateli dokumenty dle čl. I. odst. 8. této smlouvy. Objednatel v uvedené době provede kontrolu správnosti a úplnosti dokumentů předaných při technické převímce. Smluvní strany jsou dále v uvedené době oprávněny uzavřít dodatek k této smlouvě na základě přehledu dodatečných prací předaného a odsouhlaseného dle čl. III této smlouvy.
4. Bude-li objednatelem zjištěn nedostatek při kontrole dokumentů dle odst. 3. tohoto článku, informuje o tom bezodkladně, nejpozději však do 20 kalendářních dnů od předání dokumentů dle odst. 3. tohoto článku. Zhotovitel je povinen vytýkané nedostatky odstranit do předání a převzetí díla. Takovou výzvu je možné provést i zápisem ve stavebním deníku, za doručenou se výzva považuje provedením takového zápisu. Převímací řízení dle odst. 2. tohoto článku nelze provést do odstranění vytýkaných nedostatků nebo zjištění, že objednatelem vytýkané nedostatky byly neoprávněné. Objednatel není oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle čl. XI. odst. 1. písm. a) této smlouvy, pokud převímací řízení nebylo provedeno pro neodstranění vytýkaných vad, jež se ukázaly jako neoprávněné.
5. K provedení technické převímky a převímacího řízení vyzve zhotovitel objednatele písemně buď doručením výzvy na adresu objednatele, nebo zápisem ve stavebním deníku, a to nejméně 20 kalendářních dnů před požadovaným termínem.
6. V případě, že po zahájení technické převímky nebo převímacího řízení jsou zjištěny okolnosti, které by bránily jejich dokončení, mohou smluvní strany dohodou stanovit nový termín. Nedojde-li k dohodě, je oprávněn termín stanovit objednatel. Prodloužení lhůty pro předání a převzetí díla dle čl. II. odst. 1. písm. d) této smlouvy dle tohoto odstavce může být provedeno jen v souladu s čl. XVIII. odst. 8. této smlouvy.
7. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době převímacího řízení zjistitelné vady ani při vynaložení veškeré odborné péče, je provedeno v požadované kvalitě, je schopné plnit požadovanou funkci. Ukončení převímacího řízení a tím i předání díla je stvrzeno podpisy oprávněných osob objednatele a oprávněných osob zhotovitele v zápisu o předání a převzetí díla dle odst. 9. tohoto článku.
8. Objednatel však může po zvážení okolností při převímacím řízení převzít dílo vykazující vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými neovlivní řádné, bezpečné a bezporuchové využití díla. V zápisu o předání a převzetí díla dle odst. 9. tohoto článku s výhradami musí být sjednán termín pro odstranění vad, který podléhá smluvní pokutě podle článku XI. odst. 1. písm. e) této smlouvy.
9. Technická převímka a převímací řízení bude provedeno protokolárně, přičemž takový protokol může být označen též jako zápis o technické převímce nebo zápis o předání a

převzetí díla. Takový protokol musí být podepsán oprávněnými osobami objednatele a oprávněnými osobami zhotovitele.

10. Vlastníkem zhotovovaného díla je Česká republika s právem hospodařit pro objednatele, a to od samého počátku provádění díla.

### **X. Záruka a odpovědnost za škody**

1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele, nebo v porušení jiné povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy.
2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, včetně těch, které nebyly zjistitelné v den předání a převzetí díla. Dále zhotovitel přebírá závazek, že po níže stanovenou záruční dobu bude dodané dílo jako celek i jednotlivé části díla způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si ponechá obvyklé vlastnosti.
3. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem protokolárního předání a převzetí díla, a to i v případě, došlo-li k mimořádným nepředvídatelným a nepřekonatelným překážkám vzniklým nezávisle na vůli stran podle § 2913 odst. 2 OZ.
4. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
6. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. V reklamaci objednatel může navrhnout požadovaný způsob a reálný technicky zajistitelný termín zahájení i dokončení prací na odstranění vad.
7. Zhotovitel je povinen do 10 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět objednateli s tím, že odsouhlasí způsob navržený objednatelem nebo navrhne jiný způsob a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně, po odsouhlasení návrhu objednatelem, zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě do 20 kalendářních dní od doručení reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedná o záruční vadu či nikoliv. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených termínech, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. XI. odst. 1., písm. e) této smlouvy.
8. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
9. Smluvní strany si dohodly, že se staví běh záruční doby od uplatnění reklamace u zhotovitele do odstranění reklamovaných záručních vad. V případě uplatnění reklamace k vadám, které nemají vliv na funkčnost díla a jsou samostatně odstranitelné, mohou se smluvní strany v rámci reklamačního řízení dohodnout o ponechání běhu záruční doby jako takové dle znění smlouvy.
10. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
11. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

**XI. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty**

1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen objednateli uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení smluvních pokut takto:
  - a) při nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1. písm. d) této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH dle čl. III. této smlouvy za každý i započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla dle čl. IX. odst. 9. této smlouvy; nebo písemného potvrzení objednatele a zhotovitele ve stavebním deníku o splnění dílčího termínu;
  - b) při nesplnění termínu pro převzetí staveniště a zahájení prací na realizaci díla sjednaného dle čl. II. odst. 1. písm. a) nebo b) této smlouvy, případně za nepředání finančního a časového harmonogramu prací ve lhůtě dle čl. II. odst. 1. písm. a) této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení, až do dne splnění této povinnosti.
  - c) při nesplnění termínu vyklizení staveniště dle čl. II. odst. 1 písm. e) této smlouvy ve stavu předepsaného projektem, resp. původního stavu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení, až do dne splnění této povinnosti.
  - d) každý případ nevyzvání objednatele zhotovitelem k prohlídce zakrývaných částí díla v dohodnutém termínu, podléhá smluvní pokutě ve výši 10.000,- Kč. Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen takto zakryté části na svůj náklad odkrýt a umožnit objednateli jejich kontrolu;
  - e) smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady nebo vady ze zápisu o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu činí 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího odstranění;
  - f) smluvní pokuta pro případ závažného a opakovaného porušení bezpečnostních předpisů, zjištěného koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (bude-li určen) nebo technikem BOZP objednatele při realizaci díla činí 5.000,- Kč za každý případ;
  - g) smluvní pokuta pro případ závažného a opakovaného porušení povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, činí 5.000,- Kč za každý případ;
  - h) smluvní pokuta pro ostatní případy porušení smluvních povinností, které nejsou uvedeny pod písm. a) až g) a j) tohoto ustanovení, na jejichž porušení byl zhotovitel upozorněn objednatelem ve stavebním deníku, činí 10.000,- Kč za každý případ.
  - i) při nesplnění podmínek uvedených ve stanoviscích vlastníků pozemků, které jsou součástí projektové dokumentace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý případ nesplnění podmínek a k tomu náhradu škody dle požadavku uvedenou ve stanovisku vlastníka pozemku.
  - j) při nesplnění požadavku na finanční plnění sjednaného v čl. II. odst. 1. písm. g) této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 500 000 Kč.
2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – daňového dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány, a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.
4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty.

## **XII. Zajištění závazku zhotovitele bankovními zárukami**

1. Zhotovitel je povinen ve prospěch objednatele zajistit
  - a) bankovní záruku nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele (tzv. performance bond) za řádné provedení díla a
  - b) bankovní záruku nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele (tzv. maintenance bond) za záruční opravy.

Bankovní zárukou nebo pojištěním záruky ve prospěch objednatele se rozumí institut finanční záruky upravený v § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli originály záručních listin v případě bankovní záruky nebo originál pojistného certifikátu v případě pojištění záruky ve prospěch objednatele ke shora uvedeným bankovním zárukám nebo pojištění záruky splňující podmínky tohoto článku
  - a) nejpozději do 10 pracovních dnů od předání staveniště sjednaného v čl. II. odst. 1 písm. a) této smlouvy v případě bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele za řádné provedení díla,
  - b) nejpozději k termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1 písm. d) této smlouvy v případě bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele za záruční opravy.
3. Ze záručních listin k bankovním zárukám nebo originálu pojistného certifikátu v případě pojištění záruky ve prospěch objednatele musí vyplývat závazek jejího výstavce, že po dobu trvání bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele bez možnosti uplatnění připomínek vyplatí bankovní ústav či pojišťovna objednateli na jeho písemnou výzvu požadované finanční prostředky, a to až do výše celkové zaručené částky.
4. Celková zaručená částka nesmí být nižší než
  - a) 5 % z ceny díla sjednané ve smlouvě k okamžiku nabytí její platnosti zaokrouhlené na celé Kč v případě bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele za řádné provedení díla,
  - b) 2,5 % z ceny díla platné dle posledního dodatku smlouvy zaokrouhlené na celé Kč v případě bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele za záruční opravy.
5. V případě výše zaručené částky dle odst. 4. písm. a) tohoto článku nemá jakákoliv následná změna ceny díla na celkovou výši zaručené částky vliv.
6. Doba trvání bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele za řádné provedení díla musí přesahovat termín k předání dokončeného díla alespoň o 3 měsíce. V případě prodloužení termínu k předání dokončeného díla je zhotovitel povinen předložit doklad o prodloužení doby trvání bankovní záruky alespoň o dobu

takového prodloužení, a to nejpozději ke dni nabytí platnosti souvisejícího dodatku ke smlouvě. V případě převzetí díla s vadami nebránícími užívání je zhotovitel povinen předložit doklad o prodloužení doby trvání bankovní záruky alespoň o dobu ujednanou k odstranění vad a nedodělků, a to nejpozději ke dni sepsání přijímacího protokolu.

7. Doba trvání bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele za záruční opravy musí přesahovat konec záruční doby záruky za jakost díla alespoň o 3 měsíce. V případě prodloužení záruční doby postupem dle této smlouvy je zhotovitel povinen předložit doklad o prodloužení doby trvání bankovní záruky alespoň o dobu takového prodloužení, a to nejpozději ke dni vyhotovení protokolu o předání opraveného díla.
8. Objednatel je oprávněn vyzvat výstavce k vyplacení finančních prostředků z bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele (tzv. performance bond) za řádné provedení díla:
  - a) pokud zhotovitel řádně a včas neprovede dílo; v takovém případě má zhotovitel na vyplacení celé výše performance bond,
  - b) neodstraní vady nebránící užívání díla ve lhůtě dohodnuté v předávacím protokolu,
  - c) pokud zhotovitel nesplní jinou svoji povinnost stanovenou ve smlouvě nebo z ní přiměřeně odvoditelnou,
  - d) pokud objednatel v průběhu provádění díla odstoupí od smlouvy z důvodu uvedených v čl. XIV. odst. 4,
  - e) pokud zhotovitel nezaplatí jakoukoliv smluvní pokutu ujednanou dle této smlouvy.
9. Objednatel je oprávněn vyzvat výstavce k vyplacení finančních prostředků z bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele (tzv. maintenance bond) za záruční opravy:
  - a) pokud v případě bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele za záruční opravy zhotovitel řádně a včas neprovede záruční opravu, jíž je povinen provést na základě záruky za jakost díla sjednané dle této smlouvy,
  - b) pokud zhotovitel neodstraní škody, které objednateli při odstraňování vad způsobil.
10. Objednatel je povinen uvolnit dosud nezaniklou bankovní záruku nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele (tzv. performance bond) za řádné provedení díla včetně případného vrácení záruční listiny nebo originálu pojistného certifikátu zhotoviteli bez zbytečného odkladu po odstranění poslední vady nebránící užívání.
11. Objednatel je povinen uvolnit dosud nezaniklou bankovní záruku nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele (tzv. maintenance bond) za záruční opravy včetně případného vrácení záruční listiny nebo originálu pojistného certifikátu zhotoviteli bez zbytečného odkladu po uplynutí záruční doby ujednané dle této smlouvy.

### **XIII. Pojištění**

1. Zhotovitel předal objednateli před podpisem této smlouvy doklad o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou třetí osobě s výší pojistného plnění minimálně 50 000 000 Kč.
2. Zhotovitel se zavazuje, že předá objednateli doklad o stavebním a montážním pojištění díla, a to nejpozději do 15 dnů od převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se současně zavazuje, že zajistí trvání výše uvedených pojištění alespoň do dne převzetí díla, nebo do dne odstranění poslední vady díla uvedené v zápisu o předání a převzetí díla, pokud bylo dílo převzato s vadami. Zhotovitel je povinen na

základě výzvy objednatele prokázat splnění povinnosti podle předchozí věty nejpozději do 7 kalendářních dní od doručení výzvy k jejich doložení.

4. Zhotovitel odpovídá za jím způsobenou škodu v plném rozsahu i v případě, že její výše překročí výši pojistného plnění dle tohoto článku.

#### **XIV. Zrušení smlouvy a odstoupení od smlouvy**

1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.
2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je oprávněna rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní strany, podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy o dílo, pokud nebude objednateli vydáno správcem dotačního programu příslušné Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
4. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména:
  - a) prodlení zhotovitele o více než 30 kalendářních dnů oproti lhůtám a termínům ujednaných v čl. II. odst.1 této smlouvy.
  - b) bezdůvodném přerušení prací zhotovitelem, které trvá více než 14 kalendářních dnů,
  - c) zásadním porušení technologické kázně zhotovitelem, zanedbání provádění kontroly kvality zhotovitelem při realizaci díla, včetně opakované absence odborného vedení stavby při rozhodujících dodávkách pro zajištění řádného plnění díla.
  - d) neplněním povinností zhotovitele vést řádně zápisy do stavebního deníku,
  - e) pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XIII. odst. 2. nebo odst. 3 této smlouvy. V případě, že objednatel od této smlouvy odstoupí z důvodu nesplnění povinnosti zhotovitele uvedené v čl. XIII. odst. 2. této smlouvy, nemá zhotovitel právo na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených v souvislosti s touto smlouvou.
5. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo do 15 kalendářních dní ode dne ukončení této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho výzvu nedokončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí nedokončeného díla sepíše smluvní strany zápis obdobně jako v případě dle čl. IX. odst. 9. této smlouvy. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka se vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokončeného díla. Výše ceny za dosud provedená plnění (dodávky, práce a činnosti) se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, se zohledněním ekonomického významu díla pro objednatele.
6. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po ukončení smlouvy.
7. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nebude písemně vyzván k převzetí staveniště a zahájení prací dle smlouvy nejpozději ve lhůtě do 12 měsíců ode dne uzavření této smlouvy. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jejího doručení druhé straně a k tomuto dni zanikají práva a povinnosti smlouvou založená. V tomto případě nemá žádná ze smluvních stran nárok na jakékoliv plnění, a to ani z titulu náhrady skutečné škody a ušlého zisku.

## **XV. Řešení sporů**

1. Smluvní strany budou řešit případné spory týkající se plnění této smlouvy především vzájemným jednáním zástupců smluvních stran, a to na základě výzvy jedné ze stran, zpravidla do 5 kalendářních dnů od zjištění porušení povinností plynoucích z této smlouvy.
2. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány příslušným soudem České republiky.

## **XVI. Compliance doložka**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, s.p. (viz <http://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance-program/d-1346/p1=1458>), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.
4. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů v souvislosti s touto smlouvou, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

## **XVII. Ochrana a zpracování osobních údajů**

V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459>

## **XVIII. Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným českým právem, zejména Občanským zákoníkem.
2. Splnění smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913

odst. 2 OZ. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby dosáhli splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy.

3. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 OZ, musí o tom uvědomit druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti.
4. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.
5. Zhotovitel opravňuje objednatele uveřejnit obsah smlouvy nebo její části podle zákona o zadávání veřejných zakázek, a rovněž podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), zajistí objednatel.
7. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této smlouvy, a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala.
8. Případné změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány po dohodě smluvních stran, a to pouze formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami s ohledem na § 564 OZ. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv (kromě doručování do datových schránek) a odpověď zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo odchylkou není přijetím návrhu na uzavření dodatku této smlouvy, a to ani, když podstatně nemění podmínky návrhu.
9. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.
10. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné ujednání mezi smluvními stranami.
11. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Smluvní strany se v takovém případě zavazují bez zbytečného odkladu zahájit jednání, jehož cílem bude nahrazení takového neplatného ustanovení ustanovením platným, které bude nejbližší účelu a smyslu neplatného ustanovení.
12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později. Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
13. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
14. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.  
(pozn. pokud druhá smluvní strana považuje některé informace ve smlouvě za obch. tajemství, pak zde vysloveně uvést, které ustanovení za obch. tajemství považují a v čem spatřují naplnění definice obchodního tajemství ve smyslu § zákona č. 89/2012 Sb.).
15. Uzavřením této smlouvy přenáší objednatel na zhotovitele odbornou, stavební, technickou, ekonomickou a organizační odpovědnost za přípravu a realizaci stavby a stejně tak i za provádění prací a dodávek.

16. Zhotovitel na sebe převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy zvážil plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a je si plně vědom okolností Smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat. Tuto smlouvu nelze v jeho prospěch měnit rozhodnutím soudu v jakékoli její části.
17. Tato veřejná zakázka je spolufinancována Evropskou unií v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace, název projektu „Bílina po Ervěnickém koridoru - revitalizace“ registrační číslo projektu: CZ.10.02.01/00/23\_026/0001218. Z tohoto důvodu je vybraný zhotovitel povinen umožnit kontrolním orgánům operačního programu kontrolu dokladů vztahujících se k Projektu nebo činnostem s ním přímo souvisejících. Zhotovitel se zavazuje respektovat veškerá ustanovení Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Spravedlivá transformace, zejména s důrazem na součinnost při kontrolách, řešení změn, fakturaci, plnění požadavků na publicitu projektu a souvisejících činnostech. To platí i pro fázi po splnění závazku založeného touto smlouvou. Dokumenty k programu jsou dostupné na <https://opst.cz/>.
18. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy. Pokud tato smlouva a její přílohy obsahují ujednání o tomtéž, platí při takovém konfliktu následující pořadí priorit:
- Priorita 1) Tato smlouva
  - Priorita 2) Příloha č.1: „A Soupis prací stavební“ a „B Soupis prací výzisk“.
  - Priorita 3) Příloha č.2: Projektová dokumentace: „Bílina po Ervěnickém koridoru- revitalizace“, zpracovaná firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČO: 47116901 z 10/2024.
  - Priorita 5) Příloha č.3: Provozní řád vodního díla Ervěnický koridor.
  - Priorita 6) Příloha č.4: Zápis TBP\_EK\_6.6.2024 (stav ocelového potrubí).
  - Priorita 1) Příloha č.5: Čestné prohlášení o společensky odpovědném plnění veřejné zakázky.
  - Priorita 1) Příloha č.6: Čestné prohlášení k finančním sankcím.
  - Priorita 1) Příloha č.7: Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů.
  - Priorita 4) Příloha č.8: Předpokládaný harmonogram časového postupu prací, který slouží jako vzor pro sestavení harmonogramu dle čl. II. této smlouvy.

investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik

elektronicky podepsal

jednatel  
RRR spol. s r.o.

elektronicky podepsal