

Číslo smlouvy objednatele:
0987/2016/OI/VZKÚ
Veřejná zakázka č.: P16V00000038

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní ev.č. objednatele 0987/2016/OI/VZKÚ na realizaci dokumentace stavby „Parkoviště Most Českobratrská“ ze dne 05.04.2016.

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené Ing. Břetislavem Rigerem,

Projekt 2010, s.r.o.
Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice
zastoupena Ing. Lukášem Madrym
ředitelem společnosti

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČ: 48391531
DIČ: CZ48391531 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 1649868319/0800
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6148

dále též jen **objednatel** nebo **příkazce**

dále též jen **zhotovitel** nebo **příkazník**

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo.

Obsah dodatku č. 1

čl. I

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu se Smlouvou o dílo a smlouvou příkazní č. 0987/2016/OI/VZKÚ na realizaci nezbytné dokumentace stavby „Parkoviště Most Českobratrská“ v Ostravě – Moravské Ostravě (dále též jen „smlouva o dílo a smlouva příkazní“) dohodly na následujících změnách a doplnění smlouvy, ve věci doby plnění závazku, který vyplývá z uvedené smlouvy. Vyskytly se nepředvídatelné okolnosti, kterými jsou nedořešené překážky ze strany vlastníků parcel dotčených stavbou, proto nelze DUR v požadovaném rozsahu předložit do 15 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo a smlouvy příkazní.

čl. II.

Předmět dodatku – Doba plnění

Smluvní strany se dohodly, že v části B, čl. II. Doba plnění se se mění bod 2 a doplňuje bod 5 v následujícím znění:

2. DÚR v požadovaném rozsahu bude objednateli předána do 15 týdnů od převodu či od přechodu vlastnického práva ke stavbou dotčeným pozemkům na objednatele.
5. V případě vzniku jakýchkoli překážek ze strany dotčených orgánů státní správy popř. ze strany vlastníků dotčených parcel, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku dle čl. II. bodu 2., 3., 4. se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění.

čl. III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že pro právní vztah založený tímto dodatkem uplatní práva a povinnosti smluvních stran sjednaná Smlouvou o dílo a jejich dodatků, vyjma těch ustanovení Smlouvy o dílo a jejich dodatků, která jsou v rozporu s kogentními ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
3. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 04278/RM1418/63 ze dne 21.06.2016.
4. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 0987/2016/OI/VZKÚ uzavřené dne 05.04.2016, ve znění jeho pozdějších dodatků.
7. Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Za příkazce

Za příkazníka

Datum:

Datum:

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

.....
Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora
na základě plné moci

.....
Ing. Lukáš Madry
ředitel společnosti
na základě plné moci