



Dodatek č. 1

ke

Smlouvě o dílo ze dne 23.6.2017

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel
adresa:
zastoupený:
Zástupci oprávnění
jednat ve věcech technických:

Město Hlinsko
Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko
Miroslavem Krčilem, DiS. - starostou města

Kontaktní osoba:

IČO:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen Objednatel)

00270059
CZ00270059
plátce DPH
Komerční banka, a.s.

a

Zhotovitel
adresa:
zapsaný v obchodním rejstříku
zastoupený:
Zástupce oprávněný
jednat ve věcech technických:
Kontaktní osoba:
IČ:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:

INSTAV Hlinsko a.s.
Tyršova 833, 539 01 Hlinsko
krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2631
Ing. Vladislav Kropáček, předseda představenstva

Ing. Vladislav Kropáček, předseda představenstva
25284959
CZ25284959
plátce DPH
Komerční banka a.s.

(dále jen Zhotovitel)

uzavírají tímto dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 23.6.2017 tohoto znění:

A. V článku I. shora uvedené smlouvy se doplňuje text v bodě 1.1 a nově zní:

Dne 23.6.2017 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). Jejím předmětem je realizace stavebních prací: „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace MŠ Budovatelů, Budovatelů 1229, Hlinsko“ v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci stavby včetně výkazu výměr, zpracované panem [redacted] fi. ERMONT, Tyršova 781, 539 01 Hlinsko, která obsahuje technické specifikace, technické a uzivatelské standarty.

V průběhu plnění díla se objevily skutečnosti, které vyžadují provedení dalších prací, přičemž tuto skutečnost nemohl zhotovitel ani při náležité péči předpokládat. Rozsah víceprací je specifikován v položkových rozpočtech v příloze.

B. V článku IV. shora uvedené smlouvy se mění text v bodě 4. a nově zní:

4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí	2 699 193,00 Kč bez DPH
4.2. Dodatečné práce	99 874,85 Kč bez DPH
4.3. Cena díla zahrnující ceny uvedené v člancích 4.1. a 4.2.	2 799 067,85 Kč bez DPH
4.4. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % činí z ceny uvedené v článku 4.3. částku	587 804,25 Kč
4.5. Celková cena díla včetně rozpočtové rezervy a DPH	3 386 872,-- Kč včetně DPH

C. V ostatním se shora uvedená smlouva nemění.

D.

1. Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek byl schválen Radou města Hlinska, dne 25.9.2017 pod č. Usnesení 98/2017/1
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet dodatečných prací


V Hlinsku dne 27.9. 2017



za Objednatele
Miroslav Krčil, DiS.,
Starosta města



V Hlinsku dne 27.9. 2017



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MŠ Budovatelů - vícepráce

JKSO:

Místo: Hlinsko

CC-CZ:

Datum: 14.08.2017

Objednatel:

Měso Hlinsko

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

INSTAV Hlinsko a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jana Indrová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	99 874,85
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	99 874,85
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	99 874,85	20 973,72
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	120 848,57
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MŠ Budovatelů - vícepráce

Místo: Hlinsko

Datum: 14.08.2017

Objednatel: Město Hlinsko

Projektant:

Zhotovitel: INSTAV Hlinsko a.s.

Zpracovatel:

Jana Indrová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	99 874,85
HSV - Práce a dodávky HSV	72 064,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	71 830,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	234,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	27 810,65
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	15 541,92
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
776 - Podlahy povlakové	9 072,48
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 196,25
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	99 874,85

ROZPOČET

Stavba: MŠ Budovatelů - vícepráce

Místo: Hlinsko

Datum: 14.08.2017

Objednatel: Město Hlinsko

Projektant:

Zhotovitel: INSTAV Hlinsko a.s.

Zpracovatel:

Jana Indrová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

99 874,85

HSV - Práce a dodávky HSV

72 064,20

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

71 830,20

1	K	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	126,000	57,70	7 270,20
2	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	126,000	128,00	16 128,00
3	K	611325401	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	180,000	77,40	13 932,00
4	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	185,000	101,00	18 685,00
5	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená tl. do 10 mm vnitřních stěn nanášená ručně	m2	98,000	151,00	14 798,00
6	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2			0,00
7	K	612403388	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15 x 15 cm maltou z SMS	m			0,00
8	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámců dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	1,000	352,00	352,00
9	M	553311170	<i>zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P</i>	kus	1,000	665,00	665,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

234,00

10	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,000	234,00	234,00
11	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m			0,00
12	K	978011121	Utlučení vnitřní vápenne nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 %	m2			0,00

997 - Přesun sutě

0,00

13	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti	t			0,00
14	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t			0,00
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km	t			0,00
16	K	997221815	Poplatek za uložení stavební suti na skládce (skládkovné)	t			0,00

998 - Přesun hmot

0,00

17	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t			0,00
----	---	-----------	---------------------------------------	---	--	--	------

PSV - Práce a dodávky PSV

27 810,65

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

15 541,92

18	K	771591111	Penetrace podkladu	m2	32,000	26,56	849,92
19	K	711113115	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnicí hmotou	m2	6,000	363,00	2 178,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	711113125	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicí hmotou	m2	26,000	375,00	9 750,00
21	K	711745567	Izolace proti vodě provedení spojů rohovou páskou	m	24,000	96,00	2 304,00
22	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	150,819	3,05	460,00

771 - Podlahy z dlaždic

0,00

23	K	781111121	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m			0,00
----	---	-----------	--	---	--	--	------

776 - Podlahy povlakové

9 072,48

24	K	776121111	Provedení penetrace podkladu	m2	12,000	26,56	318,72
25	K	776141111	Vyrovnaní podkladu samonivelační hmotou	m2	12,000	159,48	1 913,76
26	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	12,000	29,04	348,48
27	K	776221111	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren včetně podlahoviny Novoflor extra, tl. 2,0 mm	m2	12,000	540,96	6 491,52

783 - Dokončovací práce - nátěry

3 196,25

28	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	12,500	39,60	495,00
29	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	12,500	46,10	576,25
30	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	12,500	86,50	1 081,25
31	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	12,500	83,50	1 043,75

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

0,00

32	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2			0,00
33	K	784181121	Penetrace podkladu nátěrem 2 x	m2			0,00
34	K	784221111	Dvojnásobné bílé malby protiplísňové	m2			0,00