

**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO  
č. S913/2017/191**



**I.**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: **Ing. Tomášem Pospíšilem**,  
ředitelem Krajského ředitelství Šumperk

(dále jen „objednatel“)

a

**SILNICE.CZ s.r.o.**

IČO: 26792711

DIČ: CZ26792711

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 25437

Sídlo: Červený dvůr 918/7, Pod Cvilínem 794 01 Krnov

Zastoupený: Ing. **Tomáš Víték**, MBA, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

**II.**

**P ř e d m ě t d o d a t k u**

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci „**LC Májová**“, evidenční číslo zakázky **S913/2017/191**.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl. IV. Cena za dílo.

Předmětem dodatku je nutnost víceprací a méněprací při realizaci zakázky. Po stržení nánosů z krajnic bylo zjištěno, že nelze provést krajnice v předpokládaném rozsahu. Podrobně viz změnový list stavby, zápis ve stavebním deníku a položkový rozpočet.

### C e n a z a d í l o

Rekapitulace ceny:

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Cena dle SOD: | 2.900.788,50 Kč bez DPH |
| Vícepráce:    | 88.275,68 Kč bez DPH    |
| Méněpráce:    | - 89.310,66 Kč bez DPH  |

**Nově sjednaná cena: 2.899.854,52 Kč bez DPH**


*slovy: dvamilionyosmsetdevadesátdevětisícosmsetpadesátčtyřikorunyčeské a padesátdvahalářů.*

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Krnově, dne: ..... 29 -09- 2017




**CZ s.r.o.**  
IČ: 918/7  
KRNÓV -8-  
IČ: CZ26792711

.....

Ing. Tomáš Vitek, MBA  
jednatel společnosti

V Šumperku, dne: ..... 02 -10- 2017

Ing. Tomáš Pospíšil  
ředitel KŘ Šumperk



Za objednatele  
Ing. Tomáš Pospíšil  
ředitel KŘ Šumperk

Přílohy:

- změnový list stavby
- kopie rozpočtu
- kopie stavebního deníku

Příloha č.3 Pracovního postupu OSIÚ - Zápis o předání a převzetí staveniště stavby

**Lesy České republiky, s.p.,**

Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

KŘ Šumperk

LS Janovice

**Z Á P I S o předání a převzetí staveniště stavby**

**Název stavby:** LC Májová

**Místo stavby:** Malá Morávka k.ú.: Karlov pod Pradědem

**Smlouva o dílo č.:** S913/2017/191

**Sepsaný dne:** 19.7.2017 v Janovicích

**Přítomni:**

**Objednatel (předávající):** Lesy České republiky, s.p.,  
KŘ Šumperk, LS Janovice

**zastoupený:** Ing. Tomáš Pospíšil

**technický dozor stavebníka:** Ing. Lukáš Vala

**Zhotovitel (přebírající):** SILNICE.CZ s.r.o.

Červený dvůr 918/7, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov,  
IČO: 26792711

**zastoupený:** Ing. Tomáš Vítek, MBA, jednatel

**autorizovaný stavbyvedoucí:** Ing. Jiří Hamerský

**stavbyvedoucí:** Jaromír Mikeska

**Projektant:** Ing. Jiří Černohorský

**Obec:**

**Ostatní účastníci:**

**Předmětem zápisu je předání staveniště:**

1. Vytýčení stavby a výškové úrovně:

Upřesnění umístění stavby proběhlo při předání staveniště.

2. Vymezení (obvod) staveniště, BOZP:  
*vymezení staveniště dle CN a smlouvy o dílo, zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, včetně vyhlášek a norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště*
3. Přijezdní komunikace a přístupy:  
*Po lesní cestách. Přijezdové veřejné komunikace a místní komunikace budou zhotovitelem po celou dobu výstavby udržovány v řádném stavu, bude prováděno průběžně jejich čištění (při poškození bude zajištěna zhotovitelem oprava), v případě nutnosti zajistí zhotovitel na svou odpovědnost a náklady zvláštní užívání komunikací či stanovení dopravního značení.*
4. Pozemky k uskladnění materiálu, parkování techniky, zařízení staveniště a ubytování:  
*Prostor pro zařízení staveniště je pouze v místě stavby.*
5. Odběrná místa a napojení na energie:  
*Na stavbě neexistují žádné přípojky vody a el. energie.*
6. Nakládání s odpady:  
*Dle CN, smlouvy o dílo a přísluš. zákonů.*
7. Platná vyjádření o podzemních sítích a zařízeních:  
*Sítě nejsou dotčeny. Blíže viz. PD*
8. Manipulační pruh pro realizaci prací:  
*Dle CN, smlouvy o dílo.*
9. Dotčené organizace ŽP, CHKO:  
*Objednatel upozorňuje na respektování vyjádření a přísluš. zákonů.*
10. Kácení dřevin:  
*Případné kácení vzrostlých dřevin zajistí investor. Blíže dle PD.*
11. Specifika provádění prací:  
*Dle CN, smlouvy o dílo.*
12. Předání projektové dokumentace:  
*- paré č. 3, č. 4*
13. Ostatní doklady:  
*Zhotoviteli byly předány samostatně tyto doklady, které jsou nedílnou přílohou tohoto zápisu zhotovitel je povinen plnit podmínky vyplývající z těchto dokladů:*
  - *souhlas s provedením ohlášené stavby č.j. MURY 6972/2017 ze dne 21.3.2017*
  - *stanovisko CHKOJ č.j. SR/0140/OM/2017-2 ze dne 2.3.2017*
  - *vyjádření správců sítí a dal.*
14. Dotčené pozemky a stavby:

*Dotčeny budou pouze pozemky uvedené v PD, při dotčení pozemků, které nejsou vlastnictvím LČR (i ve vlastnictví obce) si zhotovitel nechá ve stavebním deníku nebo samostatným zápisem podepsat souhlas vlastníka(ů) s konečnou úpravou dotčených pozemků (převzetí pozemků), odkaz na vyjádření (souhlasy, smlouvy) vlastníků dotčených a sousedících.*

15. Ostatní ujednání:

16. Vyjádření účastníků:

**Zástupci objednatele staveniště předali a zástupci zhotovitele ho přebírají.**

Tento zápis byl vypracován ve 2 vyhotoveních, která obdrží: 1 x objednatel, 1 x zhotovitel  
Případně 1x každý z ostatních účastníků

|                          | Jméno a příjmení      | Funkce               |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Zástupci zhotovitele     | Ing. Jiří Hamerský    | autor. stavbyvedoucí |
|                          | Jaromír Mikeska       | stavbyvedoucí        |
|                          |                       |                      |
|                          |                       |                      |
| Zástupci objednatele     | Ing. Lukáš Vala       | technický dozor      |
|                          |                       |                      |
|                          |                       |                      |
|                          |                       |                      |
| Projektant               | Ing. Jiří Černohorský | AD                   |
| Obec                     |                       |                      |
| Ostatní účastníci řízení |                       |                      |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                 |                                |                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         | Změna č: 1                      |                                |                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         | Datum změny: 19.9.2017          |                                |                                                                                                                                                                              |
| Název veř. zakázky: LC Májová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                 |                                |                                                                                                                                                                              |
| Zhotovitel: SILNICE.CZ s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                 |                                |                                                                                                                                                                              |
| Objednatel: Lesy České republiky, s.p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                 |                                |                                                                                                                                                                              |
| Název akce (majetku):<br>LC Májová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Charakter akce:<br><input type="radio"/> N <input checked="" type="radio"/> IP <input type="radio"/> NP | Číslo objektů:                  | Stavební díly:                 |                                                                                                                                                                              |
| <b>Popis změny:</b><br>Po stržení krajnic, rekognoskaci podkladu a únosnosti krajnic bylo zjištěno, že není možno provést zemní krajnice v plném rozsahu a v mnohých úsecích by krajnice nesplňovala svoji funkci. Na základě výše uvedeného bylo navrženo provést krajnice z drčeného kameniva v menším rozsahu.<br>Blíže viz zápis v SD a příložené rozpočty. |                                                                                                         |                                 |                                |                                                                                                                                                                              |
| <b>Zdůvodnění změny:</b><br>Po stržení krajnic, rekognoskaci podkladu a únosnosti krajnic bylo zjištěno, že není možno provést zemní krajnice v plném rozsahu a v mnohých úsecích by krajnice nesplňovala svoji funkci. Na základě výše uvedeného bylo navrženo provést krajnice z drčeného kameniva v menším rozsahu.                                          |                                                                                                         |                                 |                                |                                                                                                                                                                              |
| Posouzení změny-autorský dozor projektanta: Ing. Jiří Černožský                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         | Datum:                          |                                |                                                                                                                                                                              |
| Autorský dozor změnu č. 1 doporučuje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | 19.9.2017                       |                                |                                                                                                                                                                              |
| Dopady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):                                                               |                                 | Ano                            |                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | do časového plánu (Ano/Ne):                                                                             |                                 | NE                             |                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | do ceny:                                                                                                | Snížení ceny o:<br>(Kč bez DPH) | I: - 86.744,16<br>N: -2.566,50 | Celková cena z SOD:<br>2.900.889,50<br><br>Bilance oprava:<br>SOD 997.252,71<br>změnač.1 998.680,38<br><br>Bilance rekonstrukce:<br>SOD 1.903.636,79<br>změnač.11.901.174,14 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         | Zvýšení ceny o:<br>(Kč bez DPH) | I: + 84.281,51<br>N: +3.994,17 |                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Konečná celková cena akce po změně                                                                      |                                 | 2.899.854,52                   |                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Konečná celková cena veř. zakázky po změně                                                              |                                 | 2.899.854,52                   |                                                                                                                                                                              |
| Zástupce zhotovitele - jméno:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         | Ing. Jiří Hamerský              | Datum: 19.9.2017               |                                                                                                                                                                              |
| Zástupce objednatele - jméno:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         | Ing. Lukáš Vala                 | Datum: 19.9.2017               |                                                                                                                                                                              |
| Lesní správce- seznámen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | Ing. Pavel Koždoň               | 19.9.2017<br>Datum: Podpis:    |                                                                                                                                                                              |
| Přílohy: zápisy v SD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                 |                                |                                                                                                                                                                              |
| Poznámka:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                 |                                |                                                                                                                                                                              |





## Rekapitulace - dodatek č. 1 k SOD

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Stavba : <b>LC Májová</b>        | Rozpočet:             |
|                                  | vícepráce a méněpráce |
| Objekt :                         |                       |
| SO 01 Oprava - VCP               | 3 994,17              |
| SO 01 Oprava - MNP               | -2 566,50             |
| <b>Rekapitulace oprava</b>       | <b>1 427,67</b>       |
| SO 02 Rekonstrukce - MNP         | 84 281,51             |
| SO 02 Rekonstrukce - MNP         | -86 744,16            |
| <b>Rekapitulace rekonstrukce</b> | <b>-2 462,65</b>      |

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Stavba : <b>LC Májová</b> | Rozpočet:           |
|                           | původní cena SOD    |
| Objekt :                  |                     |
| SO 01 Oprava              | 132 495,80          |
| SO 01 Rekonstrukce        | 14 591,70           |
| SO 02 Oprava              | 864 756,91          |
| SO 02 Rekonstrukce        | 1 889 045,09        |
| <b>SOD - Oprava</b>       | <b>997 252,71</b>   |
| <b>SOD - Rekonstrukce</b> | <b>1 903 636,79</b> |
| <b>SOD - CELKEM</b>       | <b>2 900 889,50</b> |

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Stavba : <b>LC Májová</b>         | Rozpočet:                  |
|                                   | rekapitulace po změně ceny |
| Dodat. č. 1 k SOD - Oprava        |                            |
|                                   | 998 680,38                 |
| Dodat. č. 1 k SOD - Rekonstrukce  |                            |
|                                   | 1 901 174,14               |
| <b>Dodat. č. 1 k SOD - CELKEM</b> |                            |
|                                   | <b>2 899 854,52</b>        |



## Položkový rozpočet - dodatek č. 1 k SOD

|          |                    |           |
|----------|--------------------|-----------|
| Stavba : | LC Májová          | Rozpočet: |
| Objekt : | SO 01 Oprava - VCP | vícepráce |

| P.č.          | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                                                | MJ | množství       | cena / MJ | celkem (Kč)     |
|---------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-----------|-----------------|
| <b>Díl: 5</b> |                  | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                            |    |                |           |                 |
| 1             | 569741113        | Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 14 cm<br>145*2*0,15<br>ceníková cena nové položky * (nabídková cena oddílu<br>rozpočtu/ceníková oddílu rozpočtu)<br>147 * ( 120.360,50 / 192.700,09 ) | m2 | 43,50<br>43,50 | 91,82     | 3 994,17        |
|               | <b>Celkem za</b> | <b>5 Komunikace</b>                                                                                                                                                                          |    |                |           | <b>3 994,17</b> |

|          |                    |           |
|----------|--------------------|-----------|
| Stavba : | LC Májová          | Rozpočet: |
| Objekt : | SO 01 Oprava - MNP | méněpráce |

| P.č.          | Číslo položky    | Název položky                                                                                       | MJ | množství         | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 5</b> |                  | <b>Komunikace</b>                                                                                   |    |                  |           |                  |
| 1             | 569903311R00     | Zřízení zemních krajnic se zhutněním<br>zemní krajnice po obou stranách komunikace:-145*0,25*0,15*2 | m3 | -10,88<br>-10,88 | 236,00    | -2 566,50        |
|               | <b>Celkem za</b> | <b>5 Komunikace</b>                                                                                 |    |                  |           | <b>-2 566,50</b> |



Položkový rozpočet - dodatek č. 1 k SOD

|          |                          |           |
|----------|--------------------------|-----------|
| Stavba : | LC Májová                | Rozpočet: |
| Objekt : | SO 02 Rekonstrukce - VCP | vícepráce |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                                                     | MJ | množství         | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-----------|------------------|
| <b>Díl:</b> | <b>5</b>         | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                 |    |                  |           |                  |
| 1           | 569741113        | Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 14 cm<br>3063*0,15*2<br>ceníková cena nové položky * (nabídková cena oddílu<br>rozpočtu/ceníková oddílu rozpočtu)<br>147 * ( 1.860.110,59 / 2.981.331,69 ) | m2 | 918,90<br>918,90 | 91,72     | 84 281,51        |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>5 Komunikace</b>                                                                                                                                                                               |    |                  |           | <b>84 281,51</b> |

|          |                          |                 |
|----------|--------------------------|-----------------|
| Stavba : | LC Májová                | Rozpočet: #REF! |
| Objekt : | SO 02 Rekonstrukce - MNP | méněpráce       |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky                                                                                      | MJ | množství           | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|-------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|-----------|-------------------|
| <b>Díl:</b> | <b>5</b>         | <b>Komunikace</b>                                                                                  |    |                    |           |                   |
| 1           | 569903311R00     | Zřízení zemních krajnic se zhutněním<br>zemní krajnice po obou stranách komunikace:-3063*0,2*0,3*2 | m3 | -367,56<br>-367,56 | 236,00    | -86 744,16        |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>5 Komunikace</b>                                                                                |    |                    |           | <b>-86 744,16</b> |



| Denní záznamy stavby |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 517                  | <p>POČASÍ: 16° - 15°C POLOJASNO</p> <p>PRACOVNÍ DOBA: 6<sup>30</sup> - 15<sup>30</sup></p> <p>STROJE A PRACOVNÍCI:</p> <p>TRAKTORBAOR TEREX - LIGENZA VACLAV</p> <p>TATRA T 115 - BABYŠ VLADIMÍR</p> <p>TATRA T 115 - VEBR PETR</p> <p>NAVĚS MAN - KONVIČKA OLDŘICH</p> <p>NAVĚS MAN - OSCIATKA JOSEF</p> <p>GEODET - BIELIK PETR</p> <p>SILNIČNÍ DĚLNÍK - ČOMOLA MIROSLAV</p> <p>POSTUP PRÁČ: NAVAZENÍ DRTEL NA BKLÁDKU<br/>Z LOMU A ROZVÁŽENÍ DRTEL 32-63 NA LC<br/>S ROZPROSTŘENÍM.</p> |
| 518                  | <p>POČASÍ: 14° - 14°C POLOJASNO</p> <p>PRACOVNÍ DOBA: 6<sup>30</sup> - 14<sup>00</sup></p> <p>STROJE A PRACOVNÍCI:</p> <p>TRAKTORBAOR TEREX - LIGENZA VACLAV</p> <p>TATRA T 115 - BABYŠ VLADIMÍR</p> <p>TATRA T 115 - VEBR PETR</p> <p>NAVĚS MAN - KONVIČKA OLDŘICH</p> <p>POSTUP PRÁČ: NAVAZENÍ ŠTĚRKU Z LOMU<br/>ROZVÁŽENÍ ŠTĚRKU 32-63 NA LEBNÍ CESTU<br/>S ROZPROSTŘENÍM.</p>                                                                                                          |

| STRANA A PRACOVNÍCI: |                    |
|----------------------|--------------------|
| TRAKTORBAČ TEREX     | - LIGENŤA VAGLAV   |
| TATRA T 11T          | - BABUŠ VLADIMÍR   |
| TATRA T 115          | - VEBR PETR        |
| NAVĚS MAN            | - KONVIČKA OLDŘICH |
| NAVĚS MAN            | - OSCIATKA JOSEF   |

CEDEK - BIELIK PETR  
 SILNÍŇI DELNÍK - ČOMOLA MIROSLAV  
 POSTUP PRÁCE: NAKLÁDNI DRT NA BKLÁDKU  
 Z LOMU A ROZKLAŽENÍ DRTI 32-63 NA LC  
 S ROZPROSTŘENÍM.

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| STROJE A PRACOVNÍCI : |                    |
| TRAKTORBACR TEREX -   | LICENZA PAVLAV     |
| TATRA T 815           | - ZABUS VLADIMÍR   |
| TATRA T 815           | - VESEL PETER      |
| NÁVĚS MAN             | - KONYICKA OLDŘICH |

POSTUP PRACI: NAVAŽENÍ ŠTĚRKU Z LOMU  
ROZVÁŽENÍ ŠTĚRKU 32-33 NA LEBNÍ CESTU  
S ROZPROSTŘENÍM.

[illegible]

