

**DODATEK Č. 1 KE
SMLOUVĚ O DÍLO Č. 43**

Smluvní strany:

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: **Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7**

IČO: **256 72 541**, DIČ: **CZ25672541**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**

oddíl **B**, vložka **5402**

ID datové schránky: **u5hgkji**

bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu: **115-5836140217/0100**

zastoupená:

**Tomášem Jílkem, předsedou představenstva, Tomášem Novotným, místopředsedou
představenstva, Liborem Fialou, členem představenstva a Michalem Fišerem, členem
představenstva**

č. smlouvy: **345/24**

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent odpovědný za realizaci stavby: samostatný odborný referent
odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Bratři Gallové & spol. s.r.o.

se sídlem: **Kbelská 879/23, Vysočany, 198 00 Praha 9**

IČO: **246 64 197**, DIČ: **CZ24664197**

společnost zapsaná v obchodní rejstříku vedeném u **Městského soudu v Praze**,

oddíl **C**, značka **164429**

bank. Spojení: **MONETA Money Bank, a.s.**, č. účtu: **197668249/0600**

zastoupená: **Ladislavem Gallem, jednatelem**

č. smlouvy: **001/2025/BG**

Vedením realizace stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu § 164 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon,
ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „**Smluvní strany**“)

Vzhledem k tomu, že

- A. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 8.1.2025 Rámcovou dohodu č. 345/24 „NA REALIZACI STAVEBNÍCH PRACÍ SOUVISEJÍCÍCH S POŘÍZENÍM NOVÉHO MĚSTSKÉHO MOBILIÁŘE II“, jejímž účelem je zajištění poskytování stavebních prací za účelem instalace prvků mobiliáře na zastávky městské hromadné dopravy v Praze (dále jen „**Rámcová dohoda**“). Rámcová dohoda byla uzavřena na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku v nadlimitním režimu, zadávanou v otevřeném řízení s názvem „**Rámcová dohoda na realizace stavebních prací souvisejících s pořízením nového městského mobiliáře III**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (též jen „**ZZVZ**“) a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (též jen „**Občanský zákoník**“);
- B. Na základě výše uvedené Rámcové dohody byla dne 19.3.2026 mezi Smluvními stranami uzavřena prováděcí smlouva s názvem „**Smlouva o dílo č. 43**“ (dále jen „**Smlouva**“);
- C. Zhotovitel se zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele s potřebnou péčí a v ujednaném čase dílo, tj. stavební práce blíže specifikované v oceněném výkazu výměr, situačních výkresech, projektové dokumentaci, průvodní zprávě případně dalších dokumentech nezbytných pro provedení díla, které tvoří přílohy Smlouvy, přičemž bližší specifikace lokalit je uvedena v čl. 2 odst. 2.3 Smlouvy (dále jen „**Dílo**“).
- D. Z důvodu nezahájení akcí TSK / DPP nebyly realizovány stavební práce v lokalitách ID 3189 Hodkovičky, ID 3190 Hodkovičky, ID 3189 SOP a ID 3190 SOP Hodkovičky. V ostatních lokalitách došlo z důvodu menšího rozsahu stavebních činností k méněpracím. Tyto skutečnosti nebylo možné Objednatelem ani s vynaložením péče řádného hospodáře předvídat. Z tohoto důvodu vznikly tyto méněpráce v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž provedení bylo nezbytné k řádnému a úplnému provedení Díla a o kterých Smluvní strany nevěděly nebo nemohly vědět. Méněpráce byly dohodnuty v souladu s článkem 9. Rámcové dohody a následně byly potvrzeny ve Změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s potřebou méněprací nebylo nutné prodloužení termínů provedení Díla dle čl. 4. Smlouvy. Předmět i druh Veřejné zakázky zůstává shodný se Smlouvou, a tedy nedochází ke změně celkové povahy Veřejné zakázky i přes realizaci popsané změny;
- E. Smluvní strany tímto uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku postupem dle ustanovení čl. 19. odst. 19.8 a v souladu s čl. 9. Rámcové dohody tento dodatek, jehož předmětem je změna Smlouvy spočívající ve zvýšení Ceny Díla. Dle čl. 3. odst. 3.1 Smlouvy činí Cena Díla 1 198 957,08 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že po odečtení méněprací bude Cena Díla ponížena o částku ve výši 577 964,14 Kč bez DPH na celkovou částku 620 992,94 Kč bez DPH (dále jen „**Dodatek**“);
- F. Smluvní strany se na změně Smlouvy dohodly s tím, že provedenou změnou budou splněny podmínky pro změnu závazku ze smlouvy dle 222 odst. 6 ZZVZ. Tato změna nepředstavuje podstatnou změnu Smlouvy, jelikož se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a současně tato změna nemění celkovou povahu Veřejné zakázky. Smluvní strany zároveň konstatují, že provedenými změnami budou splněny rovněž podmínky ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ.

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Tímto Dodatkem dochází k odsouhlasení Změnového listu obsahujícího vyčíslení víceprací a méněprací, v souladu s ustanovením čl. 9. Rámcové dohody.
- 1.2 Tímto Dodatkem dochází ke změně **čl. 3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odst. 3.1. Smlouvy**, a to tak, že nově zní:

3.1. Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

<i>Cena v Kč bez DPH</i>	<i>Sazba DPH v %</i>	<i>Cena v Kč vč. DPH</i>
620 992,94 Kč	130 408,52,03 Kč	751 401,46Kč

- 1.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je jako příloha č. 1 - Změnový list.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany prohlašují, že postupovaly v souladu se ZZVZ.ne
- 2.2 Veškeré pojmy či definice, pokud z kontextu tohoto Dodatku neplyne něco jiného, mají stejný význam jako v Rámcové dohodě nebo ve Smlouvě.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nezměněná a v platnosti.
- 2.4 Bude-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení tohoto Dodatku neplatné nebo nevymahatelné, nebo pokud by některá ustanovení chyběla, nezpůsobuje to neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení tohoto Dodatku, pokud je takové ustanovení oddělitelné od tohoto Dodatku jako celku, při zachování účelu tohoto Dodatku. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu po zjištění nedostatků ve výše uvedeném smyslu, nahradit takové ustanovení ustanovením, které bude svým obsahem a účelem co možná nejblíží obsah a účelu ustanovení neplatného nebo nevymahatelného.
- 2.5 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany berou dále na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jeho uzavření. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 2.6 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 2.7 Pro případ uzavírání tohoto Dodatku Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

2.8 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení. V případě, že je tento Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno (1) vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran oprávněných tento Dodatek uzavřít.

2.9 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je **příloha č. 1 – Změnový list**

2.10 Smluvní strany prohlašují, že si celý tento Dodatek důkladně a řádně přečetly, jeho obsahu zcela porozuměly, je jim bez pochybností srozumitelný a určitý, že jim nejsou v den uzavření tohoto Dodatku známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku, a že jeho obsah je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují zástupci obou Smluvních stran své podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

.....
Ing. Tomáš Novotný
místopředseda představenstva
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

.....
Ladislav Gallo
jednatel
Bratři Gallové & spol. s.r.o.

Objednatel

.....
Ing. Libor Fiala
člen představenstva
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Změnový list č.01

Stavba

(Název dle SoD)

Prováděcí smlouva č. 43 k Rámcové smlouvě 345/24

Objednatel

Technologie hlavního města Prahy a.s.

Zpracoval

Odůvodnění a popis změn

Změnový list obsahuje odpočty rozsahu prací, které byly identifikovány v průběhu realizace Díla a nemění povahu prací. Celkové odpočty jsou ve výši 577 964,14 Kč bez DPH. Původní cena Prováděcí smlouvy č. 43 ve výši **1 198 957,08 Kč bez DPH**. Tato částka bude ponížena o 577 964,14 Kč bez DPH na **celkovou hodnotu 620 992,94 Kč bez DPH**.

Předmětem změny jsou:

- A. Méně práce. Při realizaci spodní stavby byl zjištěn menší rozsah činností, než se předpokládalo.

Dopad do smluvní ceny

Méněpráce

- 577 964,14 Kč bez DPH

Celkem

- 577 964,14 Kč bez DPH

Přílohy (soupis prací, zakres prací, Rekapitulace změny
fotodokumentace, zaměření...)

Schválil za Zhotovitele

(stavbyvedoucí)

.....

Dne

Podpis

Schválil za Objednatele.



Dne

Podpis

Rekapitulace změny

		Výzva č. 43	Realizováno	Méněpráce	Fin cena
1801 SOP	Svatoplukova		ANO		
1801	Svatoplukova		ANO		
3152	Poříčanská		ANO		
3153	Poříčanská		ANO		
3189	Hodkovičky		NE		
3189 SOP	Hodkovičky		NE		
3190	Hodkovičky		NE		
3190 SOP	Hodkovičky		NE		
Součet celkem bez DPH		1 198 957,08 Kč		577 964,14 Kč	620 992,94 Kč