

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10854/2025/OIMH

uzavřené podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Článek I. Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: xxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxx
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. David Witosz, místostarosta
ve věcech technických: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství
Ing. Dalibor Kloss, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
Ing. Lenka Samuhelová, referent oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

(dále také jako **objednatel**)

a

Pavlacky s.r.o.

Sídlem/místem podnikání: Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice
IČO: 63472902
DIČ: CZ63472902

Peněžní ústav: xxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxx
Zapsán: v OR KS v Brně, oddíl C , vložka 20152
Zastoupený:
ve věcech smluvních: xxxxxxxxxx
ve věcech technických: xxxxxxxxxx

(dále také jako **zhotovitel**)

Článek II Úvodní ustanovení

Dne 16.10.2025 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10854/2025/OIMH na realizaci zakázky „Školní sportoviště na ZŠ Gajdošova 9“ (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI odst. 11.3 smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy z důvodu vzniku méněprací a víceprací nezbytných pro dokončení díla.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že nebudou provedeny práce v rozsahu daném soupisem méněprací a budou provedeny práce v rozsahu daném soupisem víceprací uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 Celková cena za dílo sjednaná v čl. III odst. 3.1 smlouvy se mění následovně:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	5 257 186,34 Kč
SO 02 – 2. etapa	
ZL1 - vícepráce bez DPH	186 010,64Kč
ZL1 - méněpráce bez DPH	-31 150,00 Kč
SO 03 – 3. etapa	
ZL1 - vícepráce bez DPH	675 228,08 Kč
ZL1 - méněpráce bez DPH	-544 319,55 Kč
Celková nová cena díla zvýšení bez DPH	5 542 955,51 Kč
DPH	1 164 020,66 Kč
Celková cena díla po zvýšení včetně DPH	6 706 976,17 Kč

Podrobný rozpis cen je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodly se smluvní strany, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento

dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4.5 Smluvní strany si tímto v souladu s § 548 občanského zákoníku sjednávají odkládací podmínku nabytí účinnosti tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti pouze v případě, že budou splněny následující podmínky:

1. dodatek je uveřejněn v registru smluv,
2. je zajištěno financování plnění dle tohoto dodatku, tzn. jsou schváleny finanční prostředky v rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz v plné výši.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy jsou splněny všechny výše uvedené podmínky. O splnění všech podmínek bude objednatel (osoba oprávněná jej zastupovat ve věcech technických) zhotovitele informovat bez zbytečného odkladu.

4.6 K uzavření a podpisu tohoto dodatku č. 1 smlouvy byl dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2025 - 05 schválené usnesením č. 2558/RMOB2226/54/25 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 28.04.2025 zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.

Příloha: Položkový rozpočet méněprací a víceprací

Za objednatele

V Ostravě, dne 24.06.2026

Za zhotovitele

V Ostravě, dne 24.06.2026

Ing. David Witosz
místostarosta

XXXXXXXXXX
jednatel společnosti

Příloha - Položkový rozpočet méněprací a víceprací

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	226002	Školní sportoviště na ZŠ Gajdošova 9	
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava	IČO: 00845451 DIČ: CZ00845451	
Zhotovitel:	Pavlacký s.r.o. Družstevní 1012 76326 Luhačovice-Luhačovice	IČO: 63472902 DIČ: CZ63472902	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			285 769,17
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			285 769,17
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		285 769,17 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			285 769,17 CZK
v _____ dne _____			
_____		_____	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 02	2.etapa	0,00	154 860,64		154 860,64	54
01	Dodatek méněpráce	0,00	-31 150,00		-31 150,00	-11
01	Dodatek vícepráce	0,00	186 010,64		186 010,64	65
SO 03	3.etapa	0,00	130 908,53		130 908,53	46
01	Dodatek méněpráce	0,00	-544 319,55		-544 319,55	-190
01	Dodatek vícepráce	0,00	675 228,08		675 228,08	236
Celkem za stavbu					285 769,17	100

Popis stavby: 226002 - Školní sportoviště na ZŠ Gajdošova 9

Popis objektu: SO 02 - 2.etapa

Popis rozpočtu: 01 - Dodatek vícepráce

Popis rozpočtu: 01 - Dodatek méněpráce

Popis objektu: SO 03 - 3.etapa

Popis rozpočtu: 01 - Dodatek vícepráce

Popis rozpočtu: 01 - Dodatek méněpráce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			74 760,85	26,2
5	Komunikace	HSV			12 444,30	4,4
5	Komunikace pozemní	HSV			130 548,08	45,7
8	Trubní vedení	HSV			-4 772,50	-1,7
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			31 642,64	11,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			41 145,80	14,4
Cena celkem					285 769,17	100,0

Položkový rozpočet

S:	226002	Školní sportoviště na ZŠ Gajdošova 9
O:	SO 02	2.etapa
R:	01	Dodatek vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				110 457,90
1	122451104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně	m3	186,90000	591,00	110 457,90
Díl: 5		Komunikace				12 444,30
2	113111111	Odstranění umělého trávníku pro zahradní architekturu výška vlasu do 35 mm	m2	419,00000	29,70	12 444,30
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				21 962,64
3	916132112	Osazení obruby z betonové přídlažby bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	47,60000	237,00	11 281,20
				47,60000		
4	59218001	přídlažba silniční betonová 500x250mm tl 80mm			48,55200	10 681,44
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 47,60000*1,02			48,55200	
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				41 145,80
5	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	8,38000	4 910,00	41 145,80
		kategorie 17 02 03 plasty				
		419*0,02		8,38000		
Celkem						186 010,64

Položkový rozpočet

S:	226002	Školní sportoviště na ZŠ Gajdošova 9
O:	SO 02	2.etapa
R:	01	Dodatek méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-31 150,00
1	113107223R00	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	-623,00000	50,00	-31 150,00
Celkem						-31 150,00

Položkový rozpočet

S:	226002	Školní sportoviště na ZŠ Gajdošova 9
O:	SO 03	3.etapa
R:	01	Dodatek vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace pozemní				665 548,08
1	564/N1 R1	D+M-pryžová litá plocha (HIC 2,3 M) tl. cca 90+10 mm EPDM, barva červená "vč.105-dopad.plochy" 214,0 : Součet : 214	m2	214,00000	3 090,00	661 260,00
				214,00000		
2	596841120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 17*0,6*0,4	m2	4,08000	588,00	2 399,04
				4,08000		
3	59246107	dlažba chodníková betonová 500x500mm tl 50mm přírodní šlapáky 6900x400x50mm Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,08000	m2	4,08000	463,00	1 889,04
				4,08000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				9 680,00
4	768211011RT00	Skok daleký-krycí plachta doskočiště, prodyšná,vč.uchycení 4x5,2m	ks	1,00000	9 680,00	9 680,00
Celkem						675 228,08

Položkový rozpočet

S:	226002	Školní sportoviště na ZŠ Gajdošova 9
O:	SO 03	3.etapa
R:	01	Dodatek méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-4 547,05
1	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení "vč.03-telekom.vedení"11,5*0,60*0,30 : -11,5*0,6*0,3	m3	-2,07000	100,00	-207,00
					-2,07000	
2	132201111R00	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 "vč.03-telekom.vedení" : -6,677	m3	-6,67700	650,00	-4 340,05
					-6,67700	
Díl: 5		Komunikace pozemní				-535 000,00
3	564/N1	D+M-pryžová dlažba (HIC 2,1 M) tl. cca 70 mm dle PD "vč.105-dopad.plochy" 214,0 :	m2	-214,00000	2 500,00	-535 000,00
Součet :						
214 : -214						-214,00000
Díl: 8		Trubní vedení				-4 772,50
4	899721111R00	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	-11,50000	50,00	-575,00
5	87126/N	D+M uložení stávaj.sdělov.vedení do plastového žlabu	m	-11,50000	100,00	-1 150,00
6	87126/N1	Montáž potrubí z PE SDR 11 D 110x10mm	m	-11,50000	100,00	-1 150,00
7	286133850	potrubí plastové PE100 SDR 11, 110 x 10,0 mm WAVIN, kód výrobku: KP104093W, SYSTÉM EKOPLASTIK PPR	m	-11,50000	165,00	-1 897,50
Celkem						-544 319,55