




STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00GVESX

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 21.03.2017, jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem
„Most ul. Stypova“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Opava
Sídlo:	Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava
IČ:	00300535
DIČ:	CZ00300535
Datová schránka:	5eabx4t
Číslo účtu:	27-1842619349/0800
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupeno:	Ing. Radimem Krupalou, primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. Jana Onderková, vedoucí odboru přípravy a realizace investic
Kontaktní osoby ve věcech technických:	Ing. Jana Onderková, vedoucí odboru přípravy a realizace investic Rostislav Onderka, referent odboru přípravy a realizace investic
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	STRABAG a.s.
Sídlo:	Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
IČ:	60838744
DIČ:	CZ60838744
Datová schránka:	8yuchp8
E-mailová adresa:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Zastoupena:	Ing. Jiřím Malíkem, ředitelem oblasti Sever, odštěpný závod Morava a Ing. René Suchanem, ekonomem oblasti Sever, odštěpný závod Morava, na základě plné moci ze dne 2. 1. 2017
Zapsána:	v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever, odštěpný závod Morava Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever, odštěpný závod Morava

Ing. ██████████ vedoucí obchodně technického úseku oblasti Sever,
odštěpný závod Morava

Kontaktní osoba ve věcech
technických: Ing. ██████████ vedoucí provozní jednotky Opava
Ing. ██████████, vedoucí provozní jednotky Bílovec

dále jen „zhotovitel“

Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 21.03.2017 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Most ul. Stypova“ (PID smlouvy: MMOPP00GGMEQ), dále jen „Smlouva“. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „dodatek“) dohodly na dále uvedené změně Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany společně konstatují, že v průběhu realizace díla nevyvstala potřeba čerpat sjednanou rozpočtovou rezervu na nepředvídatelné práce, a proto se celková cena díla upravuje tak, jak je uvedeno v čl. IV tohoto dodatku.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla takto:

- cena díla dle Smlouvy	5.737.973,10 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	- 250 000,00 Kč
- nová celková cena díla	5.487.973,10 Kč
- DPH 21%	1.152.474,35 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	6.640.447,45 Kč

(slovy: šestmilionůšestsetčtyřicettisícčtyřistačtyřicetsedm a 45/100 korun českých)

Výše uvedená změna v ceně díla je specifikována v položkovém rozpočtu, který je Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 20.09.2017, č. usnesení 2516/69 RM 17 a).

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahují-li tyto dokumenty informace či metadata, které se dle zákona o registru smluv obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek i Smlouva byly uveřejněny jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto dodatku statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: - položkový rozpočet

V Opavě dne 04-10-2017

Za objednatele:

Ing. Radim Krúpala
primátor



V Ostravě dne 25. 9. 2017

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Malík
ředitel oblasti Sever, odštěpný závod Morava

Ing. René Suchan
ekonom oblasti Sever, odštěpný závod Morava

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 6
(61)

OBJEKT: 1			MOST UL. STYPOVA				
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	Vícepr. č.	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
03.		Všeobecné konstrukce a práce					
03.01.		Všeobecné konstrukce a práce					
03.01.2.0	01400R2	SMLUVNÍ POŽADAVKY - FINANČNÍ REZERVA INVESTORA rezerva investičních nákladů na nepředvídatelné práce a práce blíže nespecifikovatelné (1. Dodatky)	1	kpl	-1,000	250.000,00	-250.000,00
03.01.	Celkem	Všeobecné konstrukce a práce					-250.000,00
03.	Celkem	Všeobecné konstrukce a práce					-250.000,00

Celkem smluvní dodatky	-250.000,00 CZK
Částka DPH 21%	-52.500,00 CZK
Celkem včetně DPH 21%	-302.500,00 CZK

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava
oblast Sever
Polnácká 827
721 08 Ostrava-Svinov
(24)

PŘÍLOHA SMLOUVY MMOPP00GVESX

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 7634