

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2543/25

Smluvní strany




Objednatel: Univerzita Pardubice
Právní forma: veřejná vysoká škola zřízená zákonem
Sídlo: Studentská 95, 532 10 Pardubice
IČO: 002 16 275
DIČ: CZ 002 16 275
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 37030561/0100
Zastoupená: prof. Ing. Liborem Čapkem, Ph.D., rektorem

Kontaktní osoby:



(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: EXBYDO s.r.o.
Sídlo: Lužická 600, 396 01 Humpolec
IČO: 62497791
DIČ: CZ62497791
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4529
Zastoupený: , jednatelem
Kontaktní osoba: 

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 k níže specifikované Smlouvě o dílo:

I. Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 13. 4. 2026 Smlouvu o dílo č. 2543/25 na dodání a montáž nábytku v rámci „**Pořízení interiéru pro budovu DC**“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo dle podmínek uvedených ve Smlouvě a jejích přílohách.
- Účelem uzavření tohoto dodatku č. 1 je provedení nepodstatné změny závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tato změna spočívá v technické úpravě a optimalizaci vybraných prvků nábytku z důvodů, které vyvstaly v průběhu přípravy realizace a koordinace jednotlivých dodavatelů, přičemž všechny níže uvedené změny mají vliv na konečnou cenu plnění:

- Úprava položky T14.1 (Stůl se zásuvkovým boxem):** V rámci koordinace dodávky nábytku s navazujícím projektem AV techniky bylo upřesněno





UNIVERZITA
PARDUBICE

technologické osazení výklopných elektrických zásuvek tak, aby byla zajištěna plná kompatibilita a funkčnost zařízení.

- b) **Úprava položek T16 a T12.2 (Skříně do výklenků a výkryt výklenku):** Na základě výsledků fyzického vzorkování konstrukcí v místě plnění bylo z důvodu zajištění stability a dlouhodobé mechanické odolnosti rozhodnuto o vyztužení skříně vnitřní dělicí příčkou a o konstrukční úpravě horního estetického výkrytu na plnohodnotný funkční nástavec.
 - c) **Úprava položky T24 (Laťový obklad):** Při koordinaci dodávky interiérových laťových předstěn a prvků AV techniky vyvstal dodatečný požadavek na osazení integrovaných zásuvek. Z důvodu zajištění technologické přesnosti instalace, integrity celého systému a zejména s ohledem na držení plné záruky za funkčnost a estetickou kvalitu díla bylo rozhodnuto, že tyto související úpravy provede přímo vybraný dodavatel interiéru (EXBYDO s.r.o.).
3. Přesné vyčíslení finančních dopadů jednotlivých změn jsou uvedeny v oceněném výkazu výměr změněných položek, který tvoří Přílohu č. 1, jež je nedílnou součástí tohoto dodatku č.1.

II. Předmět dodatku

1. Článek I. „Předmět smlouvy“ odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět smlouvy se rozšiřuje o závazky zhotovitele provést pro objednatele dílo tak, jak je popsáno v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1“.

III. Cena díla

1. Článek II. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na této ceně díla:

Sjednaná cena díla celkem: 7 952 417,- Kč bez DPH

2. Článek II. odst. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

Cena částí díla je sjednána takto:

- a) Cena za provedení části díla 1a) Interiér pro budovu DC – činí:

6 088 065,- Kč bez DPH

- b) Cena za provedení části díla 1b) Infra III – Interiérové vybavení budova DFJP DC – činí:

1 864 352,- Kč bez DPH



Spolufinancováno
Evropskou unií



Ministerstvo
školy, mládeže
a tělovýchovy

IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní články a odstavce tímto dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají beze změn v platnosti dle uzavřené Smlouvy.
2. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 1.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

Přílohy dodatku č. 1:


Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 1 a) – výkaz výměr části díla – Interiér pro budovu DC - vícepráce

Příloha č. 1 b) – výkaz výměr části díla – INFRA III – Interiérové vybavení budova DFJP DC - vícepráce

Za objednatele


V Pardubicích dne (dle el. podpisu)



prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D.
rektor Univerzity Pardubice

Za zhotovitele

V Humpolci dne (dle el. podpisu)



jednatel

Výkaz výměr - vícepráce

Akce: Pořízení interiéru pro budovu DC

Část 1a) Interiér pro budovu DC

Rekapitulace částí

Část	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena s DPH
Výrobky "T" celkem	15 154 Kč	3 182 Kč	18 336 Kč
Vybavení "I" celkem	36 610 Kč	7 688 Kč	44 298 Kč
Suma celkem	51 764 Kč	10 870 Kč	62 634 Kč

Výkaz výměr Výrobky T								
Ozn.	Název		ks	š	v	hl	Cena za ks	Cena celkem
T 24	Laťový obklad	Dodávka a montáž krabice KPL 64-50/5LD	1				176 Kč	176 Kč
T 24	Laťový obklad	Dodávka a montáž krabice KPL 64-50/3LD	6				131 Kč	786 Kč
T 24	Laťový obklad	Dodávka a montáž krabice KPL 64-50/LD_NA	4				48 Kč	192 Kč
T 24	Laťový obklad	Instalace krabic do laťového obkladu	7				2 000 Kč	14 000 Kč
Celkem:								15 154 Kč

Výkaz výměr Vybavení I					
Ozn.	Název	Popis	ks	Cena za ks	Cena celkem
I 01	Vybavení chodby 2.NP	Úprava vybavení chodby jako celek, který obsahuje:	1	5 230 Kč	5 230 Kč
	T 12.2 Výkryt výklenku	úprava výkrytu na plnohodnotný funkční nástavec	1		
	T 16 Skříň do výklenku	výztuha skříně - osazení dělicí příčky	1		
I 02	Vybavení chodby 3.NP	Úprava vybavení chodby jako celek, který obsahuje:	1	5 230 Kč	5 230 Kč
	T 12.2 Výkryt výklenku	úprava výkrytu na plnohodnotný funkční nástavec	1		
	T 16 Skříň do výklenku	výztuha skříně - osazení dělicí příčky	1		
I 03	Vybavení chodby 4.NP	Úprava vybavení chodby jako celek, který obsahuje:	1	5 230 Kč	5 230 Kč
	T 12.2 Výkryt výklenku	úprava výkrytu na plnohodnotný funkční nástavec	1		
	T 16 Skříň do výklenku	výztuha skříně - osazení dělicí příčky	1		
I 04	Vybavení chodby 5.NP	Úprava vybavení chodby jako celek, který obsahuje:	1	5 230 Kč	5 230 Kč
	T 12.2 Výkryt výklenku	úprava výkrytu na plnohodnotný funkční nástavec	1		
	T 16 Skříň do výklenku	výztuha skříně - osazení dělicí příčky	1		
I 05	Vybavení chodby 6.NP	Úprava vybavení chodby jako celek, který obsahuje:	1	5 230 Kč	5 230 Kč
	T 12.2 Výkryt výklenku	úprava výkrytu na plnohodnotný funkční nástavec	1		
	T 16 Skříň do výklenku	výztuha skříně - osazení dělicí příčky	1		
I 06	Vybavení chodby 7.NP	Úprava vybavení chodby jako celek, který obsahuje:	1	5 230 Kč	5 230 Kč
	T 12.2 Výkryt výklenku	úprava výkrytu na plnohodnotný funkční nástavec	1		
	T 16 Skříň do výklenku	výztuha skříně - osazení dělicí příčky	1		
I 07	Vybavení chodby 8.NP	Úprava vybavení chodby jako celek, který obsahuje:	1	5 230 Kč	5 230 Kč
	T 12.2 Výkryt výklenku	úprava výkrytu na plnohodnotný funkční nástavec	1		
	T 16 Skříň do výklenku	výztuha skříně - osazení dělicí příčky	1		
Celkem:					36 610 Kč

Výkaz výměr - vícepráce

Akce: Pořízení interiéru pro budovu DC

Část 1b) INFRA III - Interiérové vybavení budova DFJP DC

Rekapitulace částí			
Část	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena s DPH
Výrobky "T" celkem	17 943 Kč	3 768 Kč	21 711 Kč
Suma celkem	17 943 Kč	3 768 Kč	21 711 Kč

Výkaz výměr									
Ozn.	Název		ks	š	v	hl	Cena za ks	Cena celkem	
T 14.1	Stůl se zásuvkovým boxem	Úprava technologického osazení výklopných elektrických zásuvek - box 2x230V + nabíječka USB A+C + HDMI + USB-C 3.1	3				5 981 Kč	17 943 Kč	
Celkem:								17 943 Kč	