

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 03/2026/MAIN

podle příslušných ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Město Žamberk

se sídlem Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk

IČO: 00279846

DIČ: CZ699007158

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-1321320309/0800

zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Jiřím Mencákem, starostou města

zastoupené ve věcech technických: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Stavitelství EU s.r.o.

se sídlem Husovo náměstí 99, 517 54 Vamberk

IČO: 27521711

DIČ: CZ27521711

Bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23910

zastoupená ve věcech smluvních: Milošem Sloupenským, jednatelem společnosti tel.: [redacted]

zastoupená ve věcech technických: Milošem Sloupenským, jednatelem společnosti tel.: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

společně („smluvní strany“), uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek“),

kterou se zhotovitel zavazuje provést na svoje náklady a svoji odpovědnost dílo „**CNO Dlouhoňovice – terénní úpravy manipulační plochy**“

Předmětem tohoto Dodatku je změna v článku II. Předmět díla a článku IV. Cena díla.

V článku II. Předmět díla se odst. 2.1. doplňuje takto:

2.1 Dle dohody smluvních stran se předmět díla upravuje dle popisu ve změnovém listu č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

V článku IV. Cena díla se odst. 4.1. mění a doplňuje takto:

4.1 Dohodnutá smluvní cena se z částky 3.955.662,6 Kč bez DPH navyšuje o +440.831,72 Kč bez DPH a cena díla celkem tedy činí:

Cena bez DPH	4.396.494,32 Kč
DPH 21 % činí	923.263,81 Kč
Cena celkem včetně DPH	5.319.758,13 Kč

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jeho obsahem seznámeny, a že Dodatek uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují svoje podpisy.

Smluvní strany jsou si vědomy, že objednatel je povinným subjektem dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv, které zajistí objednatel.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 03/2026/MAIN ze dne 05.05.2026 zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením RM č. 91/2026-RADA/4347 ze dne 17.6.2026

Příloha č.1 – Změnový list č. 1

Ve Vamberku, dne:

za: Stavitelství EU s.r.o.

V Žamberku, dne:

za: město Žamberk

.....
Miloš Sloupenský, jednatel společnosti

.....
Mgr. Jiří Mencák, starosta města

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 01/2026
Zhotovitel:	Stavatelství EU s.r.o., Husovo náměstí 99, 517 54 Vamberk, IČO: 27521711
Název akce:	„CNO Dlouhoňovice – terénní úpravy manipulační plochy“
Změnový list vystavil:	Město Žamberk
Datum:	16.06.2026
Předmět změny: změny schválené na kontrolních dnech stavby: 1/ Prodloužení kanalizační šachty – během realizace byla v místě plánovaného zemního valu nalezena kanalizační šachta. Projektant doporučil její zachování, což si vyžádalo navýšení šachty o výšku budovaného valu. Zhotovitel ocenil tuto vícepráci částkou 80.500 Kč bez DPH. 2/ Vybudování zpevněné komunikace na nově budované manipulační ploše určené pro třídění zemin. Důvodem je nezpůsobilost terénu pro provoz po deštích. Na zpevnění bude využit cihelný recyklát uložený v místě stavby. Zhotovitel ocenil tuto vícepráci na částku náklady: 360.331,72 Kč bez DPH. Změny nebudou mít vliv na termín ukončení realizace díla. Rozpočet s popisem položek je přílohou tohoto změnového listu. Tyto změny zvýší cenu díla uvedenou v podepsané Smlouvě o dílo. Zvýšení nákladů rozpočtu je předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 03/2026/MAIN ze dne 05.05.2026 se zhotovitelem – společností Stavatelství EU s.r.o., Husovo náměstí 99, 517 54 Vamberk, IČO: 27521711	
Počet stran připojených specifikací (rozpočtu): 3	
Cena méněprací bez DPH celkem: 0,- Kč	Cena víceprací bez DPH celkem: 440.831,72 Kč
Výsledná cena změny bez DPH celkem: + 440.831,72 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: ---
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
 – technický zástupce v.r.	 technický zástupce v.r.

ROZPOČET

Stavba: Žamberk - Výkaz výměr CNO Dlouhoňovice

Objekt: Prodloužení šachty

Zhotovitel: Stavitelství EU s.r.o.

Místo: CNO Dlouhoňovice

Zpracoval: Miloš Sloupenský

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				80 500,00	10,229
1		Zemní práce				3 000,00	0,000
1	133151101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3	m3	4,000	750,00	3 000,00	0,000
8		Vedení trubní dálková a přípojná				77 500,00	10,229
2	894410213	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruží rovná výšky 1000 mm	kus	10,000	3 550,00	35 500,00	0,099
3	59224162	skruží betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	10,000	4 200,00	42 000,00	10,130
Celkem						80 500,00	10,229

ROZPOČET

Stavba: Žamberk - Výkaz výměr CNO Dlouhoňovice

Objekt: Zpevněná komunikace

Zhotovitel: Stavitelství EU s.r.o.

Místo: CNO Dlouhoňovice

Zpracoval: Miloš Sloupenský

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				360 331,72	518,946
1		Zemní práce				117 561,60	0,000
1	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	288,000	189,60	54 604,80	0,000
2	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	288,000	92,40	26 611,20	0,000
3	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	288,000	58,20	16 761,60	0,000
4	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	720,000	27,20	19 584,00	0,000
5		Komunikace				147 672,00	518,400
5	564951213	Podklad z cihelného recyklátu plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	720,000	79,80	57 456,00	194,400
6	564971215	Podklad z cihelného recyklátu plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	720,000	125,30	90 216,00	324,000
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				72 705,60	0,546
7	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	792,000	91,80	72 705,60	0,546
998		Přesun hmot				22 392,52	0,000
8	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	518,946	43,15	22 392,52	0,000
		Celkem				360 331,72	518,946

