

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 38/17

na akci:



**„Výměna indikátorů tepla v bytech a nebytových prostorách, Pod Kaštany 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, Kounicova 69, 71, 73, 83, 85, 87 v Brně-Žabovřeskách“**

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „občanský zákoník“

### Smluvní strany

#### Objednatel:

Název: Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky  
Sídlo: Horova 28, 616 00 Brno  
Zastoupen: Ing. Pavlem Tyralíkem, starostou  
IČ: 44992785  
DIČ: CZ44992785

  
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Tyralík, starosta, zastoupený ve věcech smluvních  
  
na straně jedné jako „objednatel“

a

#### Zhotovitel:

Název: THERA Energo, spol. s r.o.  
Sídlem: Brno-jih, Komárov, Komárovská 466/16  
Kontaktní místo: Brno-jih, Komárov, Komárovská 466/16  
Zastoupen: Mgr. Terézií Kováčovou, jednatel  
IČ: 29241588  
DIČ: CZ29241588

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 67668

  
na straně druhé jako „zhotovitel“

### I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 12. 4. 2017 smlouvu o dílo č. 38/17 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek pro objednatele provést dílo a to: dodávku a montáž 1203 ks dvoučidlových elektronických indikátorů rozdělovačů topných nákladů (dále jen „IRTN“) do bytů i nebytových prostor, včetně poskytování servisu odečítací a rozúčtovací služby – tj. rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění mezi konečné spotřebitele (byty a nebytové prostory)

dle vyhlášky č. 372/2001 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, v platném znění (dále také „odečítací a rozúčtovací služby“), v rozsahu dle přílohy č. 1 Smlouvy (dále také jen „dílo“).

2. Smluvní strany uzavřením tohoto Dodatku vyjadřují úmysl změnit obsah Smlouvy způsobem níže uvedeným.

## II. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany sjednávají, že znění původního článku III. Místo a termíny provedení díla, odst. 3.2.2 Smlouvy bude upraveno dle níže uvedeného:

### Původní znění odstavce:

*Řádné ukončení a předání díla (řádná montáž IRTN) podle přílohy č.1 této smlouvy (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání):*

- nejpozději do 50 kalendářních dní od termínu stanoveného v odst. 3.2.1. této smlouvy

### Nové znění odstavce:

*Řádné ukončení a předání díla (řádná montáž IRTN) podle přílohy č.1 této smlouvy (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání):*

- nejpozději do 31.7.2016

## III. Závěrečná ustanovení

1. V ostatním, tímto Dodatkem nezměněném, zůstává platné a účinné původní znění Smlouvy.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, jeho obsahu bezesbytku porozuměly, a že vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. Na důkaz toho smluvní strany připojují vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.

## IV. Příloha

1. Žádost o přerušení plnění ze strany objednatele.

V Brně, dne 26.6.2017

V Brně, dne 28.6.2017

.....  
za objednatele  
Ing. Pavel Tylalík, starosta

.....  
za zhotovitele  
Mgr. Terézia Kováčová, jednatel