

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
pro akci: „NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, NÁBŘEŽNÍ CYKLOSTEZKA ČÁST 3“

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 2016-000118

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Město Náměšť nad Oslavou**
Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou
zástupce pro věci smluvní: Vladimír Měrka starosta města
zástupce pro věci technické:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 00289965
DIČ: CZ00289965
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **PROfi Jihlava spol. s r. o.**
Adresa: Pod Příkopem 933/6, 586 01 Jihlava
zástupce pro věci smluvní: Ing. Bohumil Kotlán, jednatel
zástupce pro věci technické:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 181 98 228
DIČ: CZ18198228
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1460
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1 Na základě výzvy objednatele byly v dubnu letošního roku obnoveny práce na PD pro územní rozhodnutí dle původního zadání a rozsahu. Bylo pokračováno v projekční přípravě tak aby bylo možno do cca měsíce zahájit inženýrskou činnost pro územní řízení. Na jednání dne 30.6.2017 za účasti majitele pozemků ing. Hejátka a zástupců Povodí Moravy bylo dohodnuto změnit trasu cyklostezky a nerealizovat lávku pro pěší.

2.2. Nové technické řešení, které bylo odsouhlaseno dne 30.6.2017 obnáší přiblížení trasy cyklostezky ke korytu řeky Oslavy a vedení trasy pod mostem "Habitat" tak, aby nedošlo ke křížení cyklostezky s komunikací na mostě. Tato změna vyvolá nutnost návrhu opěrných zdí v celkové délce cca 140m, návrh nové krajní opěry u dotčeného mostu (rozšíření krajního pole-zvětšení kapacity průtoku řeky Oslavy), demolice objektů v nové trase cyklostezky a přeložky inženýrských sítí. Inves-

tiční náklad oproti původnímu zadání bude odhadem navýšen o cca 5-6mil. Kč. Pro zpracování PD dle nového řešení bude nutno geodeticky doměřit území v prostoru mostu, zpracovat diagnostiku mostu, inženýrsko-geologický průzkum pro založení opěrných zdí a opěry mostu, statické posouzení a průzkumy inž. sítí. Veškeré tyto položky jsou podrobně rozepsány v cenové nabídce, která je nedílnou přílohou tohoto dodatku č.2 ke smlouvě o dílo.

2.3 Obě smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly na navýšení ceny a úpravě termínů plnění.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

Článek 3 – termín plnění, se ruší a nahrazuje novým zněním:

| | |
|---|----------------|
| Zpracování dokumentace pro územní řízení (DÚR): | do 30.09. 2017 |
| Územní rozhodnutí: | do 31.10. 2017 |
| Zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP): | do 30.11. 2017 |
| Stavební povolení: | do 31.12. 2017 |

Článek 4 – cena, se ruší a nahrazuje novým zněním:

Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

| | |
|--|-------------|
| A) Zpracování dokumentace pro územní řízení | 185.500,-Kč |
| Inženýrská činnost k územnímu rozhodnutí | 20.000,-Kč |
| Celkem bez DPH | 205.500,-Kč |
| DPH 21% | 43.155,-Kč |
| Cena za zpracování DÚR vč. DPH | 248.655,-Kč |
| | |
| B) Zpracování dokumentace pro stavební povolení | 450.000,-Kč |
| Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení | 18.000,-Kč |
| Celkem bez DPH | 468.000,-Kč |
| DPH 21% | 98.280,-Kč |
| Cena za zpracování DSP vč. Inž. činnosti (s DPH) | 566.280,-Kč |
| | |
| C) Celková cena za dílo bez DPH | 673.500,-Kč |
| DPH 21% | 141.435,-Kč |
| Cena za dílo včetně DPH | 814.935,-Kč |

Celková cena za dílo se tímto Dodatkem č.2 mění, navyšuje se o částku 298.870,-Kč vč.DPH (247.000,- Kč bez DPH) na 814.935,- Kč vč.DPH (673.500,- Kč bez DPH).

Článek 4 – závěrečné ujednání

4.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo č.zhot.2016-000118, tímto dodatkem nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č.zhot.2016-000118 a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě.

4.3. Podléhá-li tento dodatek uveřejnění za podmínek stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, město Náměšť nad Oslavou zajistí jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s tímto právním předpisem.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

4.4. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené městem Náměšť nad Oslavou, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv.

4.5. Pro případ, že tento dodatek není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že dodatek nebude uzavřena, pokud ji jej některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.

4.6. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu, dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

4.7. Účastníci smlouvy shodně prohlašují, že jsou způsobilí k tomuto právnímu jednání, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli, rozumí mu a s jeho obsahem souhlasí, a že ho uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

4.8 Uzavření tohoto Dodatku č.2 za podmínek v něm uvedených schválila rada města Náměště nad Oslavou č.20 /2017 dne 2.10.2017.

V Náměšti nad Oslavou dne: 4.10.2017

V Jihlavě dne: 3.10.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

~~Vladimír Měrka~~
starosta města

~~Ing. Bohumil Kotlán~~
jednatel



PROfí Jihlava spol. s r.o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava
držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001 č.3009/160-10/SMJ
držitel certifikátu ČSN EN ISO 14001 č.3009/161- 10/EMS
E-mail: info@profi-ji.cz Web: www.profi-ji.cz

Cenová nabídka

na vypracování projektové dokumentace

název akce: Nábřežní cyklostezka část 3, Náměšť nad Oslavou
investor: Město Náměšť nad Oslavou

| Předmět plnění | Cena |
|---|-------------------|
| A. Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí | |
| Návrh a řešení cyklostezky | 26 000 Kč |
| Úprava mostu "Habitat" | 30 000 Kč |
| Opěrné zdi podél cyklostezky a řeky Oslavy | 30 000 Kč |
| Přeložky inženýrských sítí | 24 000 Kč |
| Kompletační činnost vč. záborového elaborátu | 12 000 Kč |
| Geodetické doměření území | 5 500 Kč |
| IG průzkum pro návrh úprav mostu a opěrných zdí | 40 000 Kč |
| Diagnostický průzkum mostu | 18 000 Kč |
| Inženýrská činnost - projednání PD DÚR | 20 000 Kč |
| PD DÚR celkem | 205 500 Kč |
| B. Projektová dokumentace pro stavební povolení | |
| Návrh a řešení cyklostezky vč. rozpočtu | 55 000 Kč |
| Úprava mostu "Habitat" vč. rozpočtu | 200 000 Kč |
| Opěrné zdi podél cyklostezky a řeky Oslavy vč. rozpočtu | 170 000 Kč |
| Přeložky inženýrských sítí vč. rozpočtu | 16 000 Kč |
| Kompletační činnost | 9 000 Kč |
| Inženýrská činnost - projednání PD DSP | 18 000 Kč |
| PD DSP celkem | 468 000 Kč |
| Nabídková cena celkem bez DPH | 673 500 Kč |
| DPH 21% | 141 435 Kč |
| Nabídková cena celkem včetně DPH | 814 935 Kč |

V Jihlavě dne 11. července 2017

Vypracoval: Ing. Bohumil Kotlán

.....
Ing. Bohumil Kotlán
jednatel