



Harmonogram - 102 825 VD Myslivny - oprava odpadního koryta od spodních výpustí

	Dílčí činnost	Fáze	Trvání (měsíce)	RN	2026											
					leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
	průzkum, odlov a přemístění střevle + zajímavování úseku dle JES	realizace	1													
	Vytyčení sítí, DIO, pasportizace, staveništní sjezd, ZS	realizace	2													
	Realizace	realizace	6,5													

 Rozmnožování obojživelníků - práce možné od 1.8. do 31.3.

 Bude provedeno před akcí v režii objednatele