

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 671-5/88/2025 ze dne 3. 9. 2025 uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 52 písm. a) ve spojení s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem:
„Cyklostezka Jateční ul.“

Objednatel: **statutární město Plzeň**
nám. Republiky 1,
301 00 Plzeň
IČO 00075370, DIČ CZ00075370

zastoupené: primátor
Ing. Milanem Sterlym, ředitelem SPRÁVY VEŘEJNÉHO
STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace, na základě plné moci
č.j. ZM – 123/2022 ze dne 25.10.2022

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **SILNICE NEPOMUK s.r.o.**
U pošty 513, 335 01 Nepomuk
IČO 26342812, DIČ CZ26342812

Zapsaný v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14184
Zastoupená: jednatelem

dále jen „zhotovitel“

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 9. 2025 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. 671-5/88/2025, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „**Cyklostezka Jateční ul.**“ (dále též jako „smlouva“).
2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změn rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění díla dle smlouvy.
3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly i na adekvátní úpravě ceny předmětu díla způsobené výše uvedenou změnou rozsahu předmětu díla. Změny předmětu díla jsou dále popsány změnovým listem, konkrétněji v příloze, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

Změnové listy

– Objekt SO 201 – Opěrná stěna

Důvody změn jsou konkrétněji uvedeny v příloze, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Přípočty + 293.235,63 Kč
Přípočty celkem bez DPH + 293.235,63 Kč

Kalkulace víceprací:

původně sjednaná cena díla:

Cena bez DPH: 12.515.000,00 Kč
DPH 21%: 2.628.150,00 Kč
Celková cena včetně DPH: 15.143.150,00 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. vícepráce (změnový list č. 1)

Cena bez DPH	293.235,63 Kč	(tj.	12.808.235,63 Kč)
DPH (sazba 21%)	61.579,48 Kč	(tj.	2.689.729,48 Kč)
Celková cena včetně DPH	354.815,11 Kč	(tj.	15.497.965,11 Kč)

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **15.497.965,11 Kč včetně DPH.**

(slovy: patnáctmilionůčtyřistadevadesátšedmtisícdevětsetšedesátpět korun českých jedenáct haléřů)

II.

Závěrečná ustanovení dodatku

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst. 2. tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každý stejnopis sestává bez příloh ze 2 stran textu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.
4. Ostatní ustanovení smlouvy č. 671-5/88/2025 se nemění.

V Plzni dne:

V Nepomuku:

.....
za objednatele
Ing. Milan Sterly
ředitel
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ
příspěvkové organizace

.....
za zhotovitele
jednatel

Přílohy smlouvy: 1) změnový list č. 1 včetně příloh (vícepráce)

Změnový list č.1.

V Í C E P R Á C E

ve smyslu příslušných ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Název akce: <i>Cyklostezka Jateční ul.</i>	
SoD (číslo objednatele ze dne): <i>671-5/88/2025 dne 3.9.2025</i>	
Popis a důvod víceprací: SO 201: <i>Opěrná stěna</i> Z důvodu zajištění stability budoucí výstavby areálu Čistá Plzeň, je nutné rozšíření základu opěrné zdi dilatačního úseku č.1. Základ byl rozšířen dle zpracované RDS o 30cm. VCP byly realizovány na žádost investora.	
Ocenění víceprací v Kč: Celkem: <i>293.235,63 Kč bez DPH</i> (<i>354.815,11 Kč vč. DPH</i>) (viz. Příloha č.1)	
Potvrzení změny	
za TDS:	Dne:
za Autorský dozor:	Dne:
za Zhotovitele:	Dne:
za Objednatele:	Dne:
za Objednatele:	Dne:

Příloha č.1 - Oceněný soupis víceprací