

**HARMONOGRAM STAVBY Zateplení a výměna oken ZŠ Předškolní č.p. 420 Praha 4 Kurnatice**

týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
zemní práce																											
světlé a kompletní kce																											
vodovodné kce																											
kommunikace pozemní																											
úpravy povrchů, podlahy, osazování																											
ostatní kce a práce, bourání																											
přesun sutě																											
přesun hmot																											
izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																											
povlakové krytiny																											
izolace tepelné																											
Zdravotechnika-vnitřní kanalizace																											
kce tesařské																											
kce suché výstavby																											
kce klempířské																											
krytina skládaná																											
kce truhlářské																											
kce zámečnické																											
podlahy z dlaždic																											
dokončovací práce-obklady																											
dokončovací práce-nátery																											
dokončovací práce-malby a tapety																											
dokončovací práce-čal. úpravy																											
elektromontáže																											
VRN																											

v Praze, 22.9.2017