

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

**kterou ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“) uzavřely 17. 07. 2017 tyto smluvní strany**

OBJEDNATEL

Název: Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a
Střední škola
Sídlo: V Pevnosti 4/13, Praha 2 - Vyšehrad
Zástupce: Mgr. Petr Hrubý, ředitel
IČ: 70873160
DIČ: CZ70873160
Bankovní spojení:
č. ú:
Kontaktní osoba:

a

ZHOTOVITEL

Název: **MSP Air s.r.o.**
Sídlo: Hradec Králové, Pavla Hanuše 299/3, PSČ 500 02
Zápis v obchodním rejstříku: zapsaná dne 27. 4. 1995 do obchodního rejstříku KS
v Hradci Králové v oddílu C, vložce 7998
Statutární orgán: Josef Černý - jednatel
IČ: 63219565
DIČ: CZ63219565
Bankovní spojení:
Kontaktní osoba:

(dále též jako „smluvní strany“)

I. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 1.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na prodloužení lhůty pro předání díla. Na základě této dohody se **termín pro finální předání a převzetí díla prodlužuje do 14. října 2017.**
 - 1.2. Lhůta pro předání díla byla dle odstavce 1.1. tohoto Dodatku prodloužena celkem o 36 (třicet šest) dní, z toho:
 - 1.2.1. o 7 (sedm) dní z důvodu překážek na straně Objednatele;
 - 1.2.2. o 29 (dvacetdevět) dní z důvodu prodlení Zhotovitele.
 - 1.3. Objednatel prohlašuje, že mu na základě skutečností uvedených v odst. 1.2.1. tohoto Dodatku, nevzniká nárok na uplatnění smluvní pokuty z ceny díla dle čl. VIII., odst. 1) shora uvedené Smlouvy o dílo.

Nárok na uplatnění smluvní pokuty z ceny díla na základě skutečností uvedených v odst. 1.2.2. není tímto Dodatkem dotčen.
 - 1.4. Ostatní ustanovení shora uvedené Smlouvy o dílo nejsou tímto Dodatkem dotčena.
2. Smluvní strany podpisem tohoto Dodatku potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tento Dodatek vztahuje povinnost jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění Dodatku zajišťuje Objednatel.
 3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
 4. Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne: 4. října 2017

V Praze dne: 4. října 2017

.....
Mgr. Petr Hrubý
ředitel
za Objednatele

.....
Josef Černý,
jednatel
za Zhotovitele