

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OIRM 15/26


uzavřený dle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany


Objednatel:

Název: Město Moravská Třebová
Sídlo: nám. T. G. Masaryka 29
Telefon: +420 461 353 160
DIČ: CZ00277037
IČO: 00277037
Zastoupen: Ing. Pavel Charvát, starosta města
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú. 27-1283386349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

 vedoucí odboru investic a rozvoje města Moravská Třebová

Zhotovitel:

Název: MADOS MT s.r.o.
Sídlo (adresa): Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Telefon: 
IČO: 25297899
DIČ: CZ25297899
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti
Bankovní spojení: KB a.s., 19-8575810297/0100
Česká spořitelna a.s., 8934342/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

 ředitel divize silničních staveb

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. OIRM 15/26 (dále jen „dodatek“) jehož předmětem je změna ceny díla.
2. Změny v ceně díla jsou specifikované ve Změnovém listu č. ZL1 a v rozpočtu změnového listu. Všechny uvedené dokumenty jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohy. Jedná se o změny, se kterými objednatel konající s náležitou péčí nemohl předvídat. Finanční rekapitulace dodatku dle změnového listu je uvedena v následující tabulce:

	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE
ZL č. 1	217 097,00 Kč	515 865,55 Kč
CELKEM	217 097,00 Kč	515 865,55 Kč

3. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně v článku III. odst. 1 smlouvy:

Původní znění:

Dohodnutá cena za provedené dílo je dána nabídkou zhotovitele takto:

Cena bez DPH: 1 603 375,43 Kč
DPH: dle platné legislativy
Cena slovy bez DPH: Jedenmiliónšestsetřítisícřístasedmdesátčtyřicetřikorončeských a čtyřicetři haléřů

Nové znění:

Dohodnutá cena za provedené dílo je dána nabídkou zhotovitele takto:

Cena bez DPH: 1 902 143,98 Kč
DPH: dle platné legislativy
Cena slovy bez DPH: Jedenmilióndevětsetdvatisícejednostočtyřicetřikorončeských a devadesátosmhaleřů

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy ze dne 8.4.2026 zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek se uzavírá elektronicky, nedomluví-li se smluvní strany jinak.
3. Tento dodatek je v souladu s usnesením rady města č. 3310/R/220626 ze dne 22.6.2026.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu dodatku.



Ing. Ivo Muthsam
jednatel společnosti



Ing. Pavel Charvát
starosta města

Nedílnou součástí dodatku je:

Příloha č. 1: Změnový list, oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (víceprací a méněprací)

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: OIRM- 0015/26 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): So 101	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101	Číslo ZBV: <h1 style="text-align: center;">01</h1>
--	--	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 8.04.2026:
 Objednatel: Město Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová
 Zhotovitel: MADOS MT s.r.o. se sídlem Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČO 252 97 899

<u>Přílohy změnového listu:</u> (a) Popis navrhované práce, která má být vykonána (b) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis ocenění změn položek)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Paré č. 01</td> <td>Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Město Moravská Třeb.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MADOS MT s.r.o.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>JAFIS s.r.o.</td> </tr> </table>	Paré č. 01	Příjemce	1	Město Moravská Třeb.	2	MADOS MT s.r.o.	3	JAFIS s.r.o.
Paré č. 01	Příjemce								
1	Město Moravská Třeb.								
2	MADOS MT s.r.o.								
3	JAFIS s.r.o.								

Popis Změny:

Na základě požadavků investora:

- byla provedena výměna poklopů vodovodních šoupat dotčených výměnou asfaltového krytu za NOVÉ A SAMONIVELAČNÍ (na rozdíl od smluvního rozpočtu, který předpokládal pouze výškovou úpravu, a to ve velmi omezeném počtu neodpovídajícím realitě).
- proběhla výšková úprava poklopů kanalizačních šachet v nezbytném počtu. Celkový počet výrazně převýšil množství ze smluvního rozpočtu.
- byl vyfrézovaný materiál odvezen na jím určená místa. Z tohoto důvodu se vypouští skládkovně, nefakturuje se.
- byla sanace podkladních vrstev provedena ve větší ploše, než bylo uvedeno v původním rozpočtu. Po odfrézování obrusné vrstvy byl upřesněna místa nestabilních částí podkladu, na KD byl ve spolupráci s TDI upřesněn rozsah jeho sanace.
- a na základě dohody s TDI byla na místě upřesněna tloušťka nové obrusné vrstvy v jednotlivých úsecích komunikace tak, aby byl povrch pevný a aby byly zachované potřebné sklonové poměry pro funkční odvodnění povrchu vozovky. Součástí méněprací je odečet na položce proříznutí a zalití spar, jeho množství bylo reálně nižší, než předpokládal rozpočet.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	217 097,00 Kč	515 865,55 Kč	298 768,55 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zástupce objednatele	Jméno Ing. Pavel Charvát	datum	podpis
TDI	Jméno JAFIS s.r.o.	datum	podpis
Zhotovitel	Jméno Ing. Ivo Muthsam	datum	podpis

SOUPIS PRACÍ DODATKU - DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ NA STAVBĚ

Stavba: Oprava povrchu na ulici Dukelská

Objekt: SO 101 – Komunikace

Objednatel: Město Moravská Třebová

Zhotovitel: MADOS MT s.r.o.

Místo: Moravská Třebová

Datum: 9.6.2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

Celkem v Kč bez DPH

298 768,55

HSV

Práce a dodávky HSV

298 768,55

5

Komunikace pozemní

124 200,00

13	221	565175111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 3 m	m2	160,000	776,25	124 200,00
----	-----	-----------	---	----	---------	--------	------------

8

Trubní vedení

41 860,00

11	221	899132111	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního samonivelačního s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	7,000	7 475,00	52 325,00
----	-----	-----------	---	-----	-------	----------	-----------

9	221	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového 3"předpoklad"	kus	-3,000	3 220,00	-9 660,00
---	-----	-----------	--	-----	--------	----------	-----------

10	221	899132213	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného hydrantového 2"předpoklad"	kus	-2,000	3 795,00	-7 590,00
----	-----	-----------	--	-----	--------	----------	-----------

6	221	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků 3"předpoklad"	kus	1,000	6 785,00	6 785,00
---	-----	-----------	--	-----	-------	----------	----------

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

-69 034,50

4	221	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	-667,000	103,50	-69 034,50
---	-----	-----------	--	---	----------	--------	------------

997

Přesun sutě

-130 812,50

19	221	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-325,000	402,50	-130 812,50
----	-----	-----------	---	---	----------	--------	-------------

Nové položky

8

Trubní vedení

332 555,55

102			Osazení hydrantového samonivelačního poklopu včetně dodávky poklopu	kus	4,000	9 534,00	38 136,00
103			Osazení domovního samonivelačního poklopu včetně dodávky poklopu	kus	29,000	6 825,25	197 932,25
104			Osazení šoupátkového samonivelačního poklopu včetně dodávky poklopu	kus	13,000	7 422,10	96 487,30